Dodatek č.3  
                                                         ke smlouvě o dílo 

č. smlouvy objednatele: DP/0698/2019/Ka 
č. smlouvy zhotovitele: DZ 19010041/Mi

mezi těmito smluvními stranami: 

Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 
jejímž jménem jedná: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel 
IČO 65269705 
DIČ CZ65269705 
bankovní spojení ČNB  
Číslo účtu: 71234621/0710 
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna. 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno 
se sídlem společnosti: Metrostav a.s., divize 1, Vídeňská 121, 619 00  Brno 
bankovní spojení Raiffeisen Bank a.s. 
č.ú. 1021107725/5500 
zastoupen Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 

Vedoucí člen sdružení: 
Metrostav a.s. 
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO 00014915 
DIČ CZ00014915 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B spisová značka 758 
bankovní spojení Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 1809071/0100 
zastoupen Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 
 

Člen sdružení: 
OHL ŽS, a.s. 
se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 
IČO 46342796 
DIČ CZ46342796 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně 
v oddíle B spisová značka 695 
bankovní spojení Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 7507621/0100 
zastoupen Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize – divize M- Morava 
 
 
Člen sdružení: 
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 
IČO 03902447 
DIČ CZ03902477 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně 
v oddíle B spisová značka 7272 
bankovní spojení Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 64645641/0100 
zastoupen Martinem Řehůřkem, místopředsedou představenstva 
 
dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé 
 
v následujícím znění: 
 
 
I.  Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ust. 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a s ohledem na potřebu změny díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění, které zadavatel i přes veškerou péči nemohl předvídat, a které spočívají zejména v níže uvedených změnách: 

1. Dodatek řeší nově vzniklé práce a dodávky v průběhu stavby. Tyto nově vzniklé práce a dodávky jsou specifikované v rozpočtech jednotlivých změnových listů. Nově vzniklé práce a dodávky byly vyvolané zejména odkrytím stávajících konstrukcí s dopadem do řešení nových konstrukcí, novými požadavky objednatele (uživatele), dořešením detailů se zadávací projektovou dokumentací. 

dohodly na níže uvedených úpravách smlouvy. 




 
II. Cena díla 

 Smluvní strany dohodly na novém znění článku V. SoD Cena díla, který nově zní:  

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši a bez DPH 
 
533 422 198,02 Kč 

(slovy: pět set třicet tři milionů čtyři sta dvacet dva tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých dva haléře). 
       Sazba DPH 21%                      112 018 661,58 Kč  
       Cena celkem včetně DPH        645 440 859,60 Kč 
 
	
	
	

	Název části soupisu prací
	Smluvní cena v Kč bez DPH

	FN Brno - Psychiatrická klinika - Sadové a venkovní úpravy
	3 909 801,10 Kč

	FN - Psychiatrická klinika - PK
	498 708 676,93 Kč

	FN - Psychiatrická klinika - CDZ-K
	30 803 719,99 Kč

	Cena celkem
	[bookmark: _GoBack]533 422 198,02 Kč


 
 
 
III. Ostatní ustanovení 

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel. 


IV.  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. 
2. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel tři. 
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Změnové listy ozn. ZL075 – ZL130 vč. položkového rozpočtu 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 3 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 




 V Brně dne …….…….                                                                     V Brně dne ………….. 
 
      za objednatele                                                                               za zhotovitele 
 


          
 
         ……………………                                                                   ………………………… 
Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.                                                     Ing. Václav Apolín 
ředitel                                                                                  ředitel  divize 1
         Metrostav a.s. 

	


									.…………………………
									Ing. Jaromír Pelinka, MBA,
									  ředitel divize M – Morava
									         OHL ŽS, a.s.


									
									…………………………..
								             Martin Řehůřek, MBA
								      místopředseda představenstva
								   UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
