Protokol o zméné dila

zménovy list Cislo 118

Stavba: Centrum komplexni psychiatrické péce Brno

Objekt: Stavajici Pavilon G ¢ast A

Objednatel: Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdruzeni pro Centrum komplexni psychiatrické péce Brno

Projektant: Sdruzeni Psychiatrie Brno 2016 se sidlem Mlynska 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod

zakazkovym C&islem 1195

Zména: Upravy osvétleni v m.&. A.236 - objekt A

Zmeénu vyvolal: FN Brno

Popis zmény:

wW—T1vO0OT

Upravy osvétleni v m.¢. A.236 ECT — dopInéni a pfesunuti osvétleni dle pozadavku objednatele, v navaznosti na
pfesunutou pozici stativu MPL. Pozadavek uzivatele s ohledem na ucel mistnosti.

Zpusob projekéniho zpracovani: ne

vliv zmény na naklady stavby: ANO

ocenéni zmény predlozil: GZ

ve formé

naklady na zménu D.1.01 SO 01 - PAVILON G
PK

viceprace

ménéprace

Priloha 01 rozpocet, polozky, D.1.01.4.06-REV
01 Silnoprouda elektrotechnika - revize 01

7 345,60 K&

0,00 K&

projekéni naklady

0,-

0,-

Uprava smluvni ceny: Pfipocet a odpocet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoprouda elektrotechnika - revize 01

zvyseni:

7 345,60 K&

snizeni:

0,00 K&

nova cena: Samostatna pfiloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek €. 3

> Zmo

odsouhlaseni nakladli na zménu:

Datum

Podpis r

zhotovitel:

B

objednatel (investor, uzivatel)

S. 2. 2(02A

TDI:

A 3. L7

GP:

.2 2o

Termin pfedani PD zmeény: -

Termin realizace zmény: dle terminu podpisu ZL

<z—Zxom-

Vliv zmény na smluvni termin dokonéeni stavby: nema vliv na termin dokonceni stavby

Zmeéna je smluvné zakotvena v:
SOD:

oow

134/2016 Sb

stavebni prace

projekéni prace

Timto zménovym listem nedochazi k podstatné zméné zavazku dle § 222/4 Zakona o zadavani vefejnych zakazek

Pfilohy protokolu:
Pfiloha 01 polozkovy rozpocet

<IOr—X70T

Datum 11.02. 2021

118 243 266



Pfiloha €. 1 pro ZL 118 - Upravy a doplnéni osvétleni v m.¢. A.236 - objekt A
Akce:
1707

D.1
D.1.

.01
01.4.06-REV 01

EN Brno - psychiatricka klinika
FN Brno - Psychiatricka klinika

SO 01 - PAVILON G PK

Silnoprouda elektrotechnika - revize 01

Cen.
soustava /[ Typ
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ [Celkem platnost |polozky
Dil: _3 3. Material 3723,10
32|21 M - LED SVITIDLO 3900Im, L840, 41W, IP20/44, ks 1,00000 2614,50 2 614,50|vlastni SoD
VESTAVNE DO PODHLEDU, kompletni, véetné
svételnych, zdroju a montaze
206|355 Odboéna krabice, véetné svorkovnice, vicka a montaze ks 2,00000 250,70 501,40|vlastni SoD
236388 Kabel CXKH-R 3Cx1,5 pevné uloZeny, véetné montaze a m 12,00000 50,60 607,20|vlastni SoD
ukonéeni
Dil: _ 5 5. HZS 3622,50
275|51 Prace nespecifikované cenikem (pfesunuti svitidel) hod 4,00000 517,50 2 070,00 (vlastni SoD
275|51 Prace nespecifikované cenikem (Uprava SDK) hod 3,00000 517,50 1 552,50 vlastni SoD
[ Celkem 7 345,60|
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