Protokol o zméné dila zmeénovy list Cislo 121

Stavba: Centrum komplexni psychiatrické péce Brno

Objekt: Stavajici Pavilon G ¢ast A
Objednatel: Fakultni nemocnice Brno, Jihlavska 20, 625 00 Brno
Zhotovitel: Sdruzeni pro Centrum komplexni psychiatrické péée Brno

Projektant: Sdruzeni Psychiatrie Brno 2016 se sidlem Mlynska 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakazkovym Cislem 1195

Zména: Pfepojeni zasuvek v sesternach z MDO na DO objekt A 2.NP, 3.NP

Zménu vyvolal: FN Brno
P Popis zmény:
0 Pfepojeni zasuvek v sesternach z MDO na DO objekt A 2.NP, 3.NP m.¢. A231 a A 331, dle pozadavku uZivatele
P
|
S
Zpusob projekéniho zpracovani: bez
vliv zmény na naklady stavby: ANO
ocenéni zmény predlozil: GZ ve formé
naklady na zménu naklady na zménu D.1.01 viceprace méneprace
SO 01 - PAVILON G PK
Pfiloha 01 rozpocet, polozky, D.1.01.4.06-REV | 13 734,30 K¢ -6 865,50 K&
01 Silnoprouda elektrotechnika - revize 01
projekéni naklady 0,- 0,-
Uprava smluvni ceny: Pfipocet a odpocet D.1.01.4.06-REV 01 Silnoprouda elektrotechnika - revize 01
Cc zvySeni: 6 868,80 K& "
E snizeni: 0,00 K& /
N nova cena: Samostatna pfiloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek ¢. 3 4[
A odsouhlaseni nékladi na zmeénu: Datum 5 Podpis , /N
zhotovitel: YA i [
objednatel (investor, uzivatel) S.3.202A o [T
TDI: b6 -3 2T a7
GP: AS. = 2074 NTFE N
T Termin piedani PD zmény: - i
E
R Termin realizace zmény: nema vliv na termin dokonéeni stavby, v ramci 2. etapy
M
i Vliv zmény na smluvni termin dokonéeni stavby: nema vliv na termin dokonéeni stavby
N
Y
S Zména je smluvné zakotvena v: stavebni prace projekéni prace
(0] SOD:
D Timto zménovym listem nedochazi k podstatné zméné zavazku dle § 222/4 Zakona o zadavani vefejnych zakazek
134/2016 Sb
P Prilohy protokolu:
R Pfiloha 01 polozkovy rozpocet
i Priloha 02 graficka cast
|
L
(0]
H
Y
Datum 11.2.. 2021

121 241 264 241



Pfiloha €. 1 pro ZL 121- Pfepojeni zasuvek v sesternach m.¢. A231 a A331 z MDO na DO objekt A 2.NP, 3.NP

Akce:

1707
D.1.01
D.1.01.4.06-REV 01

FN Brno - psychiatricka klinika
FN Brno - Psychiatricka klinika

SO 01 - PAVILON G PK
Silnoprouda elektrotechnika - revize 01

Cen.
ZL VCP ZL MNP soustava |Typ
P.&|Cislo polozky |N&zev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ Celkem celkem / platnost |polozky
Dil: _1 Dodavky
1115 Rozvadéc RMS2.2 - pfepojeni v rozvadéci ks 1,00000 284125 2841,25 R-pol
2|118 Rozvadéc RMS3.1 - pfepojeni v rozvadéci ks 1,00000 284375 2843,75 R-pol
Dil: _3 3. Material
185{330 Jednonasobna zasuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva bila, ks -9,00000 308,20 -2 773,80|Vlastni SoD
kompletni, véetné montaze
186|331 Jednonasobna zasuvka 250V/16A, REFLEX S, barva ks 9,00000 406,00 3 654,00 Viastni SoD
zelena, kompletni, véetné montaze
190|335 Jednonasobna zasuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva bila, ks -3,00000 1 363,90 -4 091,70 Viastni SoD
s prepétovou ochranou tiidy D, kompletni,, véetné montaze
191{121 dod 3 Jednonasobna zasuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva ks 3,00000 1 465,10 4 395,30 Vlastni SoD

zelend, s prepétovou ochranou tfidy D, kompletni,, véetné
montaze

Cena celkem VCP/MNC

13 734,30| -6 865,50

CELKEM ZL bilance

6 868,80

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 1



ff--(R'/PlOl—D-PSZ.Z(VZT) .
itk ny olgyod (diggstlmm
| ' NAPOJENO?Z RI
|

Esni

|
RACK (16A/230

"

N

0.1-u-p4 |1l

PSO.1-U—P1L '

NN R T RMs22

[

KLAPKA VZT17C.03
)E NAPOJENO Z RPO |

—

a.

™
<
[
=
(o]
Q.




