
 

 

Číslo v CES: 20/013/0131/01D 

Č. j.: MF-32707/2020/1301-4 

PID: MFCRBXEBQV 

 

 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo na opravu poškozených 

částí fasád budov Letenská 593/9  

a Letenská 525/15, Praha 1 
uzavřený mezi 

 

 

1. Česká republika -  Ministerstvo financí  

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10 

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa    

IČO: 000 06 947 

DIČ: CZ 000 06 947 

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. Jan Foitl 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 6 – Břevnov, PSČ: 169 00 

IČO: xxxxxxxxxxxx  

DIČ: není plátcem DPH 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 2619613002/5500 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jen „Smluvní strana“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) tento  

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu poškozených částí fasád  

budov Letenská 593/9 a Letenská 525/15, Praha 1  

(dále jen „Dodatek“) 
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 7. 12. 2020 smlouvu o dílo na opravu poškozených částí 

fasád budov Letenská 593/9 a Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 

je závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí, řádně a včas provést pro Objednatele 

stavební práce spočívající v provedení lokálních oprav poškozených částí fasád objektů 

Objednatele na adresách Letenská 593/9 a Letenská 525/15, Praha 1, a to v rozsahu dle článku 

1.3 Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami, které znemožňují provádění Díla, se Smluvní 

strany tímto Dodatkem v souladu s článkem 13 – Závěrečná ustanovení odst. 13.14 Smlouvy 

dohodly na změnách Smlouvy, jak následuje níže: 

Článek 4 – Plnění – lhůta a způsob odst. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

4.1  Zhotovitel je povinen celé a řádně dokončené Dílo dle článku 1.3 této Smlouvy předat 

Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 5. 8. 2021.   

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej 

Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě 

uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li 

k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.  

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. 

3.3 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 7. 12. 2020 se nemění. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, 

z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 (jedno) vyhotovení.  

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek 

je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.  

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

 

V Praze dne ________________  V Praze dne ________________  

 

 

 

 

  

Michal Kříž 

ředitel odboru 13 – Hospodářská správa 

 
Jan Foitl 

 

 


