Statutární město Karlovy Vary


a
COLAS CZ, a.s.
DODATEK č. 1

S M L O U V Y   O  D Í L O

číslo smlouvy objednatele č. 2014-00067/ORI
 ze dne 27.8.2014 
 
KARLOVY  VARY 2016
Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., 
                                                                          pobočka Karlovy Vary
zastoupené ve věcech smluvních:
Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
zastoupené ve věcech technických:
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic






Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ:190 00
IČ: 26177005
zastoupené ve věcech smluvních: 
Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství  

zastoupené ve věcech technických: 
Petrem Balákem, manažerem regionu Karlovarského
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dohodly na uzavření tohoto
D O D A T K U  č.  1
S M L O U V Y  O  D Í L O
číslo smlouvy  objednatele č. 2014-00067/ORI
ze dne 27.8.2014 
         Smluvní strany  se  v souladu s ustanovením článku V. odstavců 5.8. a 5.14. smlouvy 
         o   dílo uzavřené dne 27.8.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic Americká a

Rumunská“ provedl změny v rozsahu stavebních prací, které jsou uvedeny v požadavcích na
změnu Smlouvy a v oceněních ke změně stavby: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulic

Americká a Rumunská.  Tyto požadavky a ocenění jsou nedílnou přílohou tohoto
Dodatku č.1. Smlouvy.
A.     Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění 

         článku V. odstavce 5.1. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující:
V.        Cena a způsob plnění
5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen“ Cena za provedení Díla, ve výši   12.059.778,70 Kč (slovy: dvanáctmilionů padesátdevěttisícsedmsetsedmdesátosm korun českých, sedmdesát haléře) , DPH 2.532.553,53Kč (slovy: dva miliony pětsettřicetdvatisícpětsetpadesáttři korun českých, padesáttři haléře, 14.592.332,23Kč včetně DPH (slovy: čtrnáctmiliónůpětsetdevadesátdvatisíctřistatřicetdva korun českých, dvacettři haléře) 
B.   

            Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.8.2014 zůstávají beze změny.
C. 

      1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

      2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
           jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

      3.  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento 
           Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě 
           pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak  

           jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého 
           oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha
č.1 : Požadavek  zhotovitele na změnu č.1, č.2 a č3 vč. ocenění ke změnám 
  
č.2 : Výpis z usnesení  RM K.Vary ze dne 2.8.2016         
V Karlových Varech, dne  15.8.2016
             
__________________________

   ________________________________
Statutární Město Karlovy Vary


        COLAS CZ a.s.
zastoupeno 


        zastoupená Ing. Pavlem Hudlerem 

Ing. Petrem Kulhánkem                                                  ředitelem divize Silniční stavitelství 

primátorem města
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