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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

který uzavřeli 
na straně jedné:  Základní škola Svitavy, Riegrova 4 

 IČO: 493 28 263  

 se sídlem Riegrova 600/4, Předměstí, 568 02 Svitavy  

příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 983 

 zastoupena Mgr. Milenou Baťkovou, ředitelkou 

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxx 

 není plátce DPH 

  - dále jen objednatel -  
a 

na straně druhé:  HIKELE stavební firma s.r.o.  
  IČO: 260 06 111, DIČ: CZ26006111 

  se sídlem Svitavská 522/54, Lány, 568 02 Svitavy 

  společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19635 

 zastoupena jednatelem Ing. Janem Hikele 

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx  

 - dále jen zhotovitel - 
 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.6.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „Přístavba 
k budově Základní školy Riegrova ve Svitavách“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též 
jen „Smlouva o dílo“). 

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 1.6.2020; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 5.1.2021. 

 

 

B. 

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla 
je nutné provést vícepráce za cenu 4 285 069,62 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o 
neprovedení méněprací v ceně -1 380 561,05 Kč bez DPH.  

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. 

Tento dodatek se uzavírá: 
-  ohledně změn provedených na základě požadavků objednatele, a to v souladu s § 222 odst. 4 

zákona o zadávání veřejných zakázek; 
- ohledně dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 

smlouvy, které jsou nezbytné k dokončení díla, a změna v osobě dodavatele není možná z 
ekonomických a technických důvodů, způsobila by objednateli značné obtíže, a to v souladu 

s § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek; 
- ohledně změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl 

předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a to v souladu s § 222 odst. 6 
zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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C. 

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že: 

a)  v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto: 
„1.2b.  Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou 

uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, 
a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu 
rozsahu díla.“ 

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„3.1. Cena díla bez DPH činí 39 220 426,80 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková 
cena díla“).“ 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn 
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 
objednatel. 

 

 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 

K uzavření tohoto dodatku udělil předchozí souhlas zřizovatel objednatele dne 29. 3. 2021. 

 

Ve Svitavách dne 30. 3. 2021 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 ……..…………………………………… ………………….………………………. 
  Mgr. Milena Baťková, ředitelka Ing. Jan Hikele, jednatel 

 Základní škola Svitavy, Riegrova 4 HIKELE stavební firma s.r.o. 
  


