
  

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - ODBOR IMPLEMENTACE APLIKAČNÍHO PROGRAMOVĚHO VYBAVENÍ

V

CSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

Dodatek č. 2

k Dílčí smlouvě č. 4 k Rámcově dohodě na poskytování

služeb podpory a rozvoje integračních řešení na

platformě BizTalk 2018+

číslo 2019/ 10080/000

(dále jen „Dodatek Č. Z“)

Smluvní strany

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA , ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a

koordinace

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 — Michle

IČO: 27074358

DIČ: CZZ7074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: _prokuristou

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel budou V tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a

společně jako „Strany“)

Parafováno: Zhotovitel: Objednatel: strana 1/1
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I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Strany spolu uzavřely dne 19. 9. 2019 Dílčí smlouvu č. 4 k Rámcové dohodě na poskytování služeb

podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2018+, číslo 2019/10080/000, ve znění

dodatku č. 1 ze dne 6. 1. 2020 (dále jen „Dílčí smlouva“).

2. Mezi Stranami je nesporné, Že v závislosti na plnění třetích stran není možné přistoupit k realizaci

plnění v plném rozsahu v termínu sjednaném v Dílčí smlouvě v Etapě 4. Strany se proto dohodly na

zúžení rozsahu plnění Etapy 4 a na zavedení nové Etapy 5.

3. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny Dílčí smlouvy uvedené v článku II. tohoto Dodatku č. 2,

na kterých se Strany dohodly.

II.

Změna ujednání

1. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se část 1 Specifikace předmětu plnění

(Služeb) ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Specifikace předmětu plnění (Služeb)

Předmětem plnění dle této Smlouvy jsou úpravy a rozšíření integračních řešení na platformě BizTalk

požadované pro řešení v oblastech: Upravy APV pro e-Podání, ESB Backend a Elektronická neschopenka,

které budou provedeny v těchto etapách:

Etapa 1 — 013V221009191 ČVSSZ — Úpravy APV pro e—Podání (1. část), ESB Backend

Etapa 2 — 013V221009107 QSSZ — Elektronická neschopenka (1. část)

Etapa 3 — 013V221009107 QSSZ — Elektronická neschopenka (2. část)

Etapa 4 — 013V221009002 QSSZ — Ljpravy APV pro e-Podání (2. část), ESB Backend 2016

Etapa 5 — 013V221009002 CSSZ — Upravy APV pro e-Podání (3. část), ESB Backend 2016

V rámci všech níže uvedených akcí budou upravovánv tvto aplikace:

. APV pro zpracování e—podání

. APV pro příjem e—podání

. ESB Backend, Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu

procesů a služeb

Realizace Služeb bude rozdělena do 5 etam

Etapa 1 — ÚDravv APV pro e—Podání (1. část), ESB Backend

Upravy integrační sběrnice ESB Backend, která je základní řídící platformou pro kontrolu a řízení procesu

a služeb v rámci IIS CSSZ. ESB Backend zabezpečuje v současné době funkcionality, na kterých je

kriticky závislé zpracování všech e—Podání, všech podání zaslaných přes datové schránky, všech podání

učiněných na OSSZ i všech dotazů a žádostí podaných pomocí e—portal.cssz.cz.

Konkrétně bude provedeno následující:

. Uprava kanálu ISDS pro příjem datových zpráv 5 enormním počtem příloh

. Rozšíření funkce DISView pro zamítnutí e-Podání referentem

. Uprava role 3STR_AUD1T a zavedení nové role v ZUR pro dotazy zpravodajských služeb
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. Zobrazení konkrétního datového obsahu dotazu a odpovédi volání v reportech v ZUR

(implementace DMS Viewer do Reporting Services v ZUR)

. Upravy reportů v Reporting Services (Z7, 28, Z9, 212, 215, 216, 217, 218, 225, 228 a 229)

Etapa 2 — Elektronická neschopenka (1. část)

Uprava a rozšíření Systému ESB Backend včetně jeho Subsystémů v návaznosti na zavedení nových

služeb eNeschopenky pro lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce — první část — realizace 2019.

Konkrétně bude požadováno následující:

. implementace nového e—Podání DZDPN, tj. dotazů zaměstnavatelů v rámci projektu

eNeschopenky

. Přidat rodné číslo pro procesy NEM dokument a NEM Dávka

. Uprava způsobu zpracování interaktivních rychlých dotazů pro eNeschopenku

Etapa 3 — Elektronická neschopenka (2. část)

Uprava a rozšíření Systému ESB Backend včetně jeho Subsystémů v návaznosti na zavedení nových

služeb eNeschopenky pro lékaře, zaměstnavatele a pojištěnce — druhá část — realizace 2020.

Konkrétně bude požadováno následující:

. Nový report pro zobrazení všech dotazů a odpovědí všech klientů z ePortálu za dané období

. Zobrazení identifikátorů pro typ procesu PIKR

. Odlišení zdroje pro e—Podání přes B2B

Etapa 4 — Úpravy APV pro e—Podání (2. část), ESB Backend 2016

Upravy, optimalizace a rozšíření subsystémů DIS a ESB Backend v návaznosti na nové služby IKR a

úpravy pro zajištění v technicky provozovatelném stavu.

Konkrétně bude požadováno následující:

. Spolupráce BizTalk a POJ z důvodu řešení RP555 pro POJ, oblast ZAME

. Doplnění hlavičkových údajů

. Přidání historie odvrtání do DISView (pro stavy 1, 2, 32, 38 a 2001)

Etapa 5 — ÚDravv APV pro e—Podání (3. část), ESB Backend 2016

Upravy, optimalizace a rozšíření subsystémů DIS a ESB Backend v návaznosti na nové služby IKR a

úpravy pro zajištění v technicky provozovatelném stavu.

Konkrétně bude požadováno následující:

. Nové služby e—Podání pro formuláře:

0 SZZVPP — Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o

příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

o ZOSVCP — Zádost OSVC o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům

sociálního zabezpečení „

o SZZ_OSVC_VPP — Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVC o vystavení

potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených akceptačních protokolů

pro každou etapu (tj. Etapu č. 1, Etapu č. 2, Etapu č. 3, Etapu č. 4 a Etapu č. 5) po splnění níže

uvedených akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis provedeného plnění.

Akceptační kritéria:

a) Etapa 1 — 013V221009191 ČSSZ — Úpraw APV pro e—Podání (1. část), ESB Backend

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.
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b) Etapa 2 — 013V221009107 ČSSZ — Elektronická neschopenka (1. část)

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.

c) Etapa 3 — 013V221009107 ČSSZ — Elektronická neschopenka (2. části

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.

d) Etapa 4— 013V221009002 ČSSZ— Úpravy APV pro e—Podání (2. část), ESB Backend 2016

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.

e) Etapa 5— 013V221009002 ČSSZ— ÚpraW APV pro e—Podání (3. část), ESB Backend 2016

i. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.

ii. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.

iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

iv. Předání instalačních balíčků.

2. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se v části 2 Specifikace ceny dosavadní

tabulka „Pracnost dílčího plnění — Etapa 4 — 013V221009002 ČSSZ — Úpravy APV pro e-Podání

(2. část), ESB Backend 2016“ a související text pod tabulkou „Celková maximální cena za část dílčího

plnění Etapa 4 je 3 750 700,- Kč bez DPH, tj. 4 538 347,- Kč včetně DPH" ruší a nahrazují

novým zněním:

Pracnost dílčího plnění — Etapa 4 — 013V221009002 ČSSZ — Úpravy APV pro e—Podání (2. část),

ESB Backend 2016

Název role Pracnost Cena v Kč bez

v CD DPH

1. 'manažer

2. Architekt| račních řešení realizova ' na BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na

atformě BizTalk

4. lista na ' řešení na .NEI'

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na

atformě BizTalk

6 lista na í rostředí BizTalk

7. lista ro databáze í BizTalk

8 lista ro IS

9. Ana k ro i rační řešení

10. Ana k a racování elektron ' ání

11. lista na serverové í Microsoft
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12. Manažer servisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 2 178 200 Kč

 

Celková maximální cena za část dílčího plnění Etapa 4 je 2 178 200,- Kč bez DPH, tj. 2 635 622,-

Kč včetně DPH.

3. Strany se dohodly na tom, Že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se do části 2 Specifikace ceny přidává

následující tabulka a související text:

Pracnost dílčího plnění — Etapa 5 — 013v221009002 Čssz — Úpravy APV pro e-Podání (3. část), ESB

Backend 2016

Název role Prgcnost Cena v Kč bez

v CD DPH

1. ' manažer

2. Architekti račních řešení realizova ' na BizTalk

3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na

atformě BizTalk

4. lista na ' řešení na .NEI'

5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na

atformě BizTalk

6. lista na í rostředí BizTalk

7. lista ro databáze í BizTalk

8. lista ro IS

9. Ana k ro i rační řešení

10. Ana k a racování elektron ' ání

11. lista na serverové í Microsoft

12. Manažer servisní

13. Pracovník Service Desku

14. Pracovník Service Desku

Celkem 1 572 500 Kč 
Celková maximální cena za část dílčího plnění „Etapa 5“ je 1 572 500,- Kč bez DPH, tj. 1 902 725,-

Kč včetně DPH.

4. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se v části 3 Harmonogram plnění dosavadní

tabulka „Projektové milníky Etapy 4 — 013V221009002 CSSZ — Upravy APV pro e—Podání (2. část),

ESB Backend 2016“ ruší a nahrazuje novým zněním:

Projektové milníky Etapy 4 - o13v221009002 čssz - Úpravy APV pro e-Podání (2. část), ESB

Backend 2016:

 

 

 

 

 

 

  

Milník Termín (týdny)

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím T + 34

prostredi

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 35

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 36

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 65   
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Konečný termín plnění T+76
 

 
Fakturační milník

 
T+77
 

5. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se do části 3 Harmonogram plnění přidává

následující tabulka:

Projektové milníky Etapy 5 — 013v221009002 čssz — Úpravy APV pro e—Podání (3. část), ESB

Backend 2016:
 

 

 

 

 

 

 

  

MiIník Termín (týdny)

Termín zahájení prací T

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím T + 77

prostredi

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 103

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 104

Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí T + 105

Konečný termín plnění T + 107

Fakturační milník T + 108 
 

III.

Závěrečná ujednání

 

 

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho

zveřejnění vregistru smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.

Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena zůstávají vplatnosti

a účinnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným

elektronickým podpisem.

Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich

pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 2 podepisují.

Česká republika Asseco Central Europe, a.s.

— Ceská správa sociálního zabezpečení

 

Digitálně podepsal Ing. Iva

In9 ' Iva Fortelková

' Datum: 2021.03.29 17:30:21

Fortelkova „ZOO.
 

Digitálně  
podepsal-

_

Datum:

2021.03.26

13:58:12 +01 '00'

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA Jméno:_

Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové Funkce: prokurista

integrace a koordinace

Místo: Místo:
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