DODATEK C. 1
Cislo smlouvy objednatele: SML/3300/2016

.
Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Prerov

sidlo: Prerov, 751 52, Bratrska 709/34

zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucim odboru spravy majetku a
komunalnich sluZeb, na zakladé vnitiniho predpisu ¢. 4/2011 Organizacni rad
1C: 00301825

DIC: CZ00301825

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo étu: 27-1884482379/0800 - transparentni ucet

Telefon: 581 268 491, 727 865 391

Zhotovitel: PRINTES-ATELIER s.r.o.

sidlo: Mostni 11a, 750 02 Pierov

zastoupena: Ing. Janem Sirokym, jednatelem spole¢nosti
IC: 25391089

DIC: CZ25391089

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

Cislo u¢tu: 867204730277/0100

Telefon: 603 181 577

Obé& smluvni strany se dohodly na nasledujicich zménach vyse uvedené smlouvy o dilo:

Clanek 1.

1) V élanku II. Misto a doba provedeni dila, odst. 2) se text.
,»Zhotovitel je povinen predat dilo objednateli v nasledujicich lhitach:
a) DSP/DPS + dokladova ¢ast do 28.02.2017“ nahrazuje textem:

»Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v nésledujicich lhttach:
a) DSP/DPS + dokladova ¢ast do 30.4.2017.

2) Ke dni podpisu tohoto dodatku stale probihaji jednani Se spravci inzenyrskych siti.

Vzhledem ktéto skutecnosti dochazi ke zméné terminu dokonceni a predani
jednotlivych stupnil projektovych dokumentaci.

Clanek I11.

1) Ostatni ustanoveni piedmétné smlouvy ziistavaji beze zmény a v platnosti.



Clanek 1V.

1) Obe strany prohlasuji, ze tento dodatek uzaviraji svobodné, vazné a ur€ité a ze jeho
obsah je zcela srozumitelny.

2) Tento dodatek je sepsan ve tfech stejnopisech o dvou ¢islovanych stranach, z nichz 2
stejnopisy obdrzi objednatel a 1 stejnopis obdrzi zhotovitel.

3) Podepsani zastupci obou smluvnich stran prohlasuji, ze jsou opravnéni k podpisu
tohoto dodatku.

4) Tento dodatek nabyva platnosti a uc¢innosti dnem vzajemného podpisu obou
smluvnich stran. Ob¢ strany obdrzi po dvou vytiscich tohoto dodatku.

V Prerové, dne 24.02.2017 V Prerové, dne 24.02.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Miloslav Dohnal Ing. Jan Siroky



