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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

Název zakázky: „Údržba, opravy a odstraňování závad 

u SMT 2020 – PD propustků na TÚ 1961, 1971, 1991, 

2531“ 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  

pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-2041/2020  

a 

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 

se sídlem:  Vodní 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno 

IČO:   27689328 

DIČ:   CZ27689328 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 52262 

zastoupena:  Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti  

Bankovní spojení:  

č. účtu:  

Korespondenční adresa:  

Vodní 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno  

Korespondenční e-mail: im-projekt@im-projekt.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 2200614  

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 25. 5. 2020 mezi výše 

uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly,  

mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 

následovně:  

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz
mailto:im-projekt@im-projekt.cz
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  DODATEK Č. 2  
SMLOUVA O DÍLO 

Poskytování služby 

VZ 63520128 

SMLOUVA O DÍLO 
Zhotovení stavby 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 10, odst. 10.7 dohoda Smluvních stran o 

změně termínu plnění poslední dílčí etapy s názvem „veřejnoprávní projednání a 

zajištění pravomocného stavebního povolení“  v rámci provedení díla, jak byla smluvně 

ujednána v čl. 4, odst. 4.2, tabulka, a to takto:  

 

Ke změně termínu dochází z důvodu uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku 

1.2 Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila 

účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 

této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch 

vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné 

zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek 

nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

Traťový úsek 

předání projektové 

dokumentace, včetně 

zapracovaných připomínek 

zadavatele, časového plánu, 

výkazů výměr a realizačních 

rozpočtů 

veřejnoprávní projednání 

a zajištění pravomocného 

stavebního povolení 

Trať Suchdol n/O - Fulnek 

   

15. 11. 2020* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 07. 2021 

SO 01 - Propustek v km 2,885 

Trať Suchdol n/O - Nový Jičín 

SO 01 - Most v km 5,629 

SO 02 - Propustek v km 7,055 

Trať Frýdek - Místek - Český Těšín 

10. 12. 2020* 

SO 01 - Propustek v km 113,306 

SO 02 - Propustek v km 113,546  

SO 03 - Propustek v km 114,185  

Trať Suchdol n/O - Budišov n/B 

SO 01 - Propustek v km 36,976 

SO 02 - Propustek v km 38,523 
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  DODATEK Č. 2  
SMLOUVA O DÍLO 

Poskytování služby 

VZ 63520128 

SMLOUVA O DÍLO 
Zhotovení stavby 

 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 

Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, 

že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou 

Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

2.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 

Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 

ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

2.5 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v 

důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl 

uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v 

registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí 

věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího 

přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 

tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které 

označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 

obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 

informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

2.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ostravě dne 29. března 2021      V Brně dne 31. března 2021 

 

    

 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

 

 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Martin VAŠÁK 

jednatel společnosti 
IM-Projekt, inženýrské  

a mostní konstrukce, s.r.o. 
 

 

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne ………………………. 





  

 
 

 

   PŘÍLOHOVÁ ČÁST  

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63519100 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
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