
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 275/2016 (sml. vedená zhotovitelem),podepsaná objednavatelem dne 19.9.2016
Správa pražských hřbitovů, p. o.
se sídlem:
Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c
IČO:

45245801
DIČ:

CZ45245801
zastoupená:
Mgr.Martinem Červeným, ředitelem
číslo účtu:
685329/0300
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné
a
Chýle s.r.o.
IČO:

27118070, DIČ: CZ27118070
sídlo:

Choceradská 2953/11, 141 00  Praha 4 – Záběhlice
zastoupený: 
Josefem Chýlem, jednatelem 
zapsaná:
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 97603 
číslo účtu: 
187797565/0300
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.275/2016 (smlouva vedená zhotovitelem), podepsaná 

objednavatelem dne  19. 9. 2016:

Článek I.

Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel se zhotovitelem dohodl na následujících změnách smlouvy o dílo č.             275/2016 ( sml.č. vedená zhotovitelem ), která mezi nimi byla uzavřená a podepsaná objednavatelem dne 19. 9. 2016 (dále jen „smlouva“). 
Článek II.

Předmět dodatku
2.1.
Smluvní strany se dohodly na změně článku VI.odst. 6.2. týkající se termínu dokončení etapy C  tak, že původní termín dokončení do 15.11.2016 nově nahrazují termínem do 15.12.2016. 
2.2.
Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII.odst. 7.4. smlouvy, který bude nově znít takto:

„Cena díla bude hrazena měsíčně, vždy za kalendářní měsíc na základě skutečně provedených 
prací. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli spolu s fakturou soupis provedených prací 


v daném měsíci položkově v souladu se přílohou č.2 této smlouvy. Soupis provedených prací 
podléhá schválení objednatelem. V případě, že objednatel soupis prací neschválí, není povinen 
neschválené položky v soupisu prací do jejich náležitého vysvětlení zhotoviteli uhradit. Cena

realizovaného díla bude zaplacena zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného


zhotovitelem s náležitostmi dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších změn ( dále jen „faktura“ )


Zhotovitel se zavazuje předat fakturu objednateli do deseti dnů od skončení kalendářního 


měsíce za nějž je faktura vystavována. Splatnost faktury se sjednává na 21 dnů od jejího 
doručení objednateli.

2.3.
Smluvní strany se dohodly na vypuštění čl.VII. odst.7.5. a 7.6. ze smlouvy a v této


Souvislosti nahrazují číslo odst. 7.7. ve smlouvě novým číslem 7.5.

2.4.
Smluvní strany se dohodly na doplnění č. IX odst.9.3. smlouvy o následující větu:




„Objednatel umožní zhotoviteli připojení na inženýrské sítě“.
Článek III.

Závěrečná ustanovení
3.1.
Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 
3.2.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

3.3.
Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
V Praze dne
14.10.2016

                      V Praze  dne 14.10.2016
……………………………………….


……………………………………….
Zhotovitel





Objednatel
Josef Chýle





Mgr.Martin Červený
Stránka 2 z 2

