
Národní knihovna 
České republiky 
National Library 
of the Czech Republic 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. S 101/2021 ze dne 8. 3. 2021. 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

Národní knihovna České republiky 

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR 

se sídlem Klementinum 190, Praha 1, 110 00 

IČO : 00023221 

DIČ: CZ00023221 
bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupená: 

(dále jen „Objednatel“ nebo „Národní knihovna ČR“) 

OHL ŽS, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka B695 

se sídlem: Burešova 938/17, Brno — Veveří, PSČ 602 00 

IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

jednající: 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společné také jako „Smluvní strany“) 

uzavřely v souladu s čl. XI. odst. 11.3 smlouvy o dílo č. S 101/2021 ze dne 8. 3. 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce s názvem „Oprava podlah a SDK podhledů v Centrálním depozitáři Hostivař“, tento Dodatek č. 1. 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 Dne 8. 3. 2021 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. S 101/2021 na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava podlah a SDK podhledů v Centrálním depozitáři Hostivař“. 

1.2 Předmětem Smlouvy se rozumélo provedení díla spočívající v opravě podlah a SDK podhledů v objektu Centrálního 

depozitáře Hostivař dle specifikace uvedené v příloze č. 1, la, 1b a č. 2, 2a, 2b této Smlouvy.
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Národní knihovna 
České republiky 
National Library 
of the Czech Republic 

I. Předmět Dodatku č. 1 

Objednatel a Zhotovitel se z důvodu nutných víceprací tímto dohodli, že čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo č. S 101/2021 

ze dne 8. 3. 2021 resp. její Přílohy č. 1, la, 1b a č. 2, 2a, 2b se doplňují takto: „Předmětem díla se dále rozumí oprava 

konstrukcí podlahy m. č. 035 a 036 a dále poškozené SDK konstrukce stěny m. č. 029 s tím, že bližší specifikace je 

uvedena ve Změnovém listu č. 1.“ Změnový list č. 1 je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (a zároveň Přílohou č. 3 

smlouvy o dílo č. S 101/2021 ze dne 8. 3. 2021) a nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S 101/2021 ze dne 8. 3. 2021. 

Současně s ohledem na výše uvedené se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že čl. III. odst. 3.3 smlouvy o dílo č. S 

101/2021 ze dne 8.3. 2021 se pozměňuje takto: „Zhotovitel se zavazuje odevzdat sjednané dílo nejpozději do 

16. 4. 2021". 

Zároveň s ohledem na vícepráce se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo č. S 101/2021 

ze dne 8.3. 2021 týkající se ceny za dílo se pozměňuje takto: „Cena za provedení díla je sjednána v souladu s 

ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena za řádné a včasné splnění celého předmětu 

Smlouvy se stanovuje dohodou stran ve výši 1.264.062,48 Kč bez DPH. DPH bude účtována ve výši určené podle 

právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění - akceptace předaného díla dle čl. 3.4 této 

Smlouvy.“. 

Objednatel a Zhotovitel se s ohledem na výše uvedené dohodli, že na konec čl. XI. odst. 11.12 smlouvy o dílo č. S 

101/2021 ze dne 8. 3. 2021 se doplňuje: „Příloha č. 3— Změnový list č. 1“. 

Ill. © Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 101/2021 ze dne 8. 3. 2021 uzavřené mezi Smluvními stranami se nemění. 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 1 provede Objednatel. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s povahou originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 1 

stejnopis Zhotovitel. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na 

důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly 

způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 1, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a 

zmařit jeho účel. 

V Praze dne 

Za Objednatele: 

Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 3 smlouvy o dílo č. S 101/2021 ze dne 8. 3. 2021) — Změnový list č. 1 

V Brně dne 

Za Zhotovitele: 
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