	Zakázka: Přemístění parního vyvíječe prádelna PN Brno
	List č. 1

	Objekt: Prádelna
	Datum tisku: 27.3.2021

	Místo:
	


Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích
za sledované období
od
17.3.2021
do 27.3.2021
Zakázka:
Přemístění parního vyvíječe
prádelna PN Brno
Objekt:
Prádelna
Místo:
Zhotovitel:
Rudolf Hlaváček
Objednatel:
	
	Rozpočtové náklady
	Od počátku
	Za období
	Zbývá

	Základ pro DPH 0%
	99 895,00
	0,00
	0,00
	99 895,00

	Základ pro DPH 5%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	DPH 5%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Základ pro DPH 19%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	DPH 19%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Cena celkem
	99 895,00
	0,00
	0,00
	99 895,00


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.
Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 27.3.2021.
27.3.2021
Rudolf Hlaváček
Za zhotovitele
Vypracoval: Hlaváček
Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s.
	Zakázka: Přemístění parního vyvíječe prádelna PN Brno
	List č. 2

	Objekt: Prádelna
	Datum tisku: 27.3.2021

	Místo:
	


Rekapitulace VRN
	Název
	V rozpočtu
	Za období
	Od počátku
	Zbývá

	Doprava
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	VRN celkem
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	3 800,00


Položkový soupis prací a dodávek
	P.č.
	Položka MJ Cena/MJ DPH Název
	V rozpočtu cena množství
	Za období cena množství
	Od počátku cena množství
	Zbývá
cena
množství

	731
	Kotelny
	58 240,00
	0,00
	0,00
	58 240,00

	1
	731 20-1822.R00 kus 14 000,00 0
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	
	Demontáž kotlů ocel.automatických do 465 kW, pára
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	2
	731 soubo 27 420,00 0
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	
	Zpětná montáž parního vyvýeče
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	3
	731 sada 6 300,00 0
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	
	Režijní a spojovací materiál
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	4
	998 73-1101.R00 soubo 2 630,00 0
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	
	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	732
	Kouřovody
	29 250,00
	0,00
	0,00
	29 250,00

	5
	732 22-9413.R00 ks 15 460,00 0
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	
	Kouřovod D 380 nerez vrch hliník D 500
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	6
	732 22-9411.R00 soubo 12 650,00 0
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	
	Montáž oprava kouřovodu 370/500
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	7
	998 73-2101.R00 soubo 1 140,00 0
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	
	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	733
	Potrubí
	8 605,00
	0,00
	0,00
	8 605,00

	8
	733 12-3924.R00 kus 471,00 0
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	
	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	9
	733 19-0108.R00 soubo 4 010,00 0
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	
	Tlaková zkouška parního zařízení do 490 kW
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	10
	998 73-3101.R00 soubo 827,00 0
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	
	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
	xxxxxx
	0,00
	0,00
	xxxxxx

	Celkem za stavbu
	96 095,00
	0,00
	0,00
	96 095,00


Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS as.
