
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 275/2016 (sml. vedená zhotovitelem) ZE DNE 19. 9. 2016
Správa pražských hřbitovů, p. o.
se sídlem:
Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c
IČO:

45245801
DIČ:

CZ45245801
zastoupená:
Karlem Koblihou, pověřeným řízením
číslo účtu:
685329/0300
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné
a
Chýle s.r.o.
IČO:

27118070, DIČ: CZ27118070
sídlo:

Choceradská 2953/11, 141 00  Praha 4 – Záběhlice
zastoupený: 
Josefem Chýlem, jednatelem 
zapsaná:
u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 97603 
číslo účtu: 
187797565/0300
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 9. 2016:

Článek I.

Úvodní ustanovení
1.1. Objednatel se zhotovitelem dohodl na následujících změnách smlouvy o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 19. 9. 2016 (dále jen „smlouva“). 
Článek II.

Předmět dodatku
2.1.
Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla na základě smlouvy vyskytla potřeba víceprací, které objednatel objektivně nemohl při uzavření smlouvy předpokládat, domluvily se smluvní strany na zvýšení ceny díla uvedené v čl. VII odst. 7.1. smlouvy. Zároveň v etapě A díla bylo provedeno méně prací, než se původně předpokládalo, přičemž o tuto částku je ponížena cena víceprací. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně, včetně ceny, specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, kde je uvedena i změna ceny jednotlivých etap. Cena díla se na základě uvedených skutečností zvyšuje o částku 144.519,- Kč bez DPH, tj. o částku ve výši 174.868,- Kč včetně DPH. 
2.2.
Objednatel se zavazuje cenu víceprací uvedenou v odst. 2.1. tohoto dodatku uhradit zhotoviteli do 60 dnů od doručení faktury. Zhotovitel se zavazuje doručit tuto fakturu objednateli do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku.
Článek III.

Závěrečná ustanovení
3.1.
Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 
3.2.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis více a méně prací. 
3.3.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

3.4.
Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
V Praze dne
21.2.2017

                      V Praze  dne 21.2.2017
……………………………………….


……………………………………….
Zhotovitel





Objednatel
Josef Chýle





Karel Kobliha
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