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PS01 Měnirna - st idavá část ]

PS02 Měnirna - trakčni technologie
:

PS03 MěnÍrna - Vlastní spot eba
l

PS04 Měnirna - zaÝizeni pro detekci požárt

PS05 Měnirna _ uzemnění a hromosvod

PS06 Měnirna - stavební eléktroinstalace

PS07 Měnirna - dálkové ovládání

PS08 Měnirna - datové okruhy a rozvody
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Finanční HMG- Měnírna Fibichova (1)

Finanční harmonogram' rok 2021
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Finanční HMG- Měnírna Fibichova ('1)

Finanční harmonogram' rok 2022
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Finanční HMG_ Měnírna Fibichova (1)

Finanční harmonogram' roky 2021 -2022
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Měnírna Fibichova

2021

Celkem

34 483 337 Kč

prosrnec

4 400 430 Kč

listopad

3 462 117 Kě,

ruen

3 52228Kr

zalt

2566413Kě

srpen

2 892 774 Ké

cervenec

6 545 613 Kč

cerven

3 562 606 Kč

kVěten

3 705 627 Ke,

duben

2467 o45Kč

b ezen

1 358 490 Kč

unorleden

2022
Celkem

í0 415 061 Kč

prosineclistopadíjenzaťlsrpencerveneccervenkvětendubenb ezen

1 865 818 Kě

unor

4 14a aM Kě

leden

4 400 430 Kč

Celkem

't4 E98 398 Kč

2022

10 415 061 Kč

2021

34 483 337 Kč
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