

Dodatek č. 1  Smlouvy o dílo 
 

Smluvní strany

Zadavatel:			Česká republika – Okresní soud v Ostravě
sídlo:				U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava - Poruba
zastoupen:			Mgr. Tomáš Kamradek, předseda Okresního soudu v Ostravě
IČ:				00025267
DIČ:				CZ00025267  - nejsme plátci DPH
dále také jen jako „zadavatel“

Dodavatel:			Stavona Olomouc s.r.o.
sídlo:				Chválkovická č. 218/52, 779 00 Olomouc                                  
zastoupen:			xxxx xxxxxx, jednatel společnosti
IČ:				25877488
DIČ:				CZ25877488				                                                                                                  
registrace:		Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 24020
dále také jen jako „dodavatel“ 	             	 
						             
                                                  							
uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 8. 2020 na provedení výměny koberců a vymalování všech kanceláří a dalších prostor budovy soudu tohoto znění:

Položkový rozpočet provedených prací, jež tvoří přílohu smlouvy o dílo jako součást zadávacího řízení, se v závislosti na skutečné výměry ploch, na kterých jsou práce prováděny, mění takto:
výměna koberců – z 6 500 m2 na 6 873,01 m2
výmalba – z 27 000 m2 na 34 973,17 m2
oprava omítek menších prasklin jemnou matovou směsí – ze 700 m2 na 757 m2
oprava větších prasklin – plošné natažení omítky – ze 700 m2 na 395,20 m2

Maximální celková cena díla dle odst. 1 čl. V Smlouvy o dílo se v návaznosti na změny položkového rozpočtu mění na částku 5 147 382,24 Kč včetně DPH.

V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změny.


Ostrava dne 31. 3. 2021				Olomouc dne 29. 3. 2021



……………………….				……………………………
Za zadavatele						Za dodavatele
[bookmark: _GoBack]Mgr. Tomáš Kamradek				xxx xxxxxx
předseda soudu					jednatel


