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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

evidenční č. objednatele:  O/17/171 

evidenční č. zhotovitele: 17-026 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná 

 Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 32606621/0100 

Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva  

a generálním ředitelem  

Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 
 

 

 

2.  Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982 

IČ: 44960786                  DIČ:CZ44960786  

Bankovní spojení:           MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno 

Číslo účtu:                       62409514/0600  

Zastoupená:                     Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem 

Zmocněnec pro jednání  

ve věcech smluvních:      xxx 

ve věcech technických:   xxx 

Telefon:                           xxx 

E-mail:                            xxx 

 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/17/171, č. smlouvy zhotovitele 17-026 uzavřené dne 24. 4. 2017 

(dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele vypracovat prováděcí projektovou 

dokumentaci a dokumentaci pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části akce 

„Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih, horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí - 

Polní“. 

2. Smlouva byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 19. 9. 2017 a dodatkem č. 2 ze dne 19. 12. 2017. 

mailto:thermoplus@thermoplus.cz
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3. V průběhu realizace výše zmíněné stavby jsou oproti stanoveným předpokladům nepřetržitě 

zaznamenávány vysoké průtoky v korytě řeky Svratky opakovaně dosahující 1. a 2. stupně 

povodňové aktivity. Průtoky v dané úrovni znemožňují realizaci v tomto úseku stavby. Vzhledem 

k tomu, že ani v budoucnu nelze očekávat pokles této intenzity, je nezbytné, pro další pokračovaní 

v pracích, zvolit jiné technické řešení umožňující uložení potrubí přes řeku Svratku. Nová 

technologie bude spočívat v postupném protláčení potrubí napříč řekou a má umožnit realizaci 

tohoto strategického propoje. 

4. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 3, jehož předmětem je revize stávající prováděcí 

projektové dokumentace, navýšení ceny díla a posunutí termínu plnění.  

 

 

III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. II. Smlouvy o dílo (předmět smlouvy) se mění a doplňuje o níže uvedený odst. 3: 

Čl. II. odst. 3: 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí pro objednatele revizi prováděcí projektové 

dokumentace vč. položkových rozpočtů a v případě potřeby zajištění kladných vyjádření 

dotčených subjektů, nutných pro dokončení a následné provozování díla akce „Rekonstrukce 

SCZT pára x HV – oblast parovodu Jih, horkovodní propoj PŠ – PSB, Poříčí – Polní“. 

 

Rozsah projekčních prací řešených v rámci revize: 

- stavební jímky, 

- statika stavebních jímek, 

- protlak potrubí, 

- komunikační kabely, 

- dopravní značení, 

- inventarizace zeleně, 

- stavební a trubní část – horkovod. 

 

Součástí předmětu smlouvy je i zajištění vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení 

stavby, bude-li v tomto případě nutné. 

 

2. Čl. III. bod 1 Smlouvy o dílo (cena předmětu smlouvy) se mění a doplňuje o níže uvedené 

ustanovení: 

Cena díla bez DPH za zpracování revize prováděcí projektové dokumentace           268 000,- Kč 

(slovy: dvěstěšedesátosmtisíc korun českých) 

Celková cena díla bez DPH                                                                                     2 233 820,- Kč 

(slovy: dvamilionydvěstětřicettřitisícosmsetdvacet korun českých) 

3. Čl. IV. bod 1 Smlouvy o dílo (doba a místo plnění) se mění a doplňuje o níže uvedené ustanovení: 

„Zhotovitel se zavazuje předat revizi prováděcí projektové dokumentace stavby na adresu 

objednatele nejpozději do dne 17. 03. 2021. Součástí této projekční dokumentace bude kompletní 

dokladová část.“ 
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírán dle jejich pravé, 

svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho 

obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis.  

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost 

uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru 

smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejněním dodatku v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

 

V Brně dne:  

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

 

 

………………………………    ……………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA     Ing. Radim Menčík 

člen představenstva     jednatel 

a generální ředitel 

 

 

 


