
 

 
 
 

Čj.: SPH 222/2021  
104.082.00.001.0 

                                                                                      ID RS smlouvy: 8105619 
  ID RS dodatku:            

 
D o d a t e k   č. 3 

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 637/2019 uzavřené dne 11.4.2019 ve znění Dodatku č. 1, č.j: 
SPH 3344/2019 uzavřeného dne 11.2.2020 a Dodatku č. 2, č.j.: SPH 1761/2020 

uzavřeného  dne 11.12.2020 na akci 
                                            „Jižní křídlo – oprava fasád a střech“ 
 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

PRACOM s.r.o. 
se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6 
korespondenční adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7 

zastoupena: Janem Munzarem, jednatelem 
IČO: 48026450 

DIČ: CZ48026450 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 14241 
plátce DPH 

(společník 1 – správce společnosti)  
 
a 
 
 
 



AKANT ART, v.o.s. 
se sídlem: Celniční 238, Hloubětín, 198 00 Praha 9 

zastoupena: Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím) 
IČO: 25686763 

DIČ: CZ25686763 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl A, vložka 27944 
(společník 2) 

 
(obě výše jmenované společnosti jsou společníky Sdružení pro obnovu Jižního křídla 

Pražského hradu, se sídlem: Trojská 633/173b, 170 00 Praha 7 – společnosti dle § 2716 a 
násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v plném znění, k podpisu tohoto dodatku 

k výše uvedené smlouvě je zmocněn společník 1 jako správce společnosti, bankovní spojení 
uvedené u společníka 1 je bankovním spojením Sdružení pro obnovu Jižního křídle Pražského 

hradu) 
 

(dále oba společníci jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“)  
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 637/2019 uzavřené dne 11.4.2019 (dále jen „Smlouva“), ve znění 
Dodatku č. 1 č.j.: SPH 3344/2019 uzavřeného dne 11.2.2020 a Dodatku č.2  
č.j.:  SPH 1761/2020 uzavřeného dne 11.12.2020 
 
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy  
následovně: 
 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

 
 

1. Tímto Dodatkem č. 3 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 
 
1.1. Článek I, odst. 1.  Smlouvy se doplňuje takto:  

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou 
přílohou č. 1 Dodatku č. 3 k této Smlouvě a zároveň se zužuje o méněpráce v rozsahu 
položkového rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 v příloze 
č. 2. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést další práce, jejichž provedení 
nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace, stejně tak bylo zjištěno, že 
některé práce není třeba provést..“  
 

1.2. Článek II., odst. 1 Smlouvy ustanovení „splnění díla“ se mění takto: 
„splnění díla: do 30.9.2021.“ 

 
1.3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 



„Vícepráce provede zhotovitel dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 
1. a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Naopak zhotovitel neprovede práce a 
dodávky – méněpráce – specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3. Tyto práce  
( vícepráce – méněpráce) jsou popsány v přiložených položkových rozpočtech (viz. 
příloha č. 1 a č. 2). 

  
Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH:                      3 707 214,35 Kč                                            
(slovy: třimilionysedmsetsedmtisícdvěstěčtrnáct korun českých a třicetpět haléřů) 
Cena méněprací dle přílohy č. 2 Dodatku č. 3 bez DPH:                        -10 090 549,00 Kč 
(slovy: desetmilionůdevadesáttisícpětsetčtyřicetdevět korun českých) 
 
Cena díla dle Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH :              90 010 665,96 Kč                                                       
(slovy: devadesátmilionůdesettisícšestsetšedesátpět korun českých a devadesátšest 
haléřů) 
                                 
 
Celková cena díla činí: 
 
Cena díla dle Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH:                      83 627 331,31 Kč                                                                  
(slovy: osmdesáttřimilionůšestsetdvacetsedmtisíctřistatřicetjedna korun českých a 
třicetjedna haléřů)  
 
Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH:                                                                                          17 561 739,58 Kč 
(slovy: sedmnáctmilionůpětsetšedesátjednatisícsedmsettřicetdevět korun českých a 
padesátosm haléřů)“ 
            
 
 

Článek II 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 759/2018 uzavřené dne   
3.4.2018. 
3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění. 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 : položkový rozpočet víceprací 
Příloha č. 2 : položkový rozpočet méněprací 
Příloha č. 3 : harmonogram provádění prací 2021 
 
  
           
V Praze dne V Praze dne 
 
 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 

Jan Munzar 
jednatel 

PRACOM s.r.o. 
společník 1 – správce společnosti 

Sdružení pro obnovu Jižního křídla  
Pražského hradu 

zhotovitel 

Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
ředitel 

Správa Pražského hradu 
objednatel 
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