
Smlouva o dílo č. 3/AQ/2020
„Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)
DODATEK č. 1
I.
Smluvní strany
1.1
Objednatel 

:  Aquacentrum Teplice

Zastoupený

:  Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem Aquacentra

Sídlo


:  Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice

IČ


:  68975490

DIČ 


:  CZ 68975490 

Bankovní spojení
:  Komerční banka, a.s.

č.ú.         
           
:  27-1407030257/0100

datová schránka
:  7u5xjgd 


(dále jen objednatel)
1.2
Zhotovitel

:  HENNLICH s.r.o.

Zastoupený

:  Ing. Tomášem Holčákem, vedoucím o.z. G-TERM na základě plné moci

Sídlo


:  Českolipská 9, 412 01 Litoměřice

IČ


:  4869446

DIČ


:  CZ 4869446

Bankovní spojení 
:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č.ú. 


:  6717778001/2700

datová schránka
:  hszcexq

kontaktní telefon
:  416 711 600 

kontaktní e-mail
:  holcak@hennlich.cz


(dále jen zhotovitel)
II.
Úvod
2.1
Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění ze strany zhotovitele je vypracování dokumentace pro společné (územní a stavební) povolení a inženýrská činnost k zajištění jejího projednání s DOSS (DSpP a IČ), na akci „Nová přípojka termální vody pro Aquacentrum Teplice.“ v rozsahu a obsahu ve skladbě dle vyhlášky 499/206Sb., příloha č. 9 v platném znění.
2.2
S ohledem na mimořádná opatření, vyhlášená Vládou ČR v důsledku pandemie nemoci COVID-19   došlo k tak mimořádným a nepředvídatelným okolnostem, jež znemožnily provedení díla ve sjednaném termínu a smluvní strany se proto dohodly na změně termínu provedení díla tak, jak je uvedeno dále v toto Dodatku.
III.
Předmět Dodatku č. 1 
1.  Smlouva se mění v jejím článku VI. Doba plnění díla tak, že odstavec  6.1 po změně zní :
„6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle článku 2 této smlouvy
1) podpis SOD
2) předání podkladů, prohlídka místa



     do 10 prac. dní od 1)   
3) vypracování DSpP k připomínkám
40 prac. dní od 2)
4) připomínkování objednavatele
předpoklad 10 prac. dní od 3)
5) DPS finální verze
do 30.04. 2021
6) IČ projednání s DOSS a podání žádosti na SÚ
předpoklad 45 prac. dní od 5)“
2. Ostatní ujednání Smlouvy, jež nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
IV. 
Ostatní a závěrečná  ujednání Dodatku
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku, že jej uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni jedné nebo druhé strany. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Dodatek jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
3. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv, jež zajišťuje Objednatel. Dnem zveřejnění nabývá Dodatek účinnosti.
Za objednatele:
Za zhotovitele:
V Teplicích, dne: ……………………..


V Litoměřicích, dne: ……………………...

…………………………………………………


…………………………………………………
Ing. Michael Paraska                    



Ing. Tomáš Holčák

                       ředitel

     vedoucí o.z.
2

