DODATEK C.1 SMLOUVY O DILO

,111/43615 propustek Celechovice* — projektova dokumentace

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale jen ,,obcansky zakonik™) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého kraje, piispévkova organizace (dale jen ,.SSOK*),
se sidlem: Lipenska 120, 779 00 Olomouc,
zapis v OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr.. vlozka 100,
zastoupend: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace

osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

1ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

DS: urd4k8nn Telefon: _
www.ssok.cz e-mail: | GG

55

Zhotovitel: Ing. Linda Smitalova - Atelis
se sidlem: Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc
kontaktni adresa: Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc
Zapis v OR u — zivnostnik neni zapsan v obchodnim rejstiiku
ICO: 74276361 DIC: CZ8152217546
Telefon: ||| G e-mail: _
Bankovni spojeni: 0300, CSOB
Cislo G¢tu: 272843618
Provadénim dila povérena organizacni jednotka:
ve vécech smluvnich opravnén k jednéni:
Ing. Linda Smitalova
ve vécech technickych opravnén k jednéni:
Ing. Linda Smitalova

Pavodni smlouva ve znéni dodatku ¢. 1 se méni takto:
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Clanek 2. Doba plnéni se nahrazuje novym znénim:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat objednateli projektovou dokumentaci a rozpocet e-mailem do 30. 4.
2021 a kompletni dilo nejpozdéji do 27. 5. 2021.

Zavéreéna ustanoveni dodatku ¢. 1
1. Ostatni ujednani ptivodni smlouvy nedotéena timto dodatkem se neméni a zlistavaji v platnosti.
2. Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz 2 obdrzi objednatel a zho-

tovitel.
. Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti podpisem obou stran.
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Ing. Linda Smitalova - Atelis

Ing. Ivo Cerny
odpoveédny projektant

technicky namé

ing. LINDA SMITALOVA

projektant dopravnich staveb

ATELIS - ateliér liniovych staveb '
Raokycanava 781/13, CZ 779 00 Olomouc
1€ 74276361 + M +420 777 829 795 * W www.atelis.cu
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