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PN BOHNICE - Vystavba nového pavilénu urgentniho pfijmu
a zvysSené psychiatrické péce - SO.02

ZMENOVY LISTE. 1B

Smiouva o dilo: ze dne 12.11.2020

Navrhovatel zmény: dodavatel KONSIT a.s.
Nazev zménového listu: PRIPOJKA NN

Objekt: Pro SO.02
Predmétem projektu pfipojky NN je provedeni nového
napojovaciho kabelu pro objekt SO.02 (po provedeni Il.etapy i
S0.01) Novy piipojny kabel je AYKY 3X185 + 95mm2. Tento
kabel bude pfiveden z 1.PP pavilénu 29, nasledné je zatstén do
kolektoru mezi pavilony 29 a 28. V 1.PP pavilénu 28 projde pres
technickou mistnost a je znovu zaustén do kolektoru mezi
pavilény 28 a 36. Projektova dokumentace a vykaz vymér
Diivod a popis zmény: uvazuje a predpoklada, Ze uloZeni nového kabelu probéhne

. pfilozi do stavajicich kabelovych tras. (Citace z TZ: Technicky
stav kolektor(i a kabelovych tras v 1PP pavolénu 28 a 29 neni
projektant(im tohoto projektu znamy. Pfedpokiada se, Ze uloZeni
nového kabelu prob&hne pfiloZi do stavajicich (vybudovanych)
kabelovych tras). Situace je ale takova, Ze neni mozné kabel k
Zadnym kabelovym trasam pfiloZit a to, bud z dlivodu absence
kabelové trasy, nebo z havarijniho stavu stavajicich tras atoi s
nedostateénym rozponem jednotlivych nosnych prvkd.

Bude provedeno vybudovani nové kabelové trasy kolektory pies
pavilén 28 a 29.

Bez priloh

Cenovd kalkulace/pfilohaZL: | PoloZkovy rozpocet — pfiloha &islo 1

Dopad do smiuvni ceny - .
ménéprice (bez DPH): 7.500 K€ bez DPH

Vliv zmény na harmonogram: ANO / NE

Dopad do smiuvnich terminir: Dopad do koneéného terminu: ANO / NE

ZdGvodnéni dopadu do terminu:

souhlasi / nesouhlasi

Vyjadfeni zhotovitele: T
dne: jméno: Ing. Pavel Polcar

éouhlasl/ nesouhlasi
VyjadFeni projektanta: e jméno: Ing.
) Ondfej Fabian

souhlasi / nesouhlasi

Vyjadfeni technického dozoru:
dne: jméno: Ing. Pavel Richter

I_schvaluje k daldimu Fizeni/neschvaluje

Vyjadfeni objednatele:
dne: jméno: Ing. Jaroslav Novak
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PN BOHNICE - Vystavba nového pavilénu urgentniho pfijmu
a zvysSené psychiatrické péce - SO.02

ZMENOVY LISTE. 1B

Smiouva o dilo: ze dne 12.11.2020

Navrhovatel zmény: dodavatel KONSIT a.s.
Nazev zménového listu: PRIPOJKA NN

Objekt: Pro SO.02
Predmétem projektu pfipojky NN je provedeni nového
napojovaciho kabelu pro objekt SO.02 (po provedeni Il.etapy i
S0.01) Novy piipojny kabel je AYKY 3X185 + 95mm2. Tento
kabel bude pfiveden z 1.PP pavilénu 29, nasledné je zatstén do
kolektoru mezi pavilony 29 a 28. V 1.PP pavilénu 28 projde pres
technickou mistnost a je znovu zaustén do kolektoru mezi
pavilény 28 a 36. Projektova dokumentace a vykaz vymér
Diivod a popis zmény: uvazuje a predpoklada, Ze uloZeni nového kabelu probéhne

. pfilozi do stavajicich kabelovych tras. (Citace z TZ: Technicky
stav kolektor(i a kabelovych tras v 1PP pavolénu 28 a 29 neni
projektant(im tohoto projektu znamy. Pfedpokiada se, Ze uloZeni
nového kabelu prob&hne pfiloZi do stavajicich (vybudovanych)
kabelovych tras). Situace je ale takova, Ze neni mozné kabel k
Zadnym kabelovym trasam pfiloZit a to, bud z dlivodu absence
kabelové trasy, nebo z havarijniho stavu stavajicich tras atoi s
nedostateénym rozponem jednotlivych nosnych prvkd.

Bude provedeno vybudovani nové kabelové trasy kolektory pies
pavilén 28 a 29.

Bez priloh

Cenovd kalkulace/pfilohaZL: | PoloZkovy rozpocet — pfiloha &islo 1

Dopad do smiuvni ceny - .
ménéprice (bez DPH): 7.500 K€ bez DPH

Vliv zmény na harmonogram: ANO / NE

Dopad do smiuvnich terminir: Dopad do koneéného terminu: ANO / NE

ZdGvodnéni dopadu do terminu:

souhlasi / nesouhlasi

Vyjadfeni zhotovitele: T
dne: jméno: Ing. Pavel Polcar

éouhlasl/ nesouhlasi
VyjadFeni projektanta: e jméno: Ing.
) Ondfej Fabian

souhlasi / nesouhlasi

Vyjadfeni technického dozoru:
dne: jméno: Ing. Pavel Richter

I_schvaluje k daldimu Fizeni/neschvaluje

Vyjadfeni objednatele:
dne: jméno: Ing. Jaroslav Novak
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