Smlouva o dílo

Smlouva o dílo


Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)


Číslo smlouvy objednatele: 	35/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:		


Název díla: 
“Ohře (Kadaň) – LB zeď nad jezem” - 
 projektová dokumentace DSP, DPS

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	


	
Zástupce objednatele:	 



IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:	47 11 69 01
DIČ:	CZ47116901	
zastoupený:	
zhotovitele zastupuje:	
tel.: 	
mobil: 	 
e-mail:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
03.02.2020


Důvodem termínového dodatku k SOD jsou nové požadavky na technické řešení, tj. kolektor pro kabely v mostovce, prostup v levobřežní zdi nad štěrkovou propustí atd., které je nutné zapracovat do projektové dokumentace  

Původní znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP -  2 paré PD po projednání na ZVV):  
  							12.12.2020


Dílčí termín (předání a převzetí  PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):
do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		 do 28.03.2021
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP -  2 paré PD po projednání na ZVV):  
  					12.12.2020 - splněno


Dílčí termín (předání a převzetí  PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):
do 3 měsíců od výzvy objednatele

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		 do 30.09.2021
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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……………………………………			…………………………………….
				
technický ředitel					ředitel divize 06
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
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