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uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: 07_2021

_____________________ Číslo smlouvy objednatele: 02/01/ORI-QVZ/2021________________

1. Smluvní strany

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec
Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

GALVA TRANS, s.r.o.
Na Trávníku 414, 796 07 Držovice

Název zhotovitele:
Sídlo:
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně
zastoupený: Ing. Pavlem Rekem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

29195446IČO
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby

„Rozšíření tenisových kurtů v ulici U Stadionu", v souladu s projektovou dokumentací
vypracovanou Rostislavem Koldou - K-projekce, Na Splávku 64/4, 796 04 Prostějov, IČ:
75730456, 12/2019 včetně slepého prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podání
cenové nabídky, závazným návrhem této Smlouvy o dílo, Technickými podmínkami pro
výběrové řízení a provádění stavby, stanovisky dotčených orgánů státní správy.

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti
celé stavby.

2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení
stavby.

2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou a technickými podmínkami.

2.1.5. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a
činnosti:

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
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2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořizení protokolů),

2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,

2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
2.1.5.7.

norem

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění,

2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. č. 
89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 
499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb., zák. č. 
309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.

dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci vypracovanou Rostislavem 
Koldou - K-projekce, Na Splávku 64/4, 796 04 Prostějov, IČ: 75730456, 12/2019, 
včetně slepého prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podáni cenové nabídky! 
závazným návrhem této Smlouvy o dílo, Technickými podmínkami pro výběrové řízení a 
provádění stavby, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
stanovisky správců inženýrských sítí. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo 
je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, 
při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod, 
zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovováni díla vady projektové dokumentace či nesoulad 
projektové dokumentace a výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na 
né Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání 
zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel 
záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických 
podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu 
rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

2.1.6.1.

2.1.6.2.

2.1.6.3.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení
Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo neipozděii 
30.04.2021

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.1.1.

3.2. Termíny dokončení díla
Terminem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 
oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede 
termín předání a převzetí díla.

3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do: 23. 7. 2021
3.2.3.

3.2.1.

O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 
nejpozději 10 pracovních dní předem.

3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 
povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.

3.2.5. Termíny dokončeni jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení 
Objednatele v plnění jeho součinnosti.

3.3. Místo plnění:
3.3.1. Místem plnění je pare. č. 5999/7, k.ú. Prostějov - ul. U Stadionu
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 

v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedeni díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH 1 966 600,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

4.1.2. Jedná se o poskytnutí plněni odpovídající číselnému kódu klasifikace 

CP-CPA 42.99.22

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude 
vystaven podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty zákona, 
v platném zněni.

4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.

V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 
která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. 
dodatkem ktéto smlouvě upravit předmět plněni tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí.

4.3. Obsah ceny
4.3.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Cena je stanovena podle Projektové dokumentace. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 1 smlouvy.

4.3.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla.

4.3.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr.

4.3.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je 
povinnosti Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele.

4.2.

4.3.2.

4.4. Podmínky pro změnu ceny
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek.
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce") nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též 
„méněpráce"); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o 
objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny



v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách").

4.5. Způsob sjednání změny ceny
4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.5.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 

písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v 
položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, 
bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS (Cenová soustava pro oceňování 
stavební produkce v České republice).

4.5.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámeni však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.

4.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez 
DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předáni a převzetí díla, 
na základě žádosti o uvolněni pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku, vyjma těch, které nebrání užívání 
díla.

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni.
5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji 

vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový

4



doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury)

Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
osobně
e-mailem na adresu:
e-mailem na adresu:

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být
před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k
úhradě objednatelem akceptováno.

5.6

Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu
postupu prací, který je přílohou č. 2 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Terminu dokončení díla, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den
prodleni.

6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušeni
Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů,
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne
obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňováni
nenastoupil ve sjednaném terminu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování
vady (vad).

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a
za každý den prodlení.
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6. Sankce za nevyklizení staveniště
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do
patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je

6.2.1.

6.3.1.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.6.1.
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povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště.

6.7. Úrok z prodlení s úhradou
6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím
6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených důvodů smluvní pokutu i 

v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 

třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čí. 3 Termín a místo 
plněni. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepiš!. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla 
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
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8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním.

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před terminem, v němž 
budou předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzváni nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci 
prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 pism. a), c) a § 79 odst. 2 pism. c),d) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné 
zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové 
pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

9.2.1.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek 
na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 
díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik
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např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, 
vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušeni veřejného pořádku, atd.

11, Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 

všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy 
nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 
1 rok.

12, Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a 

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré 
práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení 
díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni Objednateli a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné v záruční době.
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 60 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá.
13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedeni reklamační opravy.
13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem ktomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 

společně a nerozdílně
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a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 
nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve 
stavební dokumentaci, a

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání 
dozoru

13.1,6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba 
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání 
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdrženi reklamace, a to bez 
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

14.Zajištění záruky za jakost

14. 1. Zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost - za dodržení záručních 
podmínek

14.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí díla předložit Objednateli originál 
záruční listiny peněžního ústavu (bankovní záruku) na částku ve výši 98 330,- Kč (5% ze 
sjednané ceny díla bez DPH) z níž musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti 
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy 
nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy nebudou včas odstraněny všechny vady či 
nedodělky.

Po uplynuti prvního roku průběhu záruční lhůty a k prvnímu dni každého dalšího roku se 
snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden 
rok sjednané záruční lhůty.

14.1.2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí 
Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem 
záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruční 
listiny musí být nejméně 6 měsíců po uplynutí běhu sjednané záruční lhůty.

14.1.3. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné 
žádosti zhotovitele. Nepředloženi záruční listiny ve sjednané lhůtě a ve sjednané výši je 
podstatným porušením smlouvy. Za nesplněni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 98 330 Kč (5% ze sjednané ceny díla 
bez DPH).

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastnictví díla
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15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle
15.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do 

doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže 
by ke škodě došlo i jinak.

16. Pojištění zhotovitele

16.1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit 
originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikátu, jejímž 
předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž 
výše pojistné částky bude ve výši 10 000 000 Kč (alespoň 1/2 ze sjednané ceny díla bez 
DPH). Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla 
nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřicení montážních lešení, 
stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) 
pod částku uvedenou v předchozí větě.

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 
považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění 
uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 16.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele 
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností 
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

17. Vyšší moc

17.1. Definice vyšší moci
17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
17.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

18. Změna smlouvy

18.1. Forma změny Smlouvy
18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.
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18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

18.2. Skryté překážky 
18.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit.

19. Odstoupení od smlouvy

19.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
19.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

19.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této 

smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly 
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

19.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 18.2.1. nedohodnou strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné 
péče odhalit

19.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

19.5. Odstoupení od smlouvy musi být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou.

19.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízeni 
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření ktomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních 
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušeni této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstraněni takových vad.

19.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a 
jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednáni stran týkající se odpovědnosti za vady díla,
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záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě.

19.8. Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
povinnosti smluvních stran jsou následující:
o Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí, 
a Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
o Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak,
o Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení", 
o strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

20. Ostatní ujednání

20.1. Ostatní ujednání Smlouvy
20.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 

oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní.

20.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

20.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

20.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo 
smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované 
povinnosti druhou smluvní stranou.

20.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený 
podle sídla Objednatele.

20.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy 
k plněni či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně 
doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se 
všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

20.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

20.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který 
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plněni zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného 
plněni o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se 
rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatni a zaplatí částku ve výši daně z přidané 
hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za 
splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
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20.1.9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu
obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

20.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
20.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb. o registru smluv.
20.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejněni smlouvy

v Registru smluv.
20.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že

Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkový rozpočet

2. Harmonogram postupu prací

3. Technické podmínky

4. 4 1°^V Prostějově, dne V Držovicích dne 31.3.2021
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REKAPITULACE STAVBY
05Kód:
Rozšíření tenisových kurtů u zimního stadionuStavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Prostějov 16.03.2021

Zadavatel:
Statutární město Prostějov 

Uchazeč:
GALVA TRANS, s.r.o.

Projektant:
Rostislav Kolda

IC: 00288659
DIČ:
IČ: 29195446 

CZ29195446DIČ:
IC: 75730456
DIČ:

IČ:Zpracovatel: 
Rostislav Kolda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 966 600,00
Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
1 966 600,00

Výše daně
412 986,00DPH základní 

snížená 0,00 0,00

CZKCena s DPH 2 379 586,00v :

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 05

Stavba: Rozšíření tenisových kurtů u zimního stadionu

Místo: Prostějov

Statutární město Prostějov 
GALVA TRANS, s.r.o.

16.03.2021Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč:

Rostislav Kolda 
Rostislav Kolda

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 966 600,00
219 095,81 

1 747 504,19

2 379 586,00
265 105,93 

2114 480,07
01 Vybourání stávajících ploch 

Výstavba nových kurtů02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření tenisových kurtů u zimního stadionu
Objekt:

01 - Vybourání stávajících ploch

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Prostějov 16.03.2021

IC:Zadavatel:
Statutární město Prostějov 

Uchazeč:
GALVA TRANS, s.r.o.

00288659
DIČ:

IČ: 29195446 
CZ29195446DIČ:

IČ:Projektant:
Rostislav Kolda

75730456
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
Rostislav Kolda DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

215 095,81 
4 000,00

219 095,81

Základ daně 
219 095,81

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
46 010,12dph základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 265 105,93v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření tenisových kurtů u zimního stadionu
Objekt:

01 - Vybourání stávajících ploch
Prostějov

Statutární město Prostějov 
GALVA TRANS, s.r.o.

Místo: 16.03.2021Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč:

Rostislav Kolda 
Rostislav Kolda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
215 095,81

215 095,81
1 - Zemní práce 63 479,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 094,20

997 - Přesun sutě 103 522,61

2) Ostatní náklady 4 000,00
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

1 000,00 
1 000,00 

500,00 
500,00 
500,00 
500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 219 095,81
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření tenisových kurtů u zimního stadionu
Obiekt:

01 - Vybourání stávajících ploch
Prostějov

Statutární město Prostějov 
GALVA TRANS, s.r.o.

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.03.2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Rostislav Kolda 
Rostislav Kolda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 215 095,81

d HSV Práce a dodávky HSV 215 095,81
D 1 Zemní práce 63 479,00

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
stroině Dl do 50 m21 K 113107324 m2 334,100 120,00 40 092,00
Odstraněni podkladu živičného tl 50 mm strojně pi do
50 m2K 1131073412 m2 334,100 70,00 23 387,00

w 25,7*13
Součet

334,100
334,100W

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 094,20
K 9610441113 Bourání základů z betonu prostého m3 9,966 2 700,00 26 908,20

w 0,5*13*1,1 "pod zídkou
0,4*0,4*0,8*22 "patky pro sloupky stav. oplocení 
Součet

7,150
2,816
9,966

W
W

Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskovýčh 
na MV nebo MVC přes 1 m3______________________K 9620322314 m3 13,650 640,00 8 736,00

W 13*3,5*0,3
Součet

13,650
13,650W

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 3,5 m 
zabetonovaných5 K 966071711-X01 kus 22,000 300,00 6 600,00
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými
okv vvškv Dřeš 2.0 m6 K 966071823 39,000 150,00 5 850,00m

w 13+26
Součet

39,000
39,000W

D 997 Přesun sutě 103 522,61
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

7 K 997013501 272,603t 110,00 29 986,33
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km ořeš 1 km8 K 997013509 272,603t 9,00 2 453,43

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

9 K 997013801 t 19,932 140,00 2 790,48

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 10210 K 997013803 t 24,570 500,00 12 285,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

11 K 997013831 t 1,581 350,00 553,35

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

12 K 997223845 t 32,742 510,00 16 698,42

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kameniva kód odpadu 170 504____________________13 K 997223855 t 193,778 200,00 38 755,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření tenisových kurtů u zimního stadionu
Objekt:

02 - Výstavba nových kurtů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Prostějov 16.03.2021

IČ:Zadavatel:
Statutární město Prostějov 

Uchazeč:
GALVA TRANS, s.r.o.

00288659
DIČ:

IČ: 29195446 
CZ29195446DIČ:

Projektant:
Rostislav Kolda

IČ: 75730456
DIČ:

Zpracovatel:
Rostislav Kolda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

1 743 504,19 
4 000,00

1 747 504,19

Základ daně 
1 747 504,19

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
366 975,88dph základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 114 480,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření tenisových kurtů u zimního stadionu
Objekt:

02 - Výstavba nových kurtů

Prostějov

Statutární město Prostějov 
GALVA TRANS, s.r.o.

Místo: 16.03.2021Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč:

Rostislav Kolda 
Rostislav Kolda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 743 504,19

1 743 504,19
1 - Zemní práce 243 548,45

2 - Zakládání 128 495,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 270 873,43

4 - Vodorovné konstrukce 13 410,00

5 - Komunikace pozemní 935 735,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 058,48

998 - Přesun hmot 18 382,63

2) Ostatní náklady 4 000,00
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

1 000,00 
1 000,00 

500,00 
500,00 
500,00 
500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 747 504,19
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření tenisových kurtů u zimního stadionu
Objekt:

02 - Výstavba nových kurtů
Prostějov

Statutární město Prostějov 
GALVA TRANS, s.r.o.

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.03.2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Rostislav Kolda 
Rostislav Kolda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 743 504,19

d HSV Práce a dodávky HSV 1 743 504,19
D 1 Zemní práce 243 548,45

K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m1 m3 152,614 80,00 12 209,12
(18,25*36,57+18,25*37,7)*0,15 "nové kurty 
-13*26*0,15 "stáv. vybouraná plocha 
Součet

W 203,314
-50,700
152,614

W
W

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3_____________________________2 K 122201102 120,00m3 269,618 32 354,16
(18,25*36,57+18,25*37,7)*0,265 "nové kurty 
-13*26*0,265 "stáv. vybouraná plocha 
Součet

w 359,188
-89,570
269,616

W
W

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3_________________________________________3 K 131201101 6,000 120,00m3 720,00
2*2*1,5 "vsakovací jímka 
Součet

w 6,000
6,000W

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3________________K 1312031014 m3 7,712 1 000,00 7 712,00
0,4*0,4*0,8*30 "kurtč.1
0,4*0,4*0,8*24 "kurt č.2
0,5*0,5*0,8*4 "sloupky pro umístění sítě
Součet

w 3,840
3,072
0,800
7,712

W
W
W

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3_________K 1322121015 m3 10,220 700,00 7 154,00
(34*4+18)*2*0,1*0,1 "kurty
(22+3+9+12+13,5)*0,6*0,2 "napojení do vsaku
Součet

W 3,080
7,140

10,220
W
W

Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4________________________________6 K 162701102 445,364 175,00m3 77 938,70
152,614+269,618+6+7,712+10,22W 446,164

-0,800
445,364

W -0,8
Součetw

171201201K Uložení sypaniny na skládky7 m3 445,364 10,00 4 453,64
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce_________________________K 1712012118 668,046 150,00t 100 206,90
Přepočteno koeficientem 1,5 t/m3
445,364*1,5
Součet

w
668,046
668,046

W
W

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním___________________________________K 1741011019 0,800 999,91m3 799,93
2*2*0,2 "vsakovací jáma 
Součet

0,800
0,800

W
W

D 2 Zakládání 128 495,60
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 100 mm včetně lože otevřený výkop10 K 212752212 367,500 260,00 95 550,00m

(34*4+18)*2 "kurty
(22+3+9+12+13,5) "napojení do vsaku 
Součet

308,000
59,500

367,500

W
W
W

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 
nesoudržných sypkých l(d) do 0,8___________________K 21590110111 m2 1 355,428 7,00 9 488,00
(18,25*36,57+18,25*37,7) "nové kurty 
Součet

1 355,428 
1 355,428

W
W

Vyplnění vsakovací jámy z hrubého kameniva frakce 32 
až 63 mm________________________________________12 K 271532211-X02 m3 5,200 1 100,00 5 720,00
2*2*1,3 
Součet

5,200
5,200

W
W

13 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 7,712 2 300,00 17 737,60
0,4*0,4*0,8*30 "kurtč.1
0,4*0,4*0,8*24 "kurt Č.2
0,5*0,5*0,8*4 "sloupky pro umístění sítě
Součet

3,840
3,072
0,800
7,712

W
W
W
W

Svislé a kompletní konstrukced 3 270 873,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových m se
zalitím MC____________________________________________

14 K 338171121 kus 71,000 53 676,00756,00
w 30+9 "kurt a. 1 39,000

32,000
71,000

W 24+8 "kurt Č.2
W Součet

plotový profilovaný sloupek D 6Q-70mm dl 3,5-4, Om 
pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz 
DQDlastovanv_______________________________________

15 M 55342187 kus 30,000 822,96 24 688,80
w 30 30,000

30,000W Součet
plotový profilovaný sloupek D 60-7Omm dl 570 m pro 
svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz 
DODlastnvanv

16 M \ 55342187.1 kus 24,000 1 030,32 24 727,68
w 24 24,000

24,000W Součet
plotová profilovaná vzpěraD 40-50mm dr3,5-4,Om bez 
hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu17 M 55342193 kus 17,000 612,36 10 410,12
povrchová úprava Pz ooplaslovanv

w 9+8 17,000
17,000W Součet

Osazeni vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 
4 m2

18 K 348101220 kus 7 095,002,000 3 547,50
branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou
1000x2030mm 19 M 55342335 kus 2,000 4 043,14 8 086,27
Montáž oploceni ze strojového pletiva s napínacími
dráty vvčkv do 5.0 m_______________________________

20 K 348401140 148,920 540,00 80 416,80m
w 18,25+36,57+18,25 "kurtč.1 - výška 3 m

18,25+37,3 "kurt č.2 - výška 3 m
20,3 "kurt č.2 - výška 5 m na straně k pare. č. 6002/1
Součet

73,070
55,550
20,300

148,920

W
W
W

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
45/2mm v 3000mm21 M 31327504-X03 128,620 378,00 48 618,36m

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky
45/2mm v 2000mm22 31327504-X04M 20,300 648,00 13 154,40m

w 20,3 "kurt č.2 - výška 5 m na straně k pare. č. 6002/1 
Součet

20,300
20,300W

D 4 Vodorovné konstrukce 13 410,00

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm

23 K 451577777 m2 149,000 90,00 13 410,00

w 149 149,000
149,000W Součet

D 5 Komunikace pozemní 935 735,60
24 K 564461121 Podklad nebo podsyp ze škváry tl 200 mm m2 1 348,120 323 548,80240,00

w 667,4+680,72
Součet

1 348,120 
1 348,120W

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl25 K 564760011 m2 1 348,120 190,00 256 142,80200 mm
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm26 K 564761111 m2 149,000 180,00 26 820,00tl 200 mm
Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý antukový
tl do 20 mm

27 K 589116113 m2 1 348,120 200,00 269 624,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
skuDinv A o! do 100 m2

28 K 596211111 m2 149,000 200,00 29 800,00

29 M 59245015 dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní m2 149,000 200,00 29 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 058,48

Osazeni chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

30 K 916231213 180,600 230,00 41 538,00m

w 18+37+18+20,3+44+2+4+37,3 
Součet

180,600
180,600W

31 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm 180,600 70,00 12 642,00m
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hmotnost do 200 a/m2

32 K 919726121 m2 1 348,120 18 873,6814,00

34 K 990100100 D+M lajnování tenisových kurtů soubor 32 616,002,000 16 308,00
w kurt č. 1
W 1 1,000
w Kurt č.2
W 1 1,000

2,000W Součet
35 K 990100101 D+M tenisových sloupků standard 8x8x143 cm ks 21 816,004,000 5 454,00

čtvercové tenisové sloupky s profilem 80 x 80 mm a se 
zaoblenými hranami. Sloupky jsou vyrobené z hliníku 
ošetřeného tmavě zelenou práškovou barvou.

w

w 4 4,000

36 K 990100102 D+M tenisové šitě 2 mm s lankem vč. příslušenství ks 5 572,802,000 2 786,40
w - vyrobena z vysoce kvalitního polypropylenu

- vrchní páska z polyesteruw
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PČ Typ Kód Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ Množství

- ocelové lanko v plastovém obalu o délce 14m s jednou 
smyčkou
- lanko je pozinkované
- rozměr 12,72 X 1,07 m
- velikost ok: 45 mm
- síť z uzlů
- materiál sítě: PP 2 mm

w

W
w
w
W
w
W 2 2,000

D 998 Přesun hmot 18 382,63
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v
do3m 18 382,631K 99823211033 262,609t 70,00
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02/01 / ORI-O V Z/2021

Technické podmínky pro realizaci stavby:

„Doplnění tenisových kurtů v ulici U Stadionu"

Předmět stavby:
Je vymezen PD pro společné povolení „ROZŠÍŘENÍ TENISOVÝCH KURTŮ U ZIMNÍHO STADIONU11, 
zpracovanou společností Rostislav Kolda, Na Splávku 64/4, 796 04 Prostějov, včetně slepého rozpočtu, 
výzvou k podání cenové nabídky, závazným návrhem Smlouvy o dílo č. 02/01/ORI-OVZ/2021, těmito 
Technickými podmínkami, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, stanovisky správců 
inženýrských sítí.
Projektová dokumentace řeší novostavbu dvou antukových tenisových kurtů, jednoho na místě původního 
kurtu z asfaltového povrchu. Součástí akce je zřízení oplocení hřiště.

Předmětem díla i jeho ceny je rovněž:
1. Vytýčení všech inženýrských sítí a oznámení zahájení prací správcům sítí před jejich zahájením.
2. Vytýčení hranic všech parcel sousedících s územím vymezeným pro umístění stavby.
3. Zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných ke kolaudaci díla.
4. PD skutečného provedení díla a předání 3x v tištěné podobě.
5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla digitálním způsobem s předáním protokolu 

geodetické kanceláře včetně 3 CD.
6. Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství (komunikace, chodníky, zpevněné 

plochy, veřejná zeleň) na příslušných odborech MM Prostějova (Odbor dopravy a Odbor správy a 
údržby majetku města).

Další podmínky provádění:
1. Zabezpečení prostoru a manipulačních tras před jejich poškozením
2. Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistí zhotovitel.
3. Při realizaci prací je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn pohyb vozidel záchranného 

integrovaného systému a zásobování.
4. Dotčené plochy veřejné zeleně budou po ukončení stavby protokolárně předány zástupci správce 

zeleně po provedení první seči.
5. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o uložení odpadu, geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby, revize, atesty, zátěžové zkoušky, prohlášení o shodě na použitý materiál.
6. Staveniště bude zřetelně a v dostatečné míře označeno výstražným značením „POZOR STAVBA - 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU11 a bude odděleno od ostatních prostor tak, aby nedošlo ke vstupu třetích osob.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah díla, změnit termín realizace případně tuto soutěž zrušit.
8. Během provádění stavebních prací bude zhotovitel udržovat plochy v sousedství stavby prosté stavebních 

zbytků, prachu a nečistot.
9. Dílo bude předáno řádně uklizené (odstraněny zbytky stavebního a rostlinného materiálu, 

prachu) a to včetně stavbou zasažených prostor.
10. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních a stanoviskách, které jsou 

v dokladové části dokumentace.

Cena díla:
Bude doložena detailním položkovým rozpočtem při respektování všech podmínek provádění díla.
Do ceny díla uchazeč započítá všechny náklady potřebné pro řádné provedení a předání díla objednateli. 
Pokud není někteiý titul z těchto nákladů ve slepém rozpočtu konkrétně specifikován, započte uchazeč tento 
náklad do jednotlivých položek rozpočtu.
Náklady, které zhotovitel stavby mohl (měl) s odbornou péčí předvídat, nebudou předmětem případných 
víceprací hrazených zhotoviteli objednatelem.

V Prostějově dne 19. 02 2021 
Zpracoval: M. Barták 
Za správnost: Ing. Antonín Zajíček
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