
 
Smlouva o dílo č. AQS/22/2020 

DODATEK Č. 1 

 

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo 

 

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová  

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:       AQUASYS spol. s r.o.                  
       se sídlem:       Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  

       zastoupený:                           Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti  

       k jednání jsou oprávněni:   

-  ve věcech smluvních:  Jiří Peřina, jednatel  

-  ve věcech technických:  Miroslav Kolařík, stavbyvedoucí  

       IČ:                                      25344447 

       DIČ:                                     CZ25344447 

       Peněžní ústav:                       ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou  

       Číslo účtu:                            176725996/0300 

       Zapsaný v     C 26547 u Krajského soudu v Brně  

       (dále jen zhotovitel) 

 

 

 
II. Předmět plnění 

  

2.1. Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami dne 28. 08. 2020 se zhotovitel zavázal provést 

pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem: 

 

 
 Mostiště - novostavba kanalizace, odkanalizování ÚV Mostiště 

 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 
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III. Předmět dodatku smlouvy 

Po dohodě obou smluvních stran s ohledem na nutné změny provedení díla v místě křížení plynovodů 

z důvodu jiné než původně předpokládané geologie dle projektu. Tyto změny vznikly nezávisle na vůli 

smluvních stran a nedaly se při uzavírání smlouvy předpokládat. Nové technické řešení bylo nutné 

zpracovat projektantem a schválit majitelem plynárenského zařízení, což způsobilo prodlení v plnění 

díla a navazujících prací. Na základě těchto skutečností tak dochází k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo, kterým se mění termín realizace díla.  

 

Článek 3.1.2. smlouvy se mění takto: 

 

3.1.2. Dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu 

o předání a převzetí dokončeného díla): 31. 05. 2021 
 

IV. Závěrečné ustanovení 

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně 

prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 

informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 

druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a 

informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a 

tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v 

platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

 

 

V. Podpisy smluvních stran 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.3.2021                                        Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.3.2021 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko     Jiří Peřina, jednatel AQUASYS spol. s r.o.  
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