
Příloha 1 k MP S 3454172013-OP

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Bylnice technologicko-provozní objekt -  vestavba prostor
provozního střediska“

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-4030/2020 

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým**: .............................................................................................................

Zdůvodnění a popis změny:
V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu 

provedených prací. Změny jsou níže řešeny po objektech.

SO 01 -  Vestavba prostor
V rámci tohoto objektu došlo v průběhu stavby k drobný změnám oproti původnímu plánu 

na základě skutečností zjištěných přímo na stavbě. Vzhledem ke změně užívání místností 
z nocležny na kanceláře byla provedena záměna obložkových zárubní za ocelové. Byly zrušeny 
dveře do místnosti 206, kde bude umístěna tiskárna a dveře by bránily přístupu. Projekt neřešil 
dodání sprchových zástěn v místnostech 209 a 201 a uchycení dřezu v místnosti 208

SO 04 -  Elektroinstalace
Dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že původní výpočet osvětlení neodpovídá 

platným normám. Z toho důvodu byl zhotoven nový výpočet osvětlení a byla zjištěna nutnost 
přidat osvětlení do jednotlivých místností z důvodu dodržení platných předpisů. Změna užívání 
místností si vyžádala zvýšení počtu zásuvek a jiné rozmístění a z toho důvodu bylo také navýšení 
kabelových rozvodů.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO □ NE X

* uvedené v registru VZ
** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP) 
Finanční vyjádření změny v Kě:

Rekapitulace soupisu prací Vícepráce
[Kč]

Méněpráce
[Kčl

Vícepráce HSV, PSV -  dle přiloženého rozpočtu

Méněpráce HSV, PSV -  dle přiloženého rozpočtu

Celkem 80 529,96 80 529,96

Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací 0,0 Kč

Cena dle SOD 2 294 790,95 Kč

Cena díla včetně předchozích Dodatků 2 294 790,95 Kč

Cena díla po změně dle Dodatku 2 294 790,95 Kč
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Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 4§ 222 ZZVZ) 0%

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD ( ods. 5§ 222 ZZVZ) 7,0 2 %

Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD 0,0 %

1/ Návrh změny vypracoval*:

Miroslav Nečas, IDS -  Inženýrské a dopravní stavby a.s., Albertova 229/21, 779 $3 Olomouc 

V Olomouci Datum: ................... . Podpis: ./ ...........................

2/ Stanovisko TDS: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Stanislav Pernický 
Technický dozor investora Datum: Podpis: M

3/ Stanovisko přednosty SPS: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Chaloupka Jaroslav Datum: Podpis:

4/ Stanovisko NPI: Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Weiss Jan Datum: ...díl....... Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ: Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav 
Ředitel OŘ Olomouc

Datum: J 1 L M Í  Podpis:

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

(razítko)
Správa ž e L ^ - .-
státní organiz/ce 
Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 
[0 9 9 ]

* jméno, funkce, organizace/firma
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R E K A P ITU LA C E  O B JE K TŮ  S TA V B Y  A  SO UPISŮ PRAC Í

Kód:

S tavba : B y ln ic e  - ve s ta vb a  p ro s to r  p ro v o z n íh o  s tře d is k a  - ZL

Místo: Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s tá tn í organizace Projektant:

Uchazeč: IDS -  Inženýrské a dopravní stavby O lom ouc a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

N á k la d y  z  r o z p o č tů 0 ,0 0

S O 0 1 SO 01 - V e s ta vb a  p ro s to r  - m é n ě p rá ce -78 843,14

S O  01 SO 01 - V e s ta vb a  p ro s to r  - v lc e p rá c e 35 619,94

S O  04 E le k tro in s ta la c e 43 223,20

18-S PS -  ROZVODY ELEKTRO v 2.NP - méněpráce -1 686,82

18-S PS -  ROZVODY ELEKTRO v 2.NP - vicepráce 44 910,02



Stavba:
Bylnice - vestavba prostor provozního střediska

Objekt:
SO 01 - Vestavba prostor - méněpráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)

Náklady soupisu celkem _78 843,14

D PSV Práce a dodávky PSV -78 843,14

D 766 Konstrukce truhlářské -78 843,14

47 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus
I I

P P

M o n tá ž  d v e ř n íc h  k ř íd e l  d ř e v ě n ý c h  n e b o  p la s to v ý c h  o t e v ír a v ý c h  d o  

o c e lo v é  z á r u b n ě  p o v r c h o v ě  u p r a v e n ý c h  je d n o k ř íd lo v ý c h ,  š í ř k y  d o  8 0 0  

m m

49 M 61162084
dveře je d n o kříd lé  d řevo třísko vé  povrch  lam inátový  
p lné 600x1970/21OOmm

kus

P P

'p o v r c h  H P L  la m in o "

" z á r u b n ě  o c e lo v é  š í ř k y  1 1 0  a  1 6 0  m m  d le  t l .  s tě n y "

"z á m e k  d ó z ic k ý "

"b e z  p r a h u  s  p ře c h o d v o u  liš to u "

"s  v ě t r a c í  m ř íž k o u "

"b a r e v n ý  o d s t ín  d v e ř í  s v ě t le  š e d ý  ( c c a  R A L  7 0 3 5  L ig h l G re y )  

" o d s t ín  z á r u b n í c c a . R A L  9 0 0 7 "

50 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus -

p p
M o n tá ž  z á r u b n í  d ř e v ě n ý c h ,  p la s to v ý c h  n e b o  z  la m in a  o b lo ž k o v ý c h ,  

p ro  d v e ř e  je d n o k ř íd lo v é ,  t lo u š ť k y  s tě n y  d o  1 7 0  m m

51 M 61182258
zárubeň obložková p ro  dveře  Ik řld lé
600 ,700,800,900x1970m m  t l 60-170m m  dub,buk

kus

P P
z á r u b e ň  o b lo ž k o v á  p r o  d v e ř e  1 k ř íd lé  6 0 0 ,7 0 0 ,8 0 0 ,9 0 0 x 1 9 7 0 m m  tl 6 0 -  

1 7 0 m m  d u b ,b u k



Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Bylnice - vestavba prostor provozního střediska

Objekt:
SO 01 - Vestavba prostor - vícepráce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 619,94

D PSV Práce a dodávky PSV 35 619,94

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 31 807,68

1 K I
l

D+M sprchová zástěna soubor |

D 766 Konstrukce truhlářské
2 K D+M konzol a desky na uchyceni dřezu |soubor



Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Bylnice - vestavba prostor provozního střediska

Objekt:
SO 04 - Elektroinstalace

Soupis:
18-S - PS -  ROZVODY ELEKTRO v 2.NP - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 686,82

D 01 Dodávka materiálu -506.92

31 M 7491201130
E le ktro insta lačn í m a te riá l E le ktro insta lačn í krabice a 
rozvodky Bez za po jen i K rabice KU  68-1901

kus

D 03 Kabelové rozvody včetně montáže

42 M 7492500880
K abely, vodice, šň ůry Cu - nn Vodič je d n o ž llo vý  Cu, 
p lastová Izolace H 07V -K  16 žz (CVA)

m

P P
K a b e ly ,  v o d ič e ,  š ň ů r y  C u  -  n n  V o d ič  je d n o ž i l o v ý  C u , p la s to v á  iz o la c e  

H 0 7 V - K  1 6  ž z  ( C Y A )



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bylnice -  vestavba prostor provozního střediska

Objekt:
SO 04 -  Elektroinstalace

Soupis:
18-S -  PS -  ROZVODY ELEKTRO v 2.NP -  vícepráce

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 910,02

D 01 Dodávka materiálu 19 681,88
M 7491206170-R2

E lektroinstalační m ateriál Svítidla insta lační základní 
FALCON-458-BAP-EP, 4x58W - el.předřadnik

kus

P P
E le k tro in s ta la č n í m a te r iá l S v ít id la  in s ta la č n í z á k la d n í F A L C O N -4 5 8 -  

B A P -E P , 4 x 5 8 W  -  e l.p ře d řa d n ik

18 M 7491206170-R3
E lektroinstalační m atenál Svítidla insta lační základní 
FALCON-458-BAP-EP, 4x58W - el.předřadnik

kus

p p

p p

E le k tro in s ta la č n í m a te r iá l S v ít id la  in s ta la č n í z á k la d n í F A L C O N -4 5 8 -  

B A P -E P , 4 x 5 8 W  -  e l.p ře d řa d n ik

E le k tro in s ta la č n í m a te r iá l E le k tr ic k é  p ř ím o to p y  P a n e l A E G  W K L  15 03  

U  1 5 0 0 W

31 M 7491201130
E lektroinstalační m atenál E lektroinstalační krabice a 
rozvodky Bez zapojení Krabice KPL 64-50/LD

kus

D 02 Montáž materiálu

37 K 7491252010 Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek -  bez 
zapojení krabice přístrojové kus I

P P
M o n tá ž  k ra b ic  e le k tro in s ta la č n íc h , ro z v o d e k  -  b e z  z a p o je n i k ra b ic e  

p ř ís t ro jo v é  -  v č e tn ě  z h o to v e n í o tv o ru

68 K 7491555020 Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s 
krytem s 1 zdrojem 1x36 W nebo 1x58 W, IP20

kus

p p

M o n tá ž  s v ítid e l z á k la d n íc h  in s ta la č n íc h  z á ř iv k o v ý c h  s  k ry te m  s  1 

z d ro je m  1 x3 6  W  n e b o  1 x5 8  W , IP 2 0  -  v č e tn ě  z a p o je n i a  o s a z e n i,  s  

k la s ic k ý m  n e b o  e le k tro n ic k ý m  p ře d řa d n lk e m , v č e tn ě  m o n tá ž e  z á ř iv k y

D 03 Kabelové rozvody včetně montáže I

39 M 7492501770
Kabely, vodiče, šňůry Cu -  nn Kabel silový 2 a 3-žílový 
Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)

m

p p
S iln o p ro u d é  ro z v o d y  K a b e ly , v o d ič e , š ň ů ry  C u  -  n n  K a b e l s ilo v ý  2  a  3 -  

ž ilo v ý  C u , p la s to v á  iz o la c e  C Y K Y  3 J 2 .5  (3 C x  2 ,5 )

40 M 7492501760
Kabely, vodiče, šňůry Cu -  nn Kabel silový 2 a 3-žílový 
Cu, plastová izolace CYKY 3J1.5 (3Cx 1,5)

m

p p
S iln o p ro u d é  ro z v o d y  K a b e ly , v o d ič e , š ň ů ry  C u  -  n n  K a b e l s ilo v ý  2  a  3 -  

ž ilo v ý  C u , p la s to v á  iz o la c e  C Y K Y  3 J 1 ,5  (3 C x  1,5)

41 M 7492501750
Kabely, vodiče, šňůry Cu -  nn Kabel silový 2 a 3-žílový 
Cu, plastová izolace CYKY 302,5  (3Ax2,5)

m

P P
K a b e ly , v o d ič e , š ň ů ry  C u  -  n n  K a b e l s ilo v ý  2  a  3 -ž ilo v ý  C u , p la s to v á  

iz o la c e  C Y K Y  3 0 2 , 5  (3 A x 2 ,5 )

43 M 7492501300
Kabely, vodiče, šňůry Cu -  nn Vodič jednožilový Cu, 
plastová izolace H07V-K 6 iz  (CYA)

m
'

P P
K a b e ly , v o d ič e , š ň ů ry  C u  -  n n  V o d ič  je d n o ž ilo v ý  C u , p la s to v á  iz o la c e  

H 0 7 V -K  6  ž z  (C Y A )

4 4 K 7492551010 Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 m >

p p
M o n tá ž  v o d ič ů  je d n o ž ílo v ý c h  C u  d o  16  m m 2  -  u lo ž e n i n a  ro š ty , p o d  

o m ítk u , d o  ro z v a d ě č e  a p o d .

45 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m )

p p
M o n tá ž  k a b e lů  2 -  a  3 -ž ilo v ý c h  C u  d o  16 m m 2  -  u lo ž e n i d o  z e m ě , 

c h rá n ič k y , n a  ro š ty , p o d  o m ítk u  a p o d .



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1431665

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 31190a34-cfd3-4f2a-928a-01c3ccaa9e19

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.04.2021 10:40:04
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