
DOHODA O UKONČENÍ

Smlouvy o dílo „PD + IČ - Depo Tábor 70 – novostavba

depa na pozemku ČP“

číslo 2018 / 04239 ¤

¤

¤ ¤
¤ ¤

Česká pošta, s.p. ¤ ¤ ¤

se sídlem: ¤ Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 ¤ ¤

IČ: ¤ 47114983 ¤ ¤

DIČ: ¤ CZ47114983¤ ¤

zastoupen:¤ Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa majetku a
strateg. investice ¤

¤

zapsán v obchodním rejstříku:

bankovní spojení: ¤

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX

XX XXX XXXXXXXXXXXXXX

X

¤

dále jako „ Objednatel “

a

RAVAL projekt v. o. s.

se sídlem: ¤ Houškova 569/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň ¤ ¤

IČO: ¤ 49194852 ¤ ¤

DIČ:

zastoupen:

zapsán v obchodním rejstříku u:�¤

CZ49194852

Ing. Janem Valkou, společníkem a

Ing. Janem Čechurou, společníkem

Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 2807 ¤

¤

bankovní spojení: ¤ XXXXXXXX XXXXX XXXX X ¤

¤ XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX ¤

¤ ¤ ¤

dále jako „ Zhotovitel “ ¤ ¤

¤

¤

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “ nebo společně jako „ smluvní strany “, uzavírají níže uvedeného dne,
měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo „PD + IČ - Depo Tábor 70 – novostavba depa na
pozemku ČP “ č. 2018/04239, uzavřené dne 21. 3. 2018 (dále také jako „ Dohoda “).

1.� Předmět Dohody

1.1.� Smluvní strany dne 21. 3. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo „PD + IČ - Depo Tábor 70 – novostavba
depa na pozemku ČP “ č. 2017/8485 (dále také jako „ Smlouva “).
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1.2.� S ohledem na skutečnosti, že nedošlo k realizaci stavebních prací dle zpracované prováděcí
dokumentace, a na to, že Objednatel nemá zájem na provádění díla, dohodly se smluvní strany
v souladu s odst. 9.2 Smlouvy na jejím ukončení touto Dohodou.

1.3.� Předmětem této Dohody je dále narovnání vzájemných závazků obou smluvních stran, a to způsobem
uvedeným v čl. 2 této Dohody.

1.4.� Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy zanikají v plném rozsahu ke dni podpisu této Dohody a
žádná ze smluvních stran nemá nárok na poskytnutí jakéhokoli plnění či náhrad z důvodu ukončení
Smlouvy.

2.�Narovnání

2.1.� Zhotovitel má vůči Objednateli peněžitou pohledávku z titulu pozastávek z faktur č. 92/18, 157/18,
173/19 a 180/19 v celkové výši 78.800,- Kč.

2.2.� Objednatel uhradí Zhotoviteli na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví zbývající část pohledávky
z titulu pozastávek ze Smlouvy ve výši 78.800,- Kč nejpozději do 30 dnů od podpisu této Dohody.

2.3.� Smluvní strany výslovně uvádí, že touto Dohodou jsou veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti ze
Smlouvy zcela vypořádána.

3.� Závěrečná ustanovení

3.1.� Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami či zástupci obou Smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2.� Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.

3.3.� Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dohody seznámily v celém jejím rozsahu, že obsahu
Dohody rozumějí, a že uzavření Dohody je projevem jejich vážné a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: _____________¤ V Plzni dne: _____________¤ ¤

_________________________________¤ _________________________________¤

¤

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg.
investice
Česká pošta, s.p. ¤

Ing. Jan Valko

společník

RAVAL projekt v. o. s.

V Plzni dne: _____________¤

¤

¤

______________________________¤

¤

¤ Ing. Jan Čechura

společník

RAVAL projekt v. o. s. ¤

¤
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