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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015

(ev.č. SMVS 107V704001519)

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:
Česká republika Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 
IČO: 601 62 694 
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele ředitel odboru řízení staveb 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina 
Oprávnění zástupci projednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina,!

ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen ’TDO”):

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence

Datová schránka:
(dále jen "objednatel”)

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1 
hjyaavk

1.1. Zhotovitel:
TECHN1SERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 5239 
ze dne 2. 12. 1991
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 
IČO: 442 64 020 
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: Ing. Karel Kovář, jednatel

Oprávnění zástupci projednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Kovář, jednatel,

Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, 101 00 Praha 10 
Datová schránka: 6vo2zd 
(dále jen „zhotovitel44)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čL 12 smlouvy o dílo č. 15 105 
OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016 na zhotovení 
inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha rekonstrukce Památníku odboje při 
VHÚ“ (dále jen „smlouva11) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):
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1- Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava začni smlouvy v souvislosti se změnou termínu 
dokončeni díla vyvolanou doposud trvajícím prodlením účastníků stavebního řízení 
Národní památkový ústav (NPÚ) a Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (OPP 
MHMP) - s vydáním stanoviska k projektové dokumentaci. O vyjádření byl OPP 
MHMP požádán zhotovitelem již dne 13.6. 2016.

2. Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.1. článku 4. Doba plnění a nahrazuje se zněním;
„4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 
této smlouvy bez vad (viz článek 6 této smlouvy) nejpozději do 30.10. 2016.“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 
výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což 
potvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem jeho podpisu poslední smluvní 
stranou.

Za objednatele:
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Za zhotovitele:

jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.
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