
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez 
harvestorové technologie č.5590/2016/113/2020 

Výroba dříví na OM – těžba JMP + soustřeďování UKT, Divize Plumlov, Lesní správa 
Rychtářov, 4.Q.2020 (I.)  

 
ČLÁNEK I. 

Smluvní strany 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 Divize Plumlov 
Adresa: Žárovice 31, 798 03  Plumlov 
Zastoupená: ředitelem divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/gsm:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: Lesuzdaar s.r.o. 
Sídlo: Orebitská 66, 130 00 Praha 
IČO: 07603771 
DIČ: CZ07603771 
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze,  odd. C, vložka 303886 
Zastoupený: Vasyl Zablotskyy 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Vasyl Zablotskyy 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

uzavřeli po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě o provedení těžebních prací, Divize Plumlov, 
Lesní správa Rychtářov  č. 5590/2016/113/2020 (dále jen Smlouva) týkající se prodloužení platnosti 
a účinnosti této Smlouvy : 

 

I. 
Vzhledem ke skutečnosti, že je možné v případě, kdy byla na základě zrealizovaného zadávacího 
řízení s vybraným uchazečem uzavřena smlouva na dobu určitou, přičemž do doby uplynutí platnosti 
a účinnosti Smlouvy nebude zcela naplněn rozsah poptávaného plnění a současně nebude vyčerpána 
celková nabídková cena jakožto cena služeb nejvýše přípustná a nepřekročitelná, prodloužit platnost 
a účinnost této smlouvy na základě oboustranně odsouhlaseného dodatku ke smlouvě, obě smluvní 
strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla předmětné Smlouvy. 
 
 
 



II. 
Smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti  účinnosti Smlouvy do 30.6.2021 nebo do vyčerpání 
celkové nabídkové ceny jakožto ceny služeb nejvýše přípustné a nepřekročitelné (3 031 000 Kč bez 
DPH). Realizace plnění bude probíhat na základě aktuálních potřeb Objednatele. 
 
 

III. 
1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 
2. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn. 
3. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy 

svých statutárních zástupců. 
 
 
 

 

V Žárovicích dne        29.3.2021    V Praze   dne 22.3.2021 

  

 

 

 

…………………………………………………………                                         …………………………………………………………… 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Lesuzdaar s.r.o. 
   Ing. Ladislav Pur                    Vasyl Zablotskyy 
                ředitel divize                            
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