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DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: 2021/00285/Ol/OBJ

Datum vyhotoveni: 25. 3. 2021

ORG akce: 101324

Dodavatel: Odběratel:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky Množství

Název akce: Odborný léčebný ústav, Paseka - Modernizace lůžkového fondu pavilonu A

Na základě dohody obou stran se termín dodáni odděleni způsobilých a nezpůsobilých výdajů v projekčním

rozpočtu stavby kvůli výzvě REACT - EU (99. výzva IROP) mění z 28.3.2021 na 1S. 4.2021, a to z následujících
důvodů:

Cena včetně DPH

Dle oficiálních informací (avízo výzvy - březen 2021) měla být 99. výzva Integrovaného regionálního operačního

programu, prioritní osa 6 REACT-EU, vyhlášena ve druhé polovině března 2021. Dle aktuálních informaci bude

daná výzva vyhlášena až v průběhu měsíce dubna 2021. Z těchto důvodů žádáme o změnu termínu dokončení
a předání díla z 28. 3. 2021 na 18. 4. 2021.

Z výše uvedených důvodů nelze dodržet požadovaný termín dodání díla. Z výše uvedených důvodů je
prodloužení termínu dodáni upraveného rozpočtu.

nutné

Za technickou stránku akce odpovídá Ing, Pavlína Vašinová, Ol, OFl

Referent: Mgr. Sonia Podhorná, Ol, OFl

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavat Odběratel:

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje


