
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: 2021/00224/Ol/OBJ

Datum vyhotoveni: 3. 3. 2021

jORG akce: 60005101175

Dodavatel: Odběratel:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky Množství Cena včetně DPH

Název akce: „ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Uničov"

Na základě dohody obou stran se termín dodáni studie proveditelnosti a finanční analýzy mění z 10. 4. 2021
na 14. 6. 2021, a to z následujících důvodů:

Dle oficiálních Informaci (avízo výzvy - únor 2021) měla být 97. výzva integrovaného regionálního operačního
programu, prioritní osa 6 REACT-EU, vyhlášena ve druhé polovině března 2021. Dle aktuálních informaci bude
daná výzva vyhlášena až v průběhu měsíce dubna 2021. Z těchto důvodů žádáme o změnu terminu dokončení
a předání díla z 10. 4. 2021 na 14. 6. 2021. Závazný termín pro zpracováni povinných příloh žádosti se nemění:
nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením přijmu žádosti o podporu v MS2014+.

Z výše uvedených důvodů nelze dodržet požadovaný termín dodáni díla. Z výše uvedených důvodů je nutné
prodlouženi termínu dodáni studie proveditelnosti a finanční analýzy.

Za technickou stránku akce odpovídá Mgr. Pavel Šiška, Ol, OFI

Referent: Mgr. Sonia Podhorná, Ol, OFI
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Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel: Odběratel:

vedoucí Odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje


