
DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele 20/7700/0212

         uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 2“)
ev. č. Dodatku objednatele: 20/7700/0212/02

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: , vedoucím Oddělení dlouhodobého 

hmotného majetku
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Doručovací adresa: Generální  finanční  ředitelství,  Na  Ohradě  1067,  PSČ  387  01
Strakonice

 (dále jen „objednatel”)
na straně jedné

a 

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.  
se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
zastoupená: , jednatelem společnosti
IČO: 021 17 436
DIČ: CZ02117436
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl

C, vložka 57221
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:

 (dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé 
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společně též „smluvní strany“

Článek 1.
Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12. 08. 2020 smlouvu o dílo „ÚP Ostrava III – stavební
úpravy budovy“, ev. č. objednatele 20/7700/0212, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.
01.2021,  evidenční  č.  Dodatku  č.  1  20/7700/0212/01,  jejímž  předmětem  je
provedení stavebních úprav na budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Územního pracoviště Ostrava III, ulice Opavská 6177/74A (dále jen „smlouva”). 

1.2 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v souladu  s ustanovením  článkem  5.  odst. 5.6
smlouvy  uzavírají  tento  Dodatek  č.  2,  kterým  se  smlouva  mění  způsobem
a v rozsahu uvedeném v článku 2 tohoto Dodatku č. 2.  

1.3 Smluvní strany se v souladu s článkem 5 odst. 5.6 smlouvy dohodly na dodatečných
stavebních prací, specifikovaných ve Změnových listech č. 1 a č. 2.

Článek 2.
Cena díla

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně článku 5 odst. 5.2 smlouvy, který bude nově
znít následovně:

Cena  za  dílo  je  stanovena  na  základě  dohody  a  výsledků  výše  uvedeného
zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:

cena bez DPH: 4 415 132,07 Kč (slovy čtyři miliony čtyři sta patnáct tisíc sto
třicet dvě koruny české sedm haléřů) 

DPH ve  výši  21  %:  927  177,73  Kč  (slovy  devět  set  dvacet  sedm tisíc  sto
sedmdesát sedm korun českých a sedmdesát tři haléře) 

cena včetně DPH: 5 342 309,80 Kč (slovy pět milionů tři sta čtyřicet dva tisíce
tři sta devět  korun českých a osmdesát haléřů) 

Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném
Soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb,  který tvoří  Přílohu č.  1 a č.  2
smlouvy.  Cena  dodatečných  stavebních  prací  je  uvedena  v Příloze  č.  1
Dodatku č.  2 smlouvy jako Změnový list  č.  1 a v Příloze č.  2 Dodatku č.  2
smlouvy jako Změnový list č. 2.

Článek 3. 
Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají
nadále v platnosti v původním znění.
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3.2 Dodatek  č.  2  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  smluvními  stranami
a účinnosti  dnem  jeho  uveřejnění  v registru  smluv.  Uveřejnění  v registru  smluv
zajistí objednatel.  

3.3 Změny tohoto Dodatku č. 2 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně
očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

3.4 Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Praze dne 31. 3. 2021

Za objednatele:

V Ostravě dne 31. 3. 2021

Za zhotovitele:

_________________________________ _______________________________

vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného
majetku

jednatel společnosti 
OSBAU s.r.o.
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