
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

ě. objednatele: DPMo/2020l70lo95, č. zhotovitele 2020/0900

uzavřené podle s 2586 a násl. zákona č.89l2o12 Sb. občanského zákoníku v platném znění

t.

Smluvní strany

1. Dopravní podnik města olomouce, a.s.
KoŽeluŽská 563/1 ,779 00 olomouc
lČ:476 76 639
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
zastoupený: lng. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva, a's.

Mgr' Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva, a.s

(dále jen objednatel)

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem Kabátníkova21615,602 00 Brno
lČ. 44961944, DlČ. 44961944
adresa datové schránky: e5y9wa6
Zastoupen:
Statutární orgán: lng. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti
- Ve věcech smluvních:
- Ve věcech technických:   
Bankovní spojení: KB a.s.; 

(dále jen zhotoviteI)

Výše uvedená smlouva o dílo č. DPMo/202ol70l095 ze dne 19. 10. 2020 (dálejen,,(smlouva"),
ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1 8. 12.2020 se na základě dohody obou smluvních stran
měnía doplňuje, jak je níŽe uvedeno.

il.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění

!il.
Znéni dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se Článek lll. Doba plnění odst. 1 smlouvy ve znění

,,1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat předmět díla objednateli:
Do 31.3.2021 - Předání dokumentace pro stavební povolení.
Do 31.3.2021 - Podání žádosti o stavebnÍ povolení + návazná inženýrská činnost."

a

-t-



mění na následující znění

,,1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat předmět díla objednateli:
Do 15.6.2021 _ Předání dokumentace pro stavební povolenÍ.
Do 15.6.2021 - Podání žádosti o stavebnÍ povolení + návazná inženýrská činnost."

lv.
Závěrečná ustanovení

1. ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. '1 se tímto dodatkem č. 2 nemění
a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č' 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, znichŽ každá smluvní strana
obdži dvě vyhotovení.

3' Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení
zákona č' 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách Účinnosti něktených smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany prohlašují, Že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, Že obsahuje
jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, coŽ svými podpisy stvrzují.

29 -03- 2021
V Olomouci dne......

Objednatel

V Brně dne 3 I -03- 2021

Zhotovitel

lng. Hrnčíř
ředitel a natel společnosti

HBH rojekt spol. s r.o.

lng. Jaroslav Michalík
předseda představenstva

DPMO, a.s.

Kocou MBA, LL.M.
člen představenstva

DPMO, a.s.

1

Mgr.




