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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Ev. č.: VZ21026SoD 

uzavřená mezi:      

Název: KASYS s.r.o.  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2572 
Sídlo: Guldnerova 562/9, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí 
Zastoupená: Mgr. Michaelou Šoleovou, jednatelkou 
Oprávněná osoba ve věcech smluvních:  
Oprávněná osoba ve věcech technických:  
IČO:  46882481 
DIČ: CZ46882481 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 33202311/ 0100 

(dále jen „Zhotovitel“) 

a 

Název: Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) 
Sídlo: U Nemocnice 2094/1, PSČ 128 20, Praha 2 
Zastoupená: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., ředitel, 
Oprávněná osoba ve věcech smluvních:  
Oprávněná osoba ve věcech technických:  
IČ: 00023736 
DIČ:  CZ00023736  
Bankovní spojení:   ČNB, pobočka Praha 1 
Číslo účtu: 31438021/0710 

(dále jen „Zadavatel“ či „ÚHKT“) 

společně též „smluvní strany“ 
Čl. 1  

Úvodní ustanovení 

1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo (SoD) je nabídka Zhotovitele ze dne 11.03.2021 (dále jen 
„nabídka“) podaná na základě veřejné zakázky malého rozsahu, ev.č. VZ21026 s názvem:  

Karuselový archivační systém  

dále jen „Veřejná zakázka“. 

1.2 Plnění předmětu smlouvy bude provedeno v budově A areálu ÚHKT Položkovém rozpočtu v příloze A 
sumarizující rozsah dodávek a prací pro dodávku zařízení podle Technické specifikace předmětu plnění 
(příloha D), podle Harmonogramu montážních prací,(příloha B), a Plánu montáže (příloha E) Součástí 
dodávky jsou oprávnění a licence SW vybavení nezbytného pro používání technologie karuselového 
systému v rozsahu nezbytném pro plnění zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené v bodě 1.1. 

1.3 Termín plnění:  
předpokládané zahájení:   Konkrétní datum zahájení nelze přesně určit s ohledem na probíhající 

přestavbu budovy A.  
 Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této smlouvy do 10 pracovních dní ode 

dne doručení výzvy k zahájení plnění zadavatelem. Zahájením plnění smlouvy 
se rozumí převzetí staveniště zhotovitelem. 

   
 
předpokládané ukončení:  Konečný termín do 13 týdnů od dne zahájení plnění smlouvy. Ukončení je 

podmíněno uvedením technologie do provozu včetně zaškolení obsluhy, 
dodání povinné dokumentace, provedením povinných zkoušek.  

1.4 Součástí Předmětu realizace je: 

Dodávka, montáž včetně případných stavebních úprav a zprovoznění technologie karuselového 
archivačního systému, dále také „technologie karuselového systému“ nebo „zařízení“, uvedené v čl. 1.2. 

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx



 

VZ21026-SoD-KASYS.docx                 Stránka 2 z 13 

SMLOUVA O DÍLO 
VZ21026SoD 

 

včetně řídícího SW, a to včetně příslušných oprávnění a licencí. Zajištění kompletního servisu zařízení po 
dobu záruky je uvedeno ve smlouvě VZ21026SeS. 

1.5 Smluvní strany prohlašují, že společně s touto Smlouvou o dílo (VZ21026SoD) uzavřely současně Servisní 
smlouvu (VZ21026SeS) pro zajištění servisních služeb. 

1.6 Zhotovitel a zadavatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím 
těchto adres: 
Kontaktní e-mail zhotovitele: kasys@kasys.cz  
Kontaktní e-mail zadavatele:   

 
 

Čl. 2  
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zadavatele dílo, 
které je specifikováno v čl. 1 této smlouvy v rozsahu příloh této smlouvy a Zadávací dokumentace (včetně 
všech příloh) Veřejné zakázky (dále jen „dílo“ nebo „stavba“ nebo „technologie karuselového systému“). 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat Zadavateli dokončené dílo dle podmínek 
sjednaných touto smlouvou a převést na Zadavatele vlastnické právo k dílu. Zadavatel se zavazuje při 
provádění díla řádně spolupůsobit a řádně dokončené dílo od Zhotovitele převzít a za takto provedené dílo 
zaplatit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v místě provádění díla – v areálu Ústavu hematologie a krevní transfuze – 
jsou umístěny klinické provozy, laboratoře a administrativní zázemí Zadavatele, jejichž provoz nesmí být 
přerušen ani omezen.  

2.3 Celková doba provádění stavby bude podřízena provozním vlivům Zadavatele, které musí Zhotovitel stavby 
respektovat (např. krátkodobé požadavky zadavatele na přerušení hlučných nebo prašných prací). 
Zadavatel je oprávněn provést přerušení díla v celkovém součtu jednotlivých přerušení maximálně v délce 
30-ti dnů. V případě delšího přerušení je zhotovitel oprávněn navýšit cenu díla o prokazatelné náklady 
spojené s nutností prodloužit termín provádění díla dle tohoto odstavce.   

2.4 Z důvodu provozu v prostorách Zadavatele požaduje, aby Zhotovitel navrhnul řešení a zohlednil ve své 
nabídkové ceně použití takových technologických postupů při realizaci, které v max. možné míře omezí 
prašnost a hluk. Zadavatel požaduje provedení hlučných a prašných prací o víkendech, kdy Zadavatel 
umožní přístup. Po projednání na kontrolním dnu a v návaznosti na aktuální stav výstavby budovy D mohou 
být optimalizovány Podmínky instalace a stavební připravenosti (příloha C). 

2.5 Předmět plnění bude realizován v prostorách Zadavatele v budově A. V současné době probíhá 
rekonstrukce budovy A vybraným dodavatelem podle projektové dokumentace, která je součástí 
dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce budovy A a D uveřejněné na profilu zadavatele: 

 

2.6 Zhotovitel je povinen koordinovat realizaci dodávky a prací podle této smlouvy se Zadavatelem a 
dodavatelem podle čl.2.5 (dále také „Dodavatel novostavby“) a zástupci Zadavatele (např. TDI, projektant, 
statik, specialisté MaR, IT apod.) a to podle aktuální situace na probíhající rekonstrukce budovy A. 
V souladu s příslušnou legislativou se Zhotovitel bude bezprostředně po uzavření smlouvy účastnit jednání 
na kontrolních dnech technických a kontrolních dnech plnění plánu BOZP (dále jen „kontrolních dnech“) 
probíhající rekonstrukce budovy A, ve která bude umístěna technologie karuselového systému. 

2.7 Dílo bude realizováno v souladu s těmito dokumenty: 

2.7.1 Touto smlouvou včetně jejích příloh a případnými dodatky k této smlouvě. 

2.7.2 Technických norem ČSN nebo harmonizovaných norem s EU. 

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se zadávací dokumentací a prohlašuje, že v průběhu 
realizace díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl 
nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

2.9 Součástí díla je dodávka materiálu první jakosti nebo standardních výrobků vyhovujících požadavkům 
kladeným na jejich jakost a majících prohlášení o shodě dle zákona č.  22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění. 

 
 
 
 
 
 

xxxxx

xxxxx
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Čl. 3 
Doba plnění 

3.1    Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k zahájení plnění 
smlouvy zadavatelem, která je rovněž výzvou k převzetí staveniště, bude-li výzva učiněna dle odst. 1.3 této 
smlouvy.  

3.2    Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v době realizace díla v délce trvání podle čl. 1.3 ode dne 
zahájení plnění díla, kdy zahájením plnění díla se rozumí převzetí staveniště. 

3.3    Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu 
zahájení realizace díla dle článku č. 1.3 smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení, 
nebo z důvodů okolností vyšší moci dle čl. odst. 3.5 až 3.8 tohoto článku smlouvy) a předpokládaný termín 
zahájení se tak zpozdí, je Zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení a zároveň navýšení 
ceny díla o prokazatelné náklady spojené s prováděním díla mimo původně předpokládanou dobu plnění 
tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven s ohledem na dobu, po kterou nebylo možné zahájit 
nebo provádět plnění a s ohledem na nutnost dohody nového harmonogramu s ostatními poddodavateli. 

3.4    V případě, že Zhotovitel dle odstavce 3.1 tohoto článku nezahájí dílo – nepřevezme staveniště do 10 
pracovních dnů od vyzvání zadavatelem, je Zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

3.5    Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich 
dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, 
jako např. epidemie, válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů 
(např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů, klimatické 
podmínky), nemožnost provádět dílo v důsledku výpadků zboží a služeb způsobených vyšší mocí apod. 
Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, apod. 

3.6    Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou 
stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným 
způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní 
strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

3.7    Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění této 
smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, 
v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami. 

3.8    V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy, 
pokud nedojde k dohodě dle článku 3.7 smlouvy.  

 

Čl. 4 
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

4.1     Vlastnické právo k dílu má Zadavatel od okamžiku převzetí od Zhotovitele podle čl.10. Výjimku tvoří části 
díla, které jsou od okamžiku dodání nebo montáže nedílnou součástí budovy a jejich odstraněním nebo 
demontáží by došlo k poškození nebo omezení funkčnosti budovy A, jako jsou rozvody potrubí 
v prostupech nosnými stěnami objektu, kotvící a montážní prvky nedílně spojené s budovou apod. 
Nebezpečí škody díla vzniká Zadavateli dnem jeho protokolárního předání a převzetí. 

4.2    Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem nese Zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.  

4.3    Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
Zadavatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost 
v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních 
opatření při sváření a zachování pořádku na staveništi.  

4.4    V případě, že Zadavatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je Zhotovitel povinen ve 
vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména 
závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

Čl. 5 
Cena díla a fakturace 

5.1    Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná a je 
dána cenovou nabídkou Zhotovitele na základě Položkového rozpočtu (příloha A této smlouvy). Celková 
cena obsahuje veškeré náklady, práce a dodávky v rozsahu dle této smlouvy související s provedením díla, 
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které kryjí náklady Zhotovitele na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla, včetně 
dokladů a dokumentace skutečného provedení díla v souladu s Položkovým rozpočtem, jakož i zajištění 
servisu po dobu trvání záruky podle Servisní smlouvy (VZ21026SeS). 

 

 Celková cena bez DPH činí:     998 000,00 Kč 

 Zákonná DPH 21 % činí:    209 580,00 Kč 

 Celková cena včetně DPH činí:  1 207 580,00 Kč 

5.2    Zadavatel uhradí Zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, nebo po zaslání faktury elektronicky na adresu: 
faktury@uhkt.cz , a to převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě. 

5.3    Řádně vystavená faktura za provedené stavební práce, dodávky a poskytnuté služby bude Zhotovitelem 
vystavena po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla podle článku č. 10 smlouvy a na základě 
soupisu provedených stavebních prací, provedených dodávek technologií a poskytnutých služeb, který 
bude věcně odsouhlasen zástupcem Zadavatele. Tento soupis je Zhotovitel povinen předložit Zadavateli 
do 7 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k dokončení díla dle věty první a jeho protokolárnímu předání a 
převzetí. Zadavatel tento soupis odsouhlasí nebo zamítne nejpozději do 15-ti pracovních dnů. 

5.4    Zhotovitel je v souladu s odst. 5.3 smlouvy oprávněn fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % 
celkové ceny díla podle odst. 5.1 smlouvy. Zbývajících 10 % celkové ceny díla podle odst. 5.1 smlouvy 
bude Zhotovitelem vyúčtováno v konečné faktuře po úplném dokončení stavby a odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla podle článku č. 10 této smlouvy a předání 
bankovní záruky dle článku 17 této smlouvy.  

5.5    Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Zadavateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle aktuálně platných daňových 
předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). V případě, že 
faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je Zadavatel 
oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. 
Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

5.6    Povinnost zadavatele je splněna dnem připsání na účet zhotovitele. 

5.7     Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany Zhotovitele nepřekročitelná, dojde-li 
k výzvě zadavatele k zahájení provádění díla řádně a včas dle této smlouvy. Výši smluvní ceny je možné 
změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných 
v době vzniku zdanitelného plnění.  

5.8    Zhotoviteli nebude Zadavatelem poskytnuta žádná záloha.  

5.9    Zadavatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení prací 
ze strany Zadavatele se provede inventarizace rozpracovanosti, Zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto 
práce budou po schválení Zadavatelem ve schválené výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného 
protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 

 

Čl. 6 
Způsob zpracování nabídkové ceny a příp. změn díla, dodatečné práce 

6.1 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení dodávky zboží, 
služeb a stavebních prací nezbytných k plnění předmětu plnění podle čl. 1.2, resp. 1.4, a to bez daně z 
přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně 
všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, předpokládaná 
rizika spojená s prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních 
podmínek apod.). Sjednaná cena je platná až do konce výstavby, dojde-li k výzvě zadavatele k zahájení 
provádění díla řádně a včas dle této smlouvy a nedojde-li k přerušení provádění díla zadavatelem o 
celkovou dobu delší než 30 dnů. 

6.2 Zhotovitel je povinen při zpracování nabídky zohlednit všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací 
dokumentaci výběrového řízení. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na 
uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci výběrového řízení.  

mailto:faktury@uhkt.cz
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6.3 Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být Zhotovitelem při zpracování 
nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretickém (vypočítaném) objemu, 
náklady na prořez či ztratné nad rámec uvedený v soupisu zohlední Zhotovitel ve své jednotkové ceně.  

6.4 Nabídkové - jednotkové ceny jednotlivých rozpočtových položek soupisu prací a dodávek zpracované 
zhotovitelem musí zahrnovat, pokud není v příslušných specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž 
materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, a to vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek 
materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů, dále provedení veškerých kotevních a 
spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo 
nespecifikovaných v zadávací dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a 
požadovanou kvalitu dané části díla.  

6.5 Veškeré nabídkové ceny, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí platit bez rozdílu 
umístění na stavbě, tj. objektu, podlaží, výšky apod.  

6.6 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek 
zahrnuty mimo jiné výkony: zpracování příp. dílenské - výrobní dokumentace, předkládání požadovaných 
vzorků ke schválení, zakrytí nebo jiná ochrana konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a 
poškozením a odstranění tohoto zakrytí, opatření na ochranu konstrukcí a zařízení před negativními vlivy 
počasí, tj. zejména vlhkost, nízké nebo vysoké teploty, sníh, déšť, mráz apod., vyklizení pracoviště a 
staveniště, odvoz zbytků materiálů a obalů včetně souvisejících nákladů, veškeré pomocné práce, výkony 
přípomocí vč. podpěr, lešení, pažení, chrániček a jiných dočasných konstrukcí.  

6.7 V jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, musí být 
zahrnuty i náklady na vnitrostaveništní i mimostaveništní přesuny hmot včetně likvidace odpadů.  

6.8 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v nabídkových cenách zahrnuty výkony: veškeré vytyčovací 
práce a měření potřebná pro řádné provedení stavby vč. vytyčení inženýrských sítí ap., veškeré potřebné 
zkoušky a atesty během stavby, závěrečná měření, revizní zprávy, návody na obsluhu jednotlivých zařízení 
ap., ohraničení a jiné potřebné zabezpečení staveniště po celou dobu výstavby vč. příp. střežení, opatření 
k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných prostor ap., ochrana a zajištění stávajících 
inženýrských sítí, zřízení měření a rozvody staveništních médií a náklady médií spotřebovaných při 
realizaci stavby, zpracování zúčtovacích podkladů, závěrečný úklid stavby, staveniště a jeho okolí, náklady 
na požadované záruky a pojištění stavby, ostatní nezbytné režijní náklady stavby. Veškeré nutné režijní a 
montážní náklady Zhotovitele jsou součástí smluvní ceny, a to nezávisle na stavu rozpracovanosti a 
realizace rekonstrukce budovy A. 

6.9 Výroba výrobků, konstrukcí nebo příprava stavebních hmot ve vlastní výrobně zhotovitele mimo staveniště 
nezakládá nárok na zvýšení jednotkových cen, stejně jako změna zamýšleného poddodavatele či výrobce. 

6.10 Povinností Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a výpočty celkových cen jednotlivých položek, jejich 
součty, rekapitulace a přenosy mezi jednotlivými listy.  

6.11 Jednotkové ceny z nabídky platí po celou dobu stavby. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. 

6.12 Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nejsou uvedeny v Položkovém 
rozpočtu, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Zadavatelem, včetně jejich ocenění 
formou změnového listu. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Zadavatele, 
má se za to, že práce a dodávky realizované Zhotovitelem byly zahrnuty v předmětu díla a Zadavatel má 
právo odmítnout jejich úhradu. 

 

Čl. 7 
Stavební deník 

7.1.    Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, bez 
ohledu na zvolený zhotovitelský systém. Deníky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli jsou 
deníky montážní, bez účinku a váhy na stavební deník vedený Zhotovitelem dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“) v platném znění. 

7.2.    Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného stavbyvedoucího ve 
smyslu § 160 stavebního zákona v platném znění. 
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Čl. 8 
Staveniště 

8.1.    Staveništěm se rozumí prostory v objektu ÚHKT specifikované v Projektové dokumentaci podle čl. 2.5. 
Zhotovitel zajistí vhodný přístup na stavby a vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená 
pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 

8.2.    Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle článku č. 1 
neprodleně po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik povinnosti podle 
ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „ZBP“) v platném znění tak, aby Zadavatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. 
V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu dle článku č. 
11.5. této smlouvy.  

8.3.    Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise bude uvedeno 
prohlášení Zadavatele, že staveniště předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které jsou 
obsahem výše uvedeného protokolu) a Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému 
dni přejímá. 

8.4.    Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi a v jeho bezprostředním okolí udržovat pořádek a čistotu a je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po 
dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
odstranit veškeré znečištění. Po dokončení prací, nejpozději v den předání díla zajistí Zhotovitel kompletní 
úklid místa plnění. 

8.5.    Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. 
V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli smluvní pokutu dle 
článku č. 11.6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody zvlášť a v plné 
výši.  

 

Čl. 9 
Provádění díla 

9.1.    Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 
sjednané době.  

9.2.    Zadavatel je oprávněn v průběhu plnění dle této smlouvy pravidelně kontrolovat kvalitu plnění Díla, způsob 
provedení, soulad s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to osobně nebo prostřednictvím osoby, 
kterou k tomu písemně zmocní, a Zhotovitel je povinen respektovat jakékoli pokyny a připomínky 
Zadavatele týkající se plnění dle této smlouvy. 

9.3.    Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně mailem) Zadavatele ke 
kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Zadavatele tyto práce, které 
byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase 
zakrýt. 

9.4.    Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel 
je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích v platném znění.  

9.5.    Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Zadavatele nebo technického dozoru, povinen kdykoli 
doložit vč. pracovníků všech svých poddodavatelů. Doklady předkládá a odpovídá za splnění zástupce 
smluvního Zhotovitele – stavbyvedoucí. V případě nesplnění tohoto požadavku bude proveden zápis do 
stavebního deníku a uplatněno znění článku 9.911 této smlouvy. 

9.6.    Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.  

9.7.     Komunikačním jazykem pro provádění Díla je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně 
zhotovitele, které se budou podílet na provádění Díla, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém 
jazyce, je zhotovitel povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči 
Zadavateli byly jednoznačné, srozumitelné a v českém jazyce.  
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9.8.    Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností a 
zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

9.9.    Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup na pracoviště a přilehlých nemovitostí a umožnit jejich 
obslužnost pro výkon všech činností, potřebných pro nerušený provoz Zadavatele. Dále se Zhotovitel se 
zavazuje umožnit jiným dodavatelům Zadavatele, tj. dalším osobám mimo poddodavatele Zhotovitele vstup 
na pracoviště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Zadavateli, to vše za předpokladu, že takovému 
vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, 
ohrožení majetku Zadavatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento 
prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit 
Zadavateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). 
Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Zadavatele náležitě doložit, když pouze obecné 
tvrzení o jejich existenci není dostačující. 

9.10.    Zhotovitel se zavazuje respektovat omezené podmínky zásobování a mechanizace. Zhotovitel se 
zejména zavazuje neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, 
rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje, hydranty či další 
vybavení pro případ nouze. Při provádění jakýchkoliv prací na vnitřních instalacích je nutné zachovat 
funkčnost rozvodů zajišťujících nepřetržitý zdravotnický provoz v dalších objektech areálu a v ostatních 
částech objektu. Jakékoliv vypínání, uzavírání, překládání vnitřních rozvodů lze provádět pouze po 
předchozím projednání se Zadavatelem a po jeho souhlasu. 

9.11. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora (TDI) týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, může být pro Zadavatele důvodem k přerušení prací či celé stavby. V případě 
nerespektování pokynů k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 

9.12. Zhotovitel bude při realizaci díla podle této smlouvy postupovat podle Harmonogramu montážních prací 
(Příloha B) upraveného v souladu s čl. 2.6 se Zadavatelem a Dodavatelem novostavby podle aktuálního 
harmonogramu rekonstrukce budovy A. 

9.13. Dispoziční řešení technologického vybavení budovy A dodávaného Dodavatelem rekonstrukce, upřesní 
Zhotovitel s Dodavatelem rekonstrukce a Zadavatelem podle dispozičních a rozměrových požadavků 
technologie karuselového systému. 

9.14. Při provádění jakýchkoliv prací na vnitřních instalacích je nutné zachovat funkčnost rozvodů zajišťujících 
nepřetržitý zdravotnický provoz v dalších objektech areálu a v ostatních částech objektu. Jakékoliv 
vypínání, uzavírání, překládání vnitřních rozvodů lze provádět pouze po předchozím projednání se 
Zadavatelem a po jeho souhlasu. 

9.15. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu veškerého materiálů a výrobků. Poškozené či vadné 
materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak, nese Zhotovitel veškeré náklady 
a škody s tím spojené. 

9.16. Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru 
staveniště a po vymezených přístupových a zásobovacích cestách a nesmí vstupovat do provozů klinik, 
provozních nebo skladových objektů a prostor areálu Zadavatele, na střechy, do rozvoden, prostorů pod 
úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby Zadavatele. 

9.17. Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů mají mít povinnost identifikace (označení pracovního 
oděvu logem společnosti zhotovitele, mimo vyhrazené pracoviště minimálně visačku se jménem 
pracovníka a firmy). 

 

Čl. 10 
Předání díla 

10.1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit Zadavateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ke kontrole Zadavatelem. K 
předávaným dokladům zhotovitel vyhotoví podrobný soupis. Nepředání dokladů a dokumentace je 
považováno za podstatnou vadu bránící převzetí díla. 

10.2.  Předání díla k užívání následuje po ověření funkčnosti všech bezpečnostních prvků a dále řídicích funkcí 
dodané technologie karuselového systému. 

10.3.  Zadavatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů 
od výzvy k převzetí a předání dokladů stanovit termín zahájení přejímacího řízení. Zadavatel má právo se 
odchýlit od termínu navrženého zhotovitelem. 
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10.4. Jestliže zhotovitel oznámí zadavateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit 
zadavateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu dle článku 11.4. Zadavatel si zvolí, který 
způsob uplatní. 

10.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 
zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.  

10.6. Dodávka technologie karuselového systému včetně řídícího SW zahrnuje licenci, kompletní příslušenství, 
balné, dopravu na místo plnění, stěhovací a montážní práce vč. likvidace obalů, instalaci, provedení 
funkčních zkoušek, testů a revizí včetně předání příslušných protokolů a revizních zpráv, instruktáž dle 
zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, pokud se jedná o zdravotnické prostředky a 
zaškolení příslušných zaměstnanců Zadavatele a předání dokladů, které se k dodávané technologii 
karuselového systému vztahují, zejména prohlášení o shodě a návody k obsluze. 

10.7  O průběhu přejímacího řízení pořídí zadavatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinělých 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud zadavatel odmítne dílo 
převzít, např. pro výskyt velkého množství drobných vad a nedodělků, je povinen to uvést do zápisu. 

10.8. Zadavatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívaní díla v souladu s legislativními dokumenty, návody 
k používání a podmínkami provozu stanovenými výrobcem. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu dle čl. 11.1. 
Zadavatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady 
nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení zadavatele, sjednávají obě 
strany smluvní pokutu dle článku 11.2. Za písemné oznámení zadavatele se považuje i zápis v protokole 
o předání a převzetí díla. 

 

Čl. 11 
Smluvní pokuty 

11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 
5.000, - Kč, a to za každý den prodlení, oproti písemné výzvě Zadavatele v případě, že nesplní termíny 
odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.  

11.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě dle článku 10.8., nejpozději však 
do 10 dnů od obdržení písemného oznámení zadavatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později. 

11.3. V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se zhotovením.  

11.4. V případě prodlení se zahájením zhotovením díla dle čl. 3 smlouvy je zhotovitel povinen zaplati Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se zhotovením. 

11.5. Oznámí-li Zhotovitel Zadavateli připravenost díla k předání a zjistí-li se při přejímacím řízení, že dílo není 
dle podmínek smlouvy ukončeno a připraveno k předání, je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000, - Kč. 

11.6. V případě, že Zhotovitel nebude respektovat písemné požadavky TDI Zhotovitele dle čl. 9.11, odpovídá 
Zhotovitel plně za způsobené škody a je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každé takové porušení povinností. 

11.7. V případě, že Zhotovitel neupozorní písemně Zadavatele na vznik povinností dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je povinen 
uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč. 

11.8. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště dle článku č. 8.5., je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení. 

11.9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 14 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.   
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11.10. Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a Zadavatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, 
v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný Zhotovitel povinen tuto 
částku jako vzniklou škodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí Zadavatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel Zadavatele předem 
neupozornil. 

11.11. Za nedodržení povinnosti dle podmínek v čl. 16.4. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení nedodržení povinnosti.  

11.12. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v článku 16.7. této smlouvy má Zadavatel právo účtovat smluvní 
pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu.  Zadavatel má zároveň právo 
odstoupit od smlouvy. 

11.13. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v článku 16.8. toto smlouvy má Zadavatel právo účtovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den a za každého poddodavatele, kterého byl Zhotovitel povinen uvést 
dle článku č. 16.8.  

11.14. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek 
dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla.   

11.15. V případě prodlení zadavatele s úhradou řádně fakturované ceny je účastník oprávněn požadovat 
zaplacení zákonného úroku z prodlení. 

11.16. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů 
ode dne doručení druhé smluvní straně.  

11.17. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné 
výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.  

 

Čl. 12 
Záruky a záruční vady 

12.1. Zhotovitel poskytuje na dodávku podle čl. 1.2 záruku v délce 24 měsíců.  

12.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

12.3. Při řešení záruky a záručních vad postupují Smluvní strany výhradně podle Servisní smlouvy VZ21026SeS. 

 
 

Čl. 13 
Odstoupení od smlouvy 

13.1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 
nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 

▪ prodlení se zahájením plnění podle čl. 3 a delším než 30 dnů po písemné výzvě Zadavatele, 

▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů, 

▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou, 

▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 14 dnů, 

▪ kdy Zhotovitel využil k realizaci plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 
s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího 
souhlasu Zadavatele,  

▪ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

13.2. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  
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13.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  

13.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, 
že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 

13.5. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 
škody hrozící Zadavateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Zadavatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti. Zadavatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

13.6. Strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti 
mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě. 

13.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

▪ Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasí, 

▪ Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodaného a zpracovaného materiálu a 
zpracuje fakturu, 

▪ Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

▪ Zhotovitel vyzve písemně Zadavatele k převzetí části zakázky a Zadavatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit „převzetí nedokončené stavby “, 

▪ strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

 

Čl. 14 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

14.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, 
které se dozví o Zadavateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním 
smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných 
důvodů chráněny před zveřejněním. K mlčenlivosti v tomto rozsahu se zavazuje zavázat i své zaměstnance 
či jiné osoby, které použije k plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji a zejména 
s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými údaji v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje 
povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), a o 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Zhotovitel se dále 
zavazuje, pakliže to bude v konkrétním případě relevantní, uzavřít se Zadavatelem smlouvu o zpracování 
osobních údajů dle GDPR.  

14.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Zadavatele v souvislosti s jejím plněním. 
Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či 
organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.  

14.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 
jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 
Zadavatelem.  

14.4. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje 
svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu Zadavatele 
zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí 
osobě ani subjektu. 

14.5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 
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14.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné 
své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti 
Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 
ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

14.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Zadavateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné Veřejné zakázky. 

 
 

Čl. 15 
Rozhodné právo a soudní příslušnost 

15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to 
možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 

15.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je obecný 
soud Zadavatele v případě právního nástupce Zadavatele nebo osoby, na níž byla převedena práva 
a povinností Zadavatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  

Čl. 16 
Zvláštní ustanovení 

16.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je 
povinen umožnit vstup a kontrolu díla Zadavateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební 
dozor a koordinátorovi BOZP.  

16.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace podle Zadávací 
dokumentace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně, nejméně však deset let od poslední platby. 

16.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, nebo služeb z veřejných výdajů. 

16.4. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu plnění podle této Smlouvy zahájené podle bodu 1.3 převzetím 
staveniště a ukončené uplynutím záruční doby podle bodu 12.1 má uzavřenou:  

pojistnou smlouvu č. 8603477070 u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen být po celou dobu 
specifikovanou bodem 16.4. pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného 
odkladu platnou pojistnou smlouvu osvědčující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prodávajícím 
třetí osobě Zadavateli na vyzvání kdykoliv předložit.  

16.5. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti za škodu dle článku 16.4. v platnosti tak, aby pojistná 
smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo 
dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného 
plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. 
V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
Zadavatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo Zadavatele od smlouvy odstoupit. 

16.6. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není Zadavatel plně chráněn 
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení článku č.16 odst.4 
a 5 odškodnit, ochránit a zbavit Zadavatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, 
újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti 
osob. 
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16.7. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

16.8. Zhotovitel je povinen i bez výzvy ÚHKT v souladu s ustanovením § 105 z. č. 134/2016 Sb. předložit 
Zadavateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu smlouvy a v jakém rozsahu bude plnit 
prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, 
pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni v nabídce zhotovitele a 
kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni nejpozději před zahájením plnění veřejné 
zakázky tímto poddodavatelem. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu dle článku 11.13. Zhotovitel je povinen zavázat všechny své poddodavatele a osoby, které budou 
jménem zhotovitele provádět činnosti související s dílem, s koordinátorem BOZP.  Pokud zhotovitel 
nenaváže veškeré poddodavatele, případná sankce uložená zadavateli ze strany inspektorátu práce, bude 
přeúčtována zhotoviteli, neboť nedostál svým smluvním závazkům.  

16.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen 
bez zbytečného prodlení písemně informovat zadavatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud zadavatel v průběhu platnosti tohoto smluvního 
vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že zadavatel 
uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle 
§ 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně zadavatelem správci daně pak bude 
cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. 
její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném 
poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen 
zadavateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 
Smluvní strany se dohodly, že zadavatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a 
zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

16.10. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se 
zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě. 

16.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy o dílo včetně 
případných dodatků, které provede zadavatel a výsledků zadávacího řízení na profilu zadavatele nebo 
jiným způsobem, určeným zadavatelem, jako přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví a dále dle 
ustanovení § 219 odst. 1 písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
zákonem stanoveným způsobem. 

16.12. V případě rozporu jednotlivých dokumentů z této smlouvy má přednost textová část a požadavky stanovené 
právními předpisy. 

 
  

Čl. 18 
Závěrečná ustanovení 

18.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují.  

18.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to 
ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

18.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti 
potvrzení přijetí, popř. i e-mailem, a to: 

• Zadavateli na adresu jeho sídla: 

• Email: bude doplněno před podpisem smlouvy 

• Zhotoviteli na adresu: Guldnerova 562/9, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí 

• e-mail: kasys@kasys.cz  

 

18.4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv změně v 
údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít 
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vliv na plnění jejich povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této 
smlouvy. 

18.5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě, budou 
spory řešeny v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., dle místní příslušnosti 
obecného soudu Zadavatele. 

18.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a 
jedno Zadavatel. 

18.7. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní 
strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy 
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení 
nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. 

18.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu 
pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

18.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

Čl. 19 
Přílohy 

Součást této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha A – Položkový rozpočet a příp. samostatné doplnění ve smyslu čl. 6 této smlouvy (zpracuje zhotovitel) 
Příloha B – Harmonogram montážních prací (zpracuje zhotovitel) 
Příloha C – Podmínky instalace a stavební připravenosti (zpracuje zhotovitel) 
Příloha D – Technická specifikace předmětu plnění 
Příloha E – Plán montáže (zpracuje zhotovitel) 
 
 

 
 

ZHOTOVITEL:  ZADAVATEL: 
 
 

Ing. Petr Altmann, MBA 
 

 
 

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA 

Prokurista  Ředitel  

V Plzni dne:  V Praze dne: 
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