
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy objednatele: TO/2020/05 – Centrum duševního zdraví


I.
Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, 746 01, Opava
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem IČ: 00844004
DIČ: CZ00844004
Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710 (dále jen jako „objednatel“)

RAKORD – R & R, spol. s r.o.
se sídlem: Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov zastoupená: Ing. Vladimír Rajf, jednatel
IČ: 43960065
DIČ: CZ 43960065
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974 (dále jen jako „zhotovitel“)


II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby v rámci projektu „Centrum duševního zdraví“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0009268, evidovaného v SMVS pod č. 135V112000025 (dále jen jako „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo byl dne 9. 12. 2020 uzavřen dodatek č. 1 a dne 9. 3. 2021 uzavřen dodatek č. 2.


III.
Změna smlouvy

1. Dodatkem č. 2 ze dne 9. 3. 2021 (dále jen jako „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo došlo na základě vzájemného konsenzu smluvních stran k navýšení ceny díla o částku 80.370,84 Kč a k související úpravě článku V. odst. 4. Smlouvy o dílo. Nedílnou přílohou Dodatku č. 2 byly i tyto dokumenty:
a. Příloha č. 1 – Změnový list víceprací č. 2.
b. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací
(obě přílohy společně jako „Přílohy Dodatku č. 2“)

2. Na základě   žádosti   objednatele   se   smluvní   strany   dohodly   na   tom,   že z administrativních důvodů dojde k formální opravě Příloh Dodatku č. 2. Z tohoto
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)
důvodu se Smluvní strany dohodly, že se Přílohy Dodatku č. 2 ruší a že se v plném rozsahu nahrazují těmito listinami přiloženými k tomuto dodatku:
a. Příloha č. 1 – Změnový list víceprací č. 3
b. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 3 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v něm jsou zveřejnitelné, včetně všech náležitostí smluvního vztahu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, a to v zákonném termínu.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
8. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou:
a. Příloha č. 1 – Změnový list víceprací č. 3.
b. Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací



[bookmark: _GoBack]V Opavě dne: 30. 3. 2021 		V Krnově dne: 29.3.2021

Objednatel:		Zhotovitel:
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