Specifikace vyzvy - Sprava roli pro SIS v IdM
(VYZ0279/16 ze smlouvy CSU 040-2016-S)

V ramci projektu Sprava roli pro SIS v IdM poZadujeme reinstalaci UserApp a jeji zakladni konfiguraci
na testovacim i produkénim prostfedi. Dale poZadujeme Upravu rozhrani IdM na SIS tak, aby
dochazelo k synchronizaci pfifazenych roli a opravnéni mezi IdM a SIS.

Soucasti projektu bude také konfigurace Role Based Provisioning Module (RBPM), mapovani roli na
opravnéni v SIS a uZivatelské Upravy UserApp tak, aby bylo moziné zakladni pfifazovani roli SIS
uréenymi spravci.

Nastavend funkcionalita bude fadné otestovana.

V prlibéhu projektu se pocitd s nutnosti komunikace s firmou Asseco CE, kterd spravuje soucasny
autorizaéni modul na strané SIS kvUli dojednani konkrétniho zplUsobu feseni rozhrani mezi IdM a SIS.
Soucinnost firmy Asseco CE zajisti CSU.

Postup projektu musi byt dokumentovan.

Celkovy odhad pracnosti je uveden v nasledujici tabulce.

Sprava roli pro SIS v IdM

No | Aktivita MD

1 | (Re)Instalace UserApp a zakladni konfigurace (test + prod)

2 | Uprava rozhrani IdM na SiS
- ziskavani katalogu opravnéni z SIS
- synchronizace pfifazenych opravnéni mezi IdM a SiS

3 | Konfigurace RBPM, mapovéni roli na opravnéni v SiS, uzivatelské upravy UserApp
- pouze zékladni pfitazovani roli spravcem

4 | Pilotni provoz a testovani

5 | Re$eni problému v priibéhu projektu

CELKEM

Predpokladana cena projektu:

Cena bez DPH: (36 x 6.999,- K¢) 251.964,- K¢
DPH: 52.912,44 K¢
Celkova cena s DPH: 304.876,44 K¢

Celkova predpoklddand cena je maximalni moZnd cena projektu. Zaplaceny budou pouze skute¢né
provedené a vykazané prace na projektu. Pfedpokladany termin projektu je konec listopadu 2016.



