
 

 

 

 

 

 

     Čj.: NPÚ-440/11633/2021   Evidenční číslo: 4011H1200002                                                zn: N   

 

 

 

Obj ednat el :     Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace   
      Územní památková správa na Sychrově   
se sídlem:    Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov   
zastoupený:    PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy   
ve věcech technických oprávněn/a jednat:    

   
IČO:      75032333   
DIČ:       CZ75032333   
bankovní spojení:   Česká národní banka, číslo účtu 400004-60039011/0710   
dále jen „Obj ednat el “ na straně jedné,   

      
a   

Zhotovitel:    Gardenline s.r.o.   
se sídlem:    Na Vinici 948/13, Předměstí, Litoměřice PSČ 412 01    
zastoupený:    Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti   
ve věcech technických oprávněn/a jednat:    

   
IČO:       27263827   
DIČ:      CZ27263827   
bankovní spojení:      
bankovní spojení:     

zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 21435  

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé.   

 

 

uzavírají dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů, tento   

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 4011H1200002   

Článek I.   
Úvodní  uj ednání    

1. Dne 5.6.2020 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností   

Gardenline s.r.o., zastoupenou Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti smlouvu o dílo č. ev.    

4011H1200002, jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím elektronického   

Nástroje NEN do řízení o zadání veřejné zakázky v režimu zákona – podlimitní veřejná zakázka – otevřené   

řízení „Státní zámek Náchod – vzorová obnova zámeckého kopce“. Předmětem této smlouvy je zhotovení a   

předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. této smlouvy.   

2. Dne 13.8.2020 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností   

Gardenline s.r.o., zastoupenou , jednatelem společnosti, dodatek č. 1 pod č.j. NPÚ –   

440/60093/2020 ke smlouvě o dílo č. ev.  4011H1200002 (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla   
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NÁRQDNÍ . . , . ,
PAMATKOVY UZEMNI PAMATKOVA ˇ `_/
USTAV SPRAVA NA SYCHROVE

Čj.: NPÚ-440/11633/2021 Evidenční číslo: 4011H1200002 Zn: N

Obj ednat el : Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Územní památková správa na Sychrově

Se Sídlem: Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov
Zastoupený: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy
ve věcech technických Oprávněn/a jednat:

ıčoz 75032333
Dıčz cz75032333
bankovní Spojení: Česká národní banka, číSlo účtu 400004-60039011/0710
dále jen „Obj ednatel ” na straně jedné,

a

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Se Sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, Litoměřice PSČ 412 01
Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických Oprávněn/a jednat:

ıčoz 27263827
Dıčz c227263827
bankovní Spojení:
bankovní Spojení:

Zapsán v obchodním rejstříku nebo vjiné evidenci: u Krajského Soudu v ÚStí nad Labem, oddíl C. vložka 21435

dále jen „Zhotovitel“ na Straně druhé.

uzavírají dle Zákona č. 89/2012, občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů, tento

DoDATEK č. Z KE SMLOUVĚ o DíLo č.j. 4011H1200002

Článek I.
Úvodní ujednání

1. Dne 5.6.2020 uzavřel Národní památkový ústav, ZaStoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností
Gardenline S.r.o., Zastoupenou Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem Společnosti Smlouvu O dílo č. ev.
4011H1200002, jejíž podkladem byla nabídka, kterou Zhotovitel podal prostřednictvím elektronického
Nástroje NEN do řízení o Zadání veřejné Zakázky v režimu Zákona - podlimitní veřejná Zakázka - Otevřené
řízení „Státní zámek Náchod -vZorová obnova Zámeckého kopce". Předmětem této Smlouvy je Zhotovení a
předání díla rozsahu Specifikovaném čl. ||. této smlouvy.

2. Dne 13.8.2020 uzavřel Národní památkový ústav, ZaStoupený PhDr. Milošem Kadlecem Se Společnosti
Gardenline S.r.o., Zastoupenou , jednatelem Společnosti, dodatek č. 1 pod č.j. NPÚ -
440/60093/2020 ke Smlouvě o dílo č. ev. 4011H1200002 (dálejen „dodatek č. 1"), jehož předmětem byla



 

 

 

 

 

 

změna osoby zhotovitele na pozici stavbyvedoucího. Podkladem byla žádost zhotovitele na změnu osoby na  

pozici stavbyvedoucí včetně doložených podkladů souvisejících se změnou osoby, kterou zhotovitel zaslal  

prostřednictvím datové schránky Objednateli.   

 

Článek II.   
Předmět dodatku č. 2   

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě s ev. č. 4011H1200002 je:   

a.  Změna sídla společnosti   

b.  Úprava předmětu smlouvy   
c.  Úprava ceny díla   

 

a. Změna sídla společnosti      

Kontaktní údaje zhotovitele v záhlaví smlouvy o dílo s ev. č. 4011H1200002   

Zhotovitel:    Gardenline s.r.o.   

se sídlem:    Litoměřice. Šeříková 405/136, PSČ 412 01   
zastoupený:       
ve věcech technických oprávněn/a jednat:    

   
IČO:       27263827   
DIČ:      CZ27263827   
bankovní spojení:      
bankovní spojení:     
zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka  
21435   
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé.   

 

se nahrazuje novým zněním takto:   
Zhotovitel:    Gardenline s.r.o.   
se sídlem:    Na Vinici 948/13, Předměstí, Litoměřice PSČ 412 01   
zastoupený:       
ve věcech technických oprávněn/a jednat:    

   
IČO:       27263827   
DIČ:      CZ27263827   
bankovní spojení:      
bankovní spojení:     
zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka  
21435   
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé.   
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NÁRQDNÍ . . , . ,RAMATKOVY UZEMNI PAMATKOVA ˇ `_/
uSTAv SPRAVA NA SYCHROVE

Změna Osoby Zhotovitele na pozici stavbyvedoucího. Podkladem byla Žádost Zhotovitele na Změnu Osoby na
poZici Stavbyvedoucí včetně doložených podkladů souvisejících Se Změnou osoby, kterou Zhotovitel Zaslal
prostřednictvím datové Schránky Objednateli.

Článek I|.
Předmět dodatku č. Z

Předmětem dodatku č.2 ke Smlouvě S ev. č. 4011H1200002 je:

a. Změna Sídla Společnosti
b. Úprava předmětu smlouvy
c. Úprava ceny díla

a. Změna sídla společnosti

Kontaktní údaje Zhotovitele v Záhlaví Smlouvy o dílo S ev. č. 4011H1200002

Zhotovitel: Gardenline S.r.o.
Se Sídlem: Litoměřice. Šeřı'køvá 405/136, PSČ 412 01
Zastoupený:
ve věcech technických oprávněn/a jednat:

IČO; 27263827
DIČ; c227263827
bankovní spojení:
bankovní spojení:
Zapsán v Obchodním rejstříku nebo vjiné evidenci: u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka
21435
dále jen „Zhotovitel“ na Straně druhé.

se nahrazuje novým Zněním takto:
Zhotovitel: Gardenline S.r.o.
Se Sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, Litoměřice PSČ 412 01
Zastoupený:
ve věcech technických oprávněn/a jednat:

IČO; 27263827
DIČ; c227263827
bankovní spojení:
bankovní spojení:
Zapsán v Obchodním rejstříku nebo vjiné evidenci: u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka
21435
dále jen „Zhotovitel“ na Straně druhé.



 

 

 

 

 

 

Odůvodnění:    

Na základě prohlášení zhotovitele ze dne 25.1.2021, které bylo zasláno 25.1.2021 zástupci objednatele  
prostřednictvím e-mailu jednatelem zhotovitele, byl objednatel informován o změně sídla společnosti a  
zároveň požádán o úpravu souvisejících údajů pro budoucí úkony, fakturace či korespondenci.  
Objednatel si tuto informaci ověřil ve výpisu z obchodního rejstříku, která je zveřejněna ve Veřejném  
rejstříku a sbírce listin (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=35264&typ=UPLNY)  a 
ve vztahu k § 45 odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost akceptuje. Na  
základě tohoto oznámení a souhlasu Objednatele se tedy upravuje prostřednictvím tohoto dodatku č. 2  
ke smlouvě o dílo č. ev. 4011H1200002 sídlo Zhotovitele, které bude sloužit pro další úkony, fakturace a  
korespondenci.    

 

b. Úprava předmětu smlouvy   

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Účel a předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č.  

7. v tomto znění:   

 

7. Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou   

specifikovány a odsouhlaseny změnovými listy ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5, které smluvní strany akceptují bez   

připomínek a považují ho nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které   

jsou přílohou tohoto dodatku.   

    
Odůvodnění:   
Tyto změny předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. j. NPÚ- 
440/1375/2020 je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (víceprací a méněprací) vzniklých v  
důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž  
tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací a zároveň s ohledem na snížení celkových  
realizačních nákladů, nebudou provedeny práce, které nejsou nezbytné pro provedení ostatních prací či  
pro celkové a řádné dokončení díla a bez vlivu na jeho funkčnost. Podrobné zdůvodnění a specifikace  
těchto změn stavby jsou uvedeny ve změnových listech ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5.    

 

c. Úprava ceny díla.   
Úprava znění čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo č. j. NPÚ-440/1375/2020   
Čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:   

cena bez DPH celkem:………………………………..…………………………………………………………….139.598.940,14 Kč  

(slovy celkem: stotřicetdevětmilionůpětsetdevadesátosmtisícdevětsetčtyřicetcelýchčtrnáct,- Kč)   

DPH celkem (21 %):……………………………………………………………………………………………………..…29.315.777,43 Kč  

cena včetně DPH celkem:…………………………………………………………………………………………....168.914.717,57 Kč   

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo s č. NPÚ-440/1375/2020 se upravuj e dodatkem č. 2 takto:   

Nad rámec základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo, budou  provedeny práce viz  
položkové rozpočty jednotlivých změnových listů, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.2:   

Tyto práce v celkové výši 9.826.695,45 Kč bez DPH (blíže viz změnové listy č. 1, 2 a 3), se budou  
fakturovat zvlášť a budou brány jako vícepráce.   
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Odůvodnění:    

Na základě prohlášení zhotovitele ze dne 25.1.2021, které bylo zasláno 25.1.2021 zástupci objednatele  
prostřednictvím e-mailu jednatelem zhotovitele, byl objednatel informován o změně sídla společnosti a  
zároveň požádán o úpravu souvisejících údajů pro budoucí úkony, fakturace či korespondenci.  
Objednatel si tuto informaci ověřil ve výpisu z obchodního rejstříku, která je zveřejněna ve Veřejném  
rejstříku a sbírce listin (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=35264&typ=UPLNY)  a 
ve vztahu k § 45 odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost akceptuje. Na  
základě tohoto oznámení a souhlasu Objednatele se tedy upravuje prostřednictvím tohoto dodatku č. 2  
ke smlouvě o dílo č. ev. 4011H1200002 sídlo Zhotovitele, které bude sloužit pro další úkony, fakturace a  
korespondenci.    

 

b. Úprava předmětu smlouvy   

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Účel a předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č.  

7. v tomto znění:   

 

7. Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou   

specifikovány a odsouhlaseny změnovými listy ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5, které smluvní strany akceptují bez   

připomínek a považují ho nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které   

jsou přílohou tohoto dodatku.   

    
Odůvodnění:   
Tyto změny předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. j. NPÚ- 
440/1375/2020 je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (víceprací a méněprací) vzniklých v  
důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž  
tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací a zároveň s ohledem na snížení celkových  
realizačních nákladů, nebudou provedeny práce, které nejsou nezbytné pro provedení ostatních prací či  
pro celkové a řádné dokončení díla a bez vlivu na jeho funkčnost. Podrobné zdůvodnění a specifikace  
těchto změn stavby jsou uvedeny ve změnových listech ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5.    

 

c. Úprava ceny díla.   
Úprava znění čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo č. j. NPÚ-440/1375/2020   
Čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:   

cena bez DPH celkem:………………………………..…………………………………………………………….139.598.940,14 Kč  

(slovy celkem: stotřicetdevětmilionůpětsetdevadesátosmtisícdevětsetčtyřicetcelýchčtrnáct,- Kč)   

DPH celkem (21 %):……………………………………………………………………………………………………..…29.315.777,43 Kč  

cena včetně DPH celkem:…………………………………………………………………………………………....168.914.717,57 Kč   

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo s č. NPÚ-440/1375/2020 se upravuj e dodatkem č. 2 takto:   

Nad rámec základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo, budou  provedeny práce viz  
položkové rozpočty jednotlivých změnových listů, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.2:   

Tyto práce v celkové výši 9.826.695,45 Kč bez DPH (blíže viz změnové listy č. 1, 2 a 3), se budou  
fakturovat zvlášť a budou brány jako vícepráce.   
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Odůvodnění:

Na Základě prohlášení zhotovitele Ze dne 25.1.2021, které bylo Zasláno 25.1.2021 Zástupci objednatele
prostřednictvím e-mailu jednatelem Zhotovitele, byl objednatel informován o Změně Sídla Společnosti a
Zároveň požádán o úpravu Souvisejících údajů pro budoucí úkony, fakturace či korespondenci.
Objednatel si tuto informaci ověřil ve výpisu Z obchodního rejstříku, která je Zveřejněna ve Veřejném
rejstříku a sbírce listin (https://or.justice.cz/iaS/ui/rejstrik-firma.vysledky?SubjektId=35264&typ=UPLNY) a
ve vztahu k § 45 odst. 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných ZakáZek žádost akceptuje. Na
základě tohoto oznámení a souhlasu Objednatele se tedy upravuje prostřednictvím tohoto dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo č. ev. 4011H1200002 Sídlo Zhotovitele, které bude Sloužit pro další úkony, fakturace a
korespondenci.

b. Úprava předmětu smlouvy

Smluvní strany se dohodly na Změně čl. II. Účel a předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č.
7. v tomto Znění:

7. Předmět smlouvy se měnív rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou
specifikovány a odsouhlaseny změnovými listy ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5, které smluvní Strany akceptují bez
připomínek a považují ho nadále Za dostatečný podklad pro provedení Změny předmětu díla, a které
jsou přílohou tohoto dodatku.

Odůvodnění:
Tyto Změny předmětu Smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. j. NPÚ-

důsledku nepředvídatelných okolností Zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné Zakázky, přičemž
tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací a Zároveň sohledem na snížení celkových
realizačních nákladů, nebudou provedeny práce, které nejsou nezbytné pro provedení ostatních prací či
pro celkové a řádné dokončení díla a bez vlivu na jeho funkčnost. Podrobné zdůvodnění a specifikace
těchto Změn stavby jsou uvedeny ve Změnových listech ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5.

c. Úprava ceny díla.
Úprava Znění čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo č. j. NPÚ-440/1375/2020
ČI. IV., odst. 1. smlouvy o dílo se měnítakto:

cena bez DPH celkem: ............................................................................................................ 139.598.940,14 Kč

(slovy celkem: stotřicetdevětmilionůpětsetdevaclesátoSmtiSícdevětsetčtyřicetcelýchčtrnáct,- Kč)

DPH celkem (21 %): ....................................................................................................................... 29.315.777,43 Kč

cena včetně DPH celkem: .......................................................................................................... 168.914.717,57 Kč

ČI. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo S č. NPÚ-440/1375/2020 Se upravuje dodatkem č. 2 takto:

Nad rámec Základního výkazu výměr, jenž byl přílohou Smlouvy o dílo, budou provedeny práce viZ
položkové rozpočtyjednotlivých Změnových listů, kteréjsou nedílnou přílohou dodatku č.2:

Tyto práce vcelkové výši 9.826.695,45 Kč bez DPH (blíže viZ změnové listy č. 1, 2 a 3), se budou
fakturovat Zvlášť a budou brány jako vícepráce.



 

 

 

 

 

 

Práce v celkové výši 1.897.222,85 Kč bez DPH dle základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o  
dílo (blíže viz změnové listy č. 2, 3, 4 a 5) se nebudou provádět a fakturovat a budou brány jako  
méněpráce.   

Detailní specifikace a zatřídění s ust. § 222 ZZVZ, při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6  ZZVZ  
jsou konkretizovány ve změnových listech 1-5.   

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a zároveň  
s ohledem na snížení celkových realizačních nákladů, nebudou provedeny práce, které nejsou  
nezbytné pro provedení ostatních prací či pro celkové a řádné dokončení díla a bez vlivu na jeho  
funkčnost.   

 

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 upravuj e takto:   

     
Zhotovení díla v odstavci č. 1 se snižuje o 0,93 % dle ZL č. 4 a 5 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst. 4   
ZZVZ   
tedy o částku bez DPH (v Kč)………………………………………………………………………………...................1.299.394,00   
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..…............................272.872,74   
Cena včetně DPH činí (v Kč): …………………………………………………………………………….....................1.572.266,74   
(slovy: jedenmiliónpětsetsedmdesátdvatisícdvěstěšedesátšestkorunčskýchsedmdesátčtyřihaléřů)   

Zhotovení díla v odstavci č. 1. se navyšuje o 7,04% dle ZL č. 1, 2 a 3 včetně příloh v zatřídění dle § 222   
odst. 6 ZZVZ   
tedy o částku bez DPH (v Kč)………………………………………………………………………………...................9.826.695,45  
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..….........................2.063.606,04  
Cena včetně DPH činí (v Kč): ……………………………………………………………………………...................11.890.301,49  
(slovy: jedenáctmiliónůosmsetdevadesáttisíctřistajednakorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů)   

Zhotovení díla v odstavci č. 1. se snižuje o 0,43 % dle ZL č. 2 a 3 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst.   
6 ZZVZ   
tedy o částku bez DPH (v Kč)………………………………………………………………………………......................597.828,85  
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..…............................125.544,06  
Cena včetně DPH činí (v Kč): …………………………………………………………………………….........................723.372,91  
(slovy: sedmsetdvacettřitisíctřistasedmdesátdvakorunčeskýchdevadesátjednahaléřů)   

Jedná se o práce viz položkové rozpočty dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5, které jsou nedílnou přílohou  
dodatku č. 2.   

Celková cena bez DPH činí (v Kč):……………………………………………………….………………...........147.528.412,74  
(slovy celkem bez DPH:   
stočtyřicetsedmmiliónůpětsetdvacetosmtisícčtyřistadvanáctkorunčeskýchsedmdesátčtyřihaléřů)   

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč):.……….…………………………………………..………………….………30.980.966,67  
Celková cena včetně DPH činí (v Kč):.…….……………………………………………………..………………178.509.379,41  
(slovy celkem včetně DPH:   
stosedmdesátosmmiliónůpětsetdevěttisíctřistasedmdesátdevětkorunčeskýchčtyřicetjednahaléřů)   
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s ohledem na snížení celkových realizačních nákladů, nebudou provedeny práce, které nejsou  
nezbytné pro provedení ostatních prací či pro celkové a řádné dokončení díla a bez vlivu na jeho  
funkčnost.   
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tedy o částku bez DPH (v Kč)………………………………………………………………………………...................1.299.394,00   
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..…............................272.872,74   
Cena včetně DPH činí (v Kč): …………………………………………………………………………….....................1.572.266,74   
(slovy: jedenmiliónpětsetsedmdesátdvatisícdvěstěšedesátšestkorunčskýchsedmdesátčtyřihaléřů)   

Zhotovení díla v odstavci č. 1. se navyšuje o 7,04% dle ZL č. 1, 2 a 3 včetně příloh v zatřídění dle § 222   
odst. 6 ZZVZ   
tedy o částku bez DPH (v Kč)………………………………………………………………………………...................9.826.695,45  
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..….........................2.063.606,04  
Cena včetně DPH činí (v Kč): ……………………………………………………………………………...................11.890.301,49  
(slovy: jedenáctmiliónůosmsetdevadesáttisíctřistajednakorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů)   

Zhotovení díla v odstavci č. 1. se snižuje o 0,43 % dle ZL č. 2 a 3 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst.   
6 ZZVZ   
tedy o částku bez DPH (v Kč)………………………………………………………………………………......................597.828,85  
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..…............................125.544,06  
Cena včetně DPH činí (v Kč): …………………………………………………………………………….........................723.372,91  
(slovy: sedmsetdvacettřitisíctřistasedmdesátdvakorunčeskýchdevadesátjednahaléřů)   

Jedná se o práce viz položkové rozpočty dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5, které jsou nedílnou přílohou  
dodatku č. 2.   

Celková cena bez DPH činí (v Kč):……………………………………………………….………………...........147.528.412,74  
(slovy celkem bez DPH:   
stočtyřicetsedmmiliónůpětsetdvacetosmtisícčtyřistadvanáctkorunčeskýchsedmdesátčtyřihaléřů)   

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč):.……….…………………………………………..………………….………30.980.966,67  
Celková cena včetně DPH činí (v Kč):.…….……………………………………………………..………………178.509.379,41  
(slovy celkem včetně DPH:   
stosedmdesátosmmiliónůpětsetdevěttisíctřistasedmdesátdevětkorunčeskýchčtyřicetjednahaléřů)   
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Práce v celkové výši 1.897.222,85 Kč bez DPH dle Základního výkazu výměr, jenž byl přílohou Smlouvy o
dílo (blíže viZ Změnové listy č. 2, 3, 4 a 5) se nebudou provádět a fakturovat a budou brány jako
méněpráce.

Detailní Specifikace a Zatřídění s uSt. § 222 ZZVZ, při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ
jsou konkretizovány ve Změnových listech 1-5.

Dodatečné Stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné Zakázky a zároveň
sohledem na Snížení celkových realizačních nákladů, nebudou provedeny práce, které nejsou
nezbytné pro provedení Ostatních prací či pro celkové a řádné dokončení díla a bez vlivu na jeho
funkčnost.

ČI. IV. Cena díla, OdSt. 1. Smlouvy o dílo se dodatkem č.2 upravuj e takto:

Zhotovení díla v OdStavci č. 1 se snižuje o 0,93 %d|e ZL č. 4 a 5 včetně příloh v Zatřídění dle § 222 Odst. 4
ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč) ............................................................................................................. 1.299.394,00
DPH v platné Sazbě 21 % činí (v Kč) ................................................................................................... 272.872,74
Cena včetně DPH činí (v Kč): ............................................................................................................ 1.572.266,74
(Slovy: jedenmiliónpětsetsed mdeSátdvatiSícdvěStěšedesátšeStkoru nčs kýchsed mdeSátčtyřihaléřů)

Zhotovení díla v OdStavci č. 1. se navyšuje o 7,04%dle ZL č. 1,2 a 3 včetně příloh v Zatřídění dle § 222
odst. 6 ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč) ............................................................................................................. 9.826.695,45
DPH v platné Sazbě 21 % činí (v Kč) ................................................................................................ 2.063.606,04
Cena včetně DPH činí (v Kč): .......................................................................................................... 11.890.301,49
(Slovy: jedenáctmiliónůOSmsetdevadesáttiSíctřistajednakorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů)

Zhotovení díla v OdStavci č. 1. se snižuje O 0,43 %dle ZL č.2 a 3 včetně příloh v Zatřídění dle § 222 odSt.
6 ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč) ................................................................................................................ 597.828,85
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) ......................................................................................... 125.544,06
Cena včetně DPH činí (v Kč): ................................................................................................................ 723.372,91
(Slovy: SedmSétdvacettřitisíctřistasedmdesátdvakorunčeskýchdevadéSátjédnahaléřů)

Jedná se o práce viz položkové rozpočty dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5, které jsou nedílnou přílohou
dodatku č. 2.

Celková cena bez DPH činí (v Kč): ............................................................................................. 147.528.412,74
(slovy celkem bez DPH:
stočtyřicetsedmmi|iónůpětsetdvacetosmtisícčtyřìstadvanáctkorunčeskýchsedmdesátčtyřihaléřů)

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč): ............................................................................................30.980.966,67
Celková cena včetně DPH činí (v Kč): ........................................................................................ 178.509.379,41
(slovy celkem včetně DPH:
stosedmdesátosmmìlìónůpětsetdevěttisíctřìstasedmdesátdevětkorunčeskýchčtyřìcetjednahaléřů)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek III.   
Závěrečná uj ednání    

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě s ev. č. 4011H1200002 je vyhotoven  v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech s    

platností originálu, z  nichž  tři  obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/1375/2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma   

smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.   

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o   

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o   

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.   

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/1375/2020 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v   

platnosti beze změny.   

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,   

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a   

svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.    

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz   

v sekci „ ochrana osobních údajů“.   

 

 

Na Sychrově dne:   /  /        V Litoměřicích dne: ……/……/…………………   

 

 

 

 

 

 

ředitel ÚPS na Sychrově   jednatel společnosti Gardenline s.r.o.  

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:   
a. Prohlášení zhotovitele o změně sídla společnosti   
b. Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu ZL 01   

c. Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu ZL 02   
d. Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu ZL 03   
e. Změnový list č. 4 včetně položkového rozpočtu ZL 04   
f. Změnový list č. 5 včetně položkového rozpočtu ZL 05   
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1. Dodatek č. 2 ke smlouvě s ev. č. 4011H1200002 je vyhotoven  v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech s    

platností originálu, z  nichž  tři  obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/1375/2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma   

smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.   

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o   

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o   

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.   
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článek ııı.
Závěrečná uj ednání

1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě S ev. č. 4011H1200002 je VyhotoVen VjaZyce českém, Ve čtyřech stejnopisech s
platností originálu, Z nichž tři Obdržíobjednatel a jeden Zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo evid. č. NPÚ-440/1375/2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Oběma
smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněnív registru smluv.

3. Smluvní strany berou na Vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle Zákona č.340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon O
registru Smluv), Ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Zajistí objednatel v Zákonné lhůtě.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo evid. č. NPÚ-440/1375/2020 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v
platnosti beze Změny.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
svobodná Vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

6. Informace kochraně osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na Webových stránkách WWW.npu.cZ
v sekci „ ochrana osobních údajů".

Na Sychrově dne: / / V Litoměřicích dne: //

ředitel ÚPS na Sychrově jednatel společnosti Gardenline S.r.o.

Nedílnou Součástítohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
a. Prohlášení Zhotovitele O Změně sídla společnosti
b. Změnový list č. 1 Včetně položkového rozpočtu ZL 01

Změnový list č. 2 Včetně položkového rozpočtu ZL 02
. Změnový list č. 3 Včetně položkového rozpočtu ZL 03

Změnový list č. 4 Včetně položkového rozpočtu ZL 04
Změnový list č. 5 Včetně položkového rozpočtu ZL 05
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      Gardenline   
     

PROHLÁŠENÍ, ZMĚNA SÍDLA   
 

 

Vážení obchodní partneři,   
     
  Naše společnost prohlašuje a dává v zákonné lhůtě na vědomí, že došlo ke  

změně sídla společnosti. S platností od 20. 01. 2021 je novým sídlem adresa, Na  

Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice.   
 

  Žádáme Vás tímto o úpravu našich údajů a využití této informace k budoucím  

úkonům, fakturacím, dopisům.   

  Pro potřeby verifikace této skutečnosti slouží výpis z obchodního rejstříku,  

který je zveřejněn ve Veřejném rejstříku a sbírce listin. Tento rejstřík slouží jako  

systém veřejné správy, přičemž níže uvedený odkaz je odkaz ve smyslu § 45 odst.  

4. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.    

(https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=35264&typ=UPLNY)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Litoměřicích dne 25.01. 2021          Gardenline s.r.o.   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardenline s.r.o.  27263827  Zapsaná v OR vedeném  ghx7quj   
Na Vinici 948/13  CZ27263827  Krajským soudem v Ústí nad  info@garden-line.eu   

412 01 Litoměřice  194984094/0300  Labem spisová značka C 21345  www.garden-line.eu   
Člen skupiny GL Group a.s.   
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nGardenline

PROHLÁŠENÍ, ZMĚNA SÍDLA

Váženíobchodní partneři,

Naše Společnost prohlašuje a dává v Zákonné lhůtě na vědomí, Že došlo ke
Změně sídla Společnosti. S platností od 20. 01. 2021 je novým sídlem adresa, Na
Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice.

Žádáme Vás tímto o úpravu našich údajů a využitítéto informace k budoucím
úkonům, fakturacím, dopisům.

Pro potřeby verifikace této skutečnosti Slouží výpis Z obchodního rejstříku,
který je Zveřejněn ve Veřejněm rejstříku a sbírce listin. Tento rejstřík slouží jako
systém veřejně správy, přičemž níže uvedený odkaz je odkaz ve smyslu § 45 odst.
4. Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadáváníveřejných ZakáZek.
(https://or.justice.cZ/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektld=35264&typ=UPLNY)

V Litoměřicích dne 25.01. 2021 Gardenline s.r.o.

Uvııvıvııııı n. Un .v.

Na Vinici 948/13
412 01 Litoměřice

,_I ,_VUUL. ._vľˇv..ˇ. v v.. .ˇvvnwn bu,“ UIUJ

CZ27263827 Krajským soudem v Ústí nad info@garden-Iine.eu
194984094/0300 Labem spisová Značka C 21345 Www.garden-Iine.eu
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