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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
pro realizaci stavby 

„Odkanalizování Koterova“ 
14TUOIN15 + 15TUOIN30 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:         XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
XXXX 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
 

a 
 
 

SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA 
 
Společník č. 1 – vedoucí sdružení: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň 
se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň 
zastoupená Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím oz Plzeň 
 
IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934 
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:    XXXX 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
XXXX, vedoucí přípravy staveb a obchodu 
tel. XXXX, e-mail: XXXX  
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Společník č. 2: STAVMONTA spol. s r.o. 
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň 
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem 
IČO: 40525007 
DIČ: CZ40525007 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085 
 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
tento 

 
dodatek č. 2  

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/005960   
(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 
 

I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Odkanalizování Koterova“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“),  smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v intravilánu obce Plzeň - Koterov, 
spočívající ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování 
dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci 
stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem (dále jen 
„Smlouva“).  Dne 16.03.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly 
změnu čísla bankovního účtu zhotovitele.  
 

1.2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost záměny původně navržených teleskopických 
hydrantů, a to z důvodu ekonomicky náročného provozu, případných nákladných oprav, přičemž 
požadavek na výmětu vychází i z provozně – bezpečnostního hlediska.; dále byla zjištěna nutnost 
doplnění počtu odboček v ulici Pod Chalupami; nutnost zakončení dešťové stoky B výústním 
objektem se zpětnou klapkou a dále nutnost použití betonové šachty DN 800 z důvodu ukončení 
výroby keramických kanalizačních šachet. Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na 
provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále 
i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle 
Smlouvy (dále jen „Méněpráce“); přičemž uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami 
podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany se dohodly na uzavření 
tohoto Dodatku č. 2. 
 

 
II. 

Předmět Dodatku č. 2 
 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu 

a způsobem obsaženým ve změnových listech č. ZL 01 – ZL 07, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že 
Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.  

 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 

se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně: 
 

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:         1.213.476,90 Kč bez DPH 
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:       -2.581.611,40 Kč bez DPH 
 

 
Celková cena za provedení díla se snižuje o:         -1.368.134,50 Kč bez DPH  
a činí celkem:                 207.129.364,60 Kč bez DPH 
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K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                        

 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají 

v platnosti.  
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
 

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou ZL č. 1 – 7. 
 

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 
vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují. 

 
 
 
V Plzni dne 30.03.2021                   V Plzni dne 23.03.2021 
 
Za objednatele:         Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….    ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník         Ing. Zdeněk Hanzal Plzeň        
vedoucí OI MMP  vedoucí POHL cz,a.s. oz  

SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA 
 


