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Veřejná zakázka je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013085, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 61. Výzvy „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)


	

 Číslo smlouvy objednatele:SML0002/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:21_001

	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci:
„SSL OZP p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“
v rámci projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)




	Objednatel
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	
	
	

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	ID datové schránky
	:
	bmcu95n 

	E-mail
	:
	reditelka@hradek-radost.cz 

	
Zhotovitel
	
	
MENHIR projekt, s.r.o.

	Sídlo
	:
	Horní 729/32, 639 00 Brno

	Statutární orgán
	:
	jednatel Ing. Vít Ševčík

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19907

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Vít Ševčík

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Vít Ševčík, Petra Friesová

	IČO
	:
	634 70 250

	DIČ
	:
	CZ63470250

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu[footnoteRef:1] [1:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 

	:
	č. ú.: 372613043/0300

	Telefon
	:
	604 200 092

	ID datové schránky
	:
	rznk7tc

	E-mail
	:
	sevcik@menhirprojekt.cz


Je /není plátcem DPH


[bookmark: _Ref289089128]



I. PREAMBULE

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem smlouvy objednatele:SML0002/2021 a číslem smlouvy zhotovitele: 21_001 dne 
09. 02. 2021 na akci:

„SSL OZP p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“

(dále jen „Smlouva“)

1.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je navýšení rozsahu předmětu plnění a s tím spojený nárůst finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu upřesnění požadavků objednatele, dochází v dokumentaci k níže uvedeným změnám.

1.3. S ohledem na změny vyvolané investorem (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu 
§ 222, odst. 4 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), které požadují upřesňující provedení projekčních prací pro zajištění funkčnosti objektu pro užívání osobami, klienty s pohybovým, zrakovým, sluchovým, a mentálním postižením, a které byly zjištěny v době zpracování dokumentace pro provádění stavby, je požadováno po zhotoviteli zpracování dokumentace pro provedení stavby vyžadující zvýšené náklady na projekční práce, vyčíslené následovně:
 - Stavební a konstrukční úpravy kuchyňské linky, zařizovacích předmětů a dveří do této místnosti, místnosti č. 1.21 obývací pokoj + KK, v celkové ceně 6.000,- Kč  (bez DPH) (dále jen „Dokumentace“).
1.4. Celkový propočet hodnoty projekčních prací činí pro změny požadované investorem hodnotu 6.000,- Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 2,4 % z původní ceny projektové dokumentace pro provádění stavby dle Smlouvy (bez DPH).

1.5. Celková cena díla, uvedená v odst. 4.1 Smlouvy se zvyšuje v součtu o částku 6.000,- Kč (bez DPH), tj. 7.260,- Kč (včetně DPH) a cena celkové částky DPH tak o částku 1.260,- Kč. Celková cena projektové dokumentace pro provádění stavby, uvedena v odst. 4.2.1 Smlouvy se zvyšuje v součtu o částku 6.000,- Kč (bez DPH), tj.  7.260,- Kč (včetně DPH) a cena celkové částky DPH tak o částku 1.260,- Kč. 

1.6. Výše ceny Dokumentace je stanovena na základě hodinové pracnosti jednotlivých požadovaných úkonů dle odst. 1.3. tohoto dodatku č. 1 Smlouvy a výše doporučené minimální hodinové sazby dle Sazebníku UNIKA 2020 (viz kapitola 2.4 Návrh cena na základě hodinových sazeb).


II. ZMĚNA SMLOUVY – PŘEDMĚT DODATKU 

2.1.	Odst. 4.1 Smlouvy se mění takto: 

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 329.000,- Kč (bez DPH)
DPH: 69.090,- Kč
Celkem s DPH 398.090,- Kč (vč. 21% DPH)
slovy: tři sta devadesát osm tisíc devadesát korun českých

2.2.	Odst. 4.2.1 Smlouvy se mění takto:

Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1. 256.000,-Kč (bez DPH)
DPH 53.760,- Kč, cena včetně DPH 309.760,- Kč;


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují obdobně na Dokumentaci.
[bookmark: _Toc527338719]3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. 
o registru smluv). 
3.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
3.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
3.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
3.8. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.


Ve Fryštáku dne 7. 4. 2021	V Brně dne 7. 4. 2021




____________________________			__________________________
[bookmark: _GoBack]           Objednatel 	            Zhotovitel 
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