
  

DODATEK Č. 1                          

k SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004886  

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20W21040  

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 532 151 0029.49941 

Název související veřejné zakázky:   

  

I/21 Planá, OK Zámecká; DÚSP + IČ  
  

Ředitelství silnic a dálnic ČR se 

sídlem:     

IČO:                        

DIČ:                        

právní forma:    

bankovní spojení:  

zastoupeno:     

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail:                                                    

tel:                                                

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:                                                   

tel:      

(dále jen „Objednatel”)  

    a   

Woring s.r.o.  se 

sídlem:  

IČO: 

DIČ:  

zápis v obchodním rejstříku: 

právní forma:  

bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: tel:  

(dále jen „Poskytovatel“)  

  

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   

65993390  

CZ65993390 

příspěvková organizace  

  ČNB, č. ú. 20006-15937031/0710  

Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy  

Plzeň  

Hana Kobesová 

hana.kobesova@rsd.cz  

954 915 773  

Bc. Miroslav Blabol, DiS. 

miroslav.blabol@rsd.cz  

954 915 729  

Na Roudné 93, 301 00 Plzeň   

29159342  

CZ29159342  

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718  

společnost s ručením omezeným  

RaiffeisenBank a.s.; č. ú. 7095712001/5500  

Ing. Jan Voříšek, jednatel  

Ing. Jan Voříšek 

jan.vorisek@woring.cz  

+420 604754 242  

  

  1  

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


Zdůvodnění dodatku:  

Vzhledem k dodatečné potřebě provedení jednostupňového geotechnického průzkumu, který je 

nezbytný pro dopracování dokumentace, se posouvá termín pro odevzdání čistopisu DUSP.  

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:  

  

Článek 5 se upravuje:   

Původní lhůty plnění:   

5.1.2 Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do jednoho měsíce od nabytí právní moci 

společného povolení – předpoklad do 31.10.2021.  

5.1.3 Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:  

Nejpozději do 3 měsíců od odsouhlasení konceptu DUSP – předpoklad do 30.06.2021.  

  

Nové lhůty plnění:  

5.1.2 Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do jednoho měsíce od nabytí právní moci 

společného povolení – předpoklad do 31.1.2022.  

5.1.3 Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: 

Nejpozději do 3 měsíců od obdržení čistopisu geotechnického průzkumu stavby – 

předpoklad do 31.08.2021.  

  

  

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1  

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se 

nemění a zůstávají v platnosti.   

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.   

  

  

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 

TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  

  

 Datum: 08.04.2021       Datum: 07.04.2021 


