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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191863 

Číslo smlouvy zhotovitele: STRABAG Rail a.s.: 1-01-20-001/EFAF  

 EUROVIA CS, a.s.: 030128M0159/1847.0208994JMO.01 

 Číslo dodatku zhotovitele:  EUROVIA CS, a.s.: 030128D0322 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:                                  Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757,  plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 

 Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla: xxx  

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel:  „Společnost Zahrádky STRABAG Rail – EUROVIA“ 

Založená společníky: 

Správce Společnosti: STRABAG Rail a. s.   

se sídlem:  Železničářská 1385/29, Střekov, PSČ 400 03 Ústí nad Labem 

právní forma:  akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 

IČ: 25429949 

DIČ:  CZ25429949 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a. s. 

číslo účtu:  1121101929/5500 

datová schránka: 9vbgv95 

zastoupena:  Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

 Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

 

Společník Společnosti: EUROVIA CS, a. s.   

se sídlem:  U Michelského lesa 1581/2, Michle, PSČ 140 00 Praha 4 

právní forma:  akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561 

IČ: 45274924 

DIČ:  CZ45274924 

bankovní spojení:  Komerční banka a. s. 
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číslo účtu:  190580105/0100 

zastoupena:  xxx 

  

 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx  

 

kontaktní doručovací adresa: STRABAG Rail a. s., Železničářská 1385/29, Střekov, PSČ 400 03  

Ústí nad Labem 

 (dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila Dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. dne 

17.12.2020. 

 

Preambule 

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 12. 06. 2020 smlouvu o dílo č. DOD20191863 

u objednatele, č. 1-01-20-001/EFAF u zhotovitele STRABAG Rail a.s. a č. 030128M0159/1847.0208994JMO.01 

u zhotovitele EUROVIA CS, a.s. za účelem provedení díla pod názvem „Traťový úsek Fričova – Zahrádky – 

Zvyšování rychlosti“. 
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Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na 

uzavření tohoto dodatku v následujícím znění: 

 

 

 

I. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených 

méněprácí, které jsou detailně popsány v Rozdílovém rozpočtu - soupisu prací, se na základě přiloženého 

Změnového listu č.1 mění následující ustanovení smlouvy: 

 

1. Čl. VI. Cena Díla, odst. 6.1 se mění následovně: 

Původní celková smluvní cena Díla:  129 956 678,09 Kč bez DPH 

Celkem vícepráce:  8 204 925,68 Kč bez DPH 

Celkem méněpráce:  - 8 837 852,05 Kč bez DPH 

Cena dodatku č. 1: - 632 926,37 Kč bez DPH 

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH  129 323 751,72 Kč bez DPH 

2.  Čl. VIII. Záruka na Dílo, se rozšiřuje o odst. 8.8 následovně: 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytne záruku v délce 120 měsíců na následující části díla: 

i. Prvky upevnění dilatačního zařízení dodatečně řešené (tj. podkladnice, vymezovací podložky, svěrky 

SD). 

ii. Monolitické betonové obrubníky. 

iii. Vodotěsnou bezešvou stříkanou izolaci na mostě přes řeku Odru – v místech kde byla ocelová 

konstrukce mostu poškozena při odstraňování stávající izolace a Zhotovitel provedl opravy ocelové 

konstrukce. 

 
3. V čl. VIII. Záruka na Dílo, odst. 8.5. se slova „za jakost celého Díla dle bodu 8.1. této smlouvy“ nahrazují slovy 

„za jakost dané části Díla dle bodů 8.1. a 8.8. této smlouvy“. 

 

4. V čl. VIII. Záruka na Dílo, odst. 8.7. se slova „v průběhu záruční doby 60 měsíců dle bodu 8.1. této smlouvy“ 

nahrazují slovy „v průběhu záruční doby dle bodu 8.1., resp. 8.8. této smlouvy“.   

 

 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2.  Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.  Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 
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4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku 

před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se 

řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku. 

 

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA 

předseda představenstva  

 

 

 

 

 

……………………………………………….…... 

Ing. Jakub Svoboda                Ing. Luboš Tomášek 

předseda představenstva        člen představenstva  

STRABAG Rail a.s. 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

xxx 

ředitel závodu Ostrava 

EUROVIA CS, a. s. 

 


