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NÁRODNÍ 
pamAtkový 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE NPÚ-ÚPS Praha /2026H1190008_9/2021

Dodatek č. 9 
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 (dále jen smlouva), 

uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Smluvní strany
Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3,118 01 Praha 1 - Malá Strana,
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze, 
Sabinova 373/5, 
130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - 
SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří" (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná 
obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, id.č. SMVS 134V112000027).



*>>
NÁRODNÍ 
PAMÁTKOVÝ 
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
V PRAZE NPÚ-ÚPS Praha/2026H1190008 9/2021

Změny stavby uvedené v tomto dodatku jsou popsány v přiložených a odsouhlasených změnových 
listech a nutnost jejich provedení je vyvolána následujícími důvody:
- v průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení 
náležité péče předvídat,
- musely být provedeny práce nezbytné pro úspěšné dokončení veřejné zakázky z důvodů dodržení 
technických požadavků pro zajištění bezpečnosti,
- při provádění dodávek a prací sledováno a uplatňováno hledisko ekonomické výhodnosti za 
současného dodržování kvality díla i příslušných ekonomických postupů.
Uvedené změny řešení dílčích částí díla nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „SH 
Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.Ol - Pluhovské 
domy, S0.02 - Nádvoří".
Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 9 ke smlouvě (dále jen 
dodatek).

II. Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. a 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 
2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019.
Předmět a účel smlouvy (mění se čl. 2. odst. 2.2. body I. a II. smlouvy o dílo):
Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, 
ZL 47, ZL 48, ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 55, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60, ZL 62 a ZL 
63 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí 
tohoto Dodatku č. 9.
Změna závazku ze smlouvy VZ, která je předmětem tohoto dodatku se nepovažuje za podstatnou a je 
provedena v souladu s ustanoveními v odst. 4, 5, 6 a 7 § 222 ZZVZ a to následovně:
Dle odst. 4 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů č. ZL 43, ZL 51, ZL 52, ZL 56, ZL58 a 
ZL 63.
Dle odst. 5 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnového listu č. ZL 57 a ZL 62.
Dle odst. 6 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 44, ZL 47, 
ZL 48, ZL 50, ZL 53, ZL 55 a ZL 59.
Dle odst. 7 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů č. ZL 45, ZL 46, ZL 49, ZL 54, ZL 60.

III. Cena díla
Cena díla (mění se čl. 3., odst. 3.2 a 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.7):

Odst. 3.2. smlouvy o dílo se mění takto:
Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele 
a Objednatele stanovena na částku:

a) Cena díla celkem bez DPH 109.925.469,88 Kč
b) DPH 23.084.348,67 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH 133.009.818,55Kč

Odst. 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.7 se mění takto:
smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden a 
zdůvodněn ve změnových listech č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 47, ZL 48, ZL 49, 
ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 55, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60, ZL 62 a ZL 63 a v položkových
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rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku 
č. 9. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně.

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 7, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla 
ve výši:
109.955.892,73 Kč bez DPH
(slovy jedno sto devět milionů devět set padesát pět tisíc osm set devadesát dva korun českých a 
sedmdesát tři haléřů)

Méněpráce dle změnových listů č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 49, ZL 50, ZL 51,
ZL 53, ZL 54, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60 a ZL 62 činí:
- 9.609.814,04 Kč bez DPH
(slovy patnáct milionů osm set dvacet dva tisíc osm set třicet devět korun českých šedesát tři haléřů)

Vícepráce dle změnových listů č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 47, ZL 48, ZL 49,
ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 55, ZL 58, ZL 59, ZL 62 a ZL 63 činí:
+ 9.579.391,19 Kč bez DPH
(slovy sedm milionů šest set devadesát dva tisíc sedm set šedesát dva korun českých čtyřicet devět 
haléřů)

Celkové vyčíslení změny závazku ze smlouvy vlivem méněprací a víceprací činí:
- 30.422.85 Kč bez DPH f36.811.65 Kč s DPH)
(slovy třicet tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých osmdesát pět haléřů)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 9 činí:

(slovy jedno sto devět milionů devět set dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých 
osmdesát osm haléřů)

IV. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 9 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela 

po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 9 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté 

omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 9 není v hrubém nepoměru. 
Dodatek č. 9 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019, ze dne 
29.5.2019, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, 
dodatku č. 6, dodatku č. 7 a dodatku č. 8, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 9, 
zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto 
dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv 
zajistí objednatel.

5. Tento je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních 
stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná
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jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje 
požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument 
podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým 
časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 je následující příloha:
Příloha č. 1 - změnové listy č. ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 47, ZL 48,

ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 55, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60, 
ZL 62 a ZL 63.

V Praze, dne..............2021 V Praze, dne.................2021

1^9* Digitálně podepsal
Ing. Martin SirotekMartin Datum: 2021.03.31

Sirotek 11:53:21 +02'00'
Mgr. Dušan Michelfeit, 
ředitel
NPÚ, ÚPSvPraze

Ing. Martin Sirotek 
ředitel divize 9 
Metrostav a.s. 
na základě plné moci

http://www.npu.cz
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Příloha č. 1 - změnové listy č.:
ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 47, ZL 48, ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, 
ZL 55, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60, ZL 62 a ZL 63


