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PŘEDMĚr zMĚNovÉHo usTu:

Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu

SOUVISEJÍCÍ DOKLADY:

1) Kalkulace ceny

POPIS ZMĚNY:

Na základě zjištění z provedených kopaných Sond a jejich nesouladu S předpokladem ze kterého vycházela PDje nutno

přehodnotit založení objektu. IGP bude sloužit jako podklad pro návrh a nacenění

DŮVOD ZMĚNY: Požadavek investora / zjištění nových nepředvídatelných Skutečností

DoPAD NA TERMÍN:

Termín dokončení Se tímto prodlužuje o 3 týdny. Do 29.12.2021

DOPAD NA CENU:

Původní cena z cenové nabídky 0,- Kč

Nová cena položky
183 920,- Kč

Odpočty a přípočty
183 920,- Kč

stavební firma

1 Společnostje zapsána vOR u Krajského soudu
v Ostravě pod sp. zn. B 1 1003,
den zápisu 6.12.1990
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PODPIS vYJADŘuıE souHLAs sE zMĚNou:

Generální dodavatel

Ing. Peter Baulovič . datum Ă o. ZÖ'M podpi

Technický dozor Investora

Ing Tomáš Brož datum 3 _ '3_ 24,s podp

Investor/stavebník

Ing. Marek Czechmarın datum j, :Š .232/1

Stavební firma

2 Společnostje zapsánavORu Krajského soudu
v Ostravě pod sp. zn. B 1 1003,
den zápisu 6.12.1990


