Priloha €. 1 — Specifikace predmétu plnéni, akceptacni kritéria, harmonogram a cena

Specifikace predmétu plnéni:

Pfedmétem plnéni smlouvy je implementace HW diskovych poli Huawei, dodanych v rdmci vefejné zakazky Objednatele €.j.: MV-142306-

324/SIK6-2018.

Detailni rozvrh realizovanych cinnosti, pracnost a cena Implementacnich sluZzeb jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Cinnost

Pracnost v
¢lovékodnech

Jednotkova cena
/K¢ bez DPH/

Cena za pfislusnou ¢innost
/K¢ bez DPH/

Cena za pfislusnou
cinnost /K¢ s DPH/

Implementace poli HUAWEI 112,50 X 1 687 500,00 K¢ |2 041 875,00 Kc
Zprovoznéni Huawei archivni DB

Navrh sitového zapojeni Huawei (LAN, SAN, porty sw) 0,50 15 000,00 K¢ 7 500,00 K¢ 9 075,00 K¢
Fyzicka instalace Huawei

Pfepnuti provozu ISZR a FAIS do DC2 2,00 15 000,00 K¢ 30 000,00 K& 36 300,00 K¢
Uvolnéni misto v racku pro montaz Huawei 2,00 15 000,00 K¢ 30 000,00 K¢ 36 300,00 K¢
Fyzickd instalace Huawei - subdoddvka 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K& 18 150,00 K¢
Konfigura¢ni prace diskového pole HUAWEI - subdodavka 6,00 15 000,00 K¢ 90 000,00 K& 108 900,00 K¢
Realizace sitového zapojeni Huawei (LAN, SAN, porty sw) 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢& 18 150,00 K¢
Pfepnuti provozu ISZR a FAIS zpét do primarni lokality DC1 2,00 15 000,00 K¢ 30 000,00 K¢ 36 300,00 K¢
Konfigurace diskového pole HUAWEI - pfipojeni ke stavajicimu Oracle

clusteru

Konfigurace, zénovani, ptipojeni Huawei k Oracle Real Application Clusters 4,00 15 000,00 K¢ 60 000,00 K¢ 72 600,00 K¢
\“//}::;;Zr:]znir 4 na poli Huawei a konfigurace Oracle Automatic Storage 5,00 15 000,00 K& 75 000,00 K¢ 90 750,00 K&
Pfesun datovych soubort z Tier 2 a Tier 3 na novy Tier 4 v poli Huawei 8,00 15 000,00 K¢ 120 000,00 K¢& 145 200,00 K¢
Odpojeni Tieru 2 z plvodniho diskového pole Oracle 0,00 0,00 K¢ 0,00 K& 0,00 K¢




Konfigurace Huawei - pripojeni k novému Oracle clusteru

Konfigurace, zénovani, pfipojeni Huawei k Oracle Real Application Clusters

na novych databazovych serverech SPARC 3,00 15 000,00 ke 45 000,00 K 54 450,00 K¢
\I\//Iy;c\r/](;;zrr\rillirir 4 na poli Huawei a konfigurace Oracle Automatic Storage 4,00 15 000,00 K& 60 000,00 K& 72 600,00 K&
Vytvoreni nové physical standby databaze ISZR s nazvem ZRTB 7,00 15 000,00 K¢ 105 000,00 K¢& 127 050,00 K¢
Konfigurace zdlohovani pomoci HP DataProtectoru pro novou databazi 5 00 15 000,00 K¢ 36 300,00 K¢
ZRTB ! 30 000,00 K¢

Pfiprava a nasazeni connect stringli do databazi na aplikaénich serverech 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K& 18 150,00 K¢
Pfepnuti zpracovani do databaze ZRTB z plvodni ISZR databaze ZRPB 2,00 15 000,00 K¢ 30 000,00 K& 36 300,00 K¢
Pfesmérovani pfesouvani dat do archivni ¢asti ISZR z databaze ZRSA do 500 15 000,00 K¢ 36 300,00 K¢
ZRTB ! 30 000,00 K¢

gsl;gnflgurace SW HP DataProtector s ohledem na pfepnuti zpracovani do 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K& 18 150,00 K&

Posileni HW ISZR produkce - pfenos HUAWEI (bez FAIS)

CPZl'rf)trri\;a fyzického prostredi pro servery (racky - uvolnéni mista v datovém 1,00 15 000,00 K& 15 000,00 K¢ 18 150,00 K&
Fyzickd instalace a zapojeni serverl 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢ 18 150,00 K¢
Navrh sitové infrastruktury (LAN, SAN, porty sw) 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢& 18 150,00 K¢
Realizace sitové infrastruktury (LAN, SAN, porty sw) 2,00 15 000,00 K¢ 30 000,00 K& 36 300,00 K¢
Nastaveni a ovéfeni konektivity 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢& 18 150,00 K¢
Konfigurace HW / Idoms (licen¢ni bariéra) 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢ 18 150,00 K¢
Konfigurace OS a prerekvizit 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢& 18 150,00 K¢
Pfipojeni a konfigurace diskového pole k novému clusteru 2,00 15 000,00 K¢ 30 000,00 K& 36 300,00 K¢
Instalace Oracle sw a patchu, vytvofeni RAC, konfigurace ASM 2,00 15 000,00 K¢ 30 000,00 K& 36 300,00 K¢
Vytvoreni physical standby ZRTA 5,00 15 000,00 K¢ 75 000,00 K& 90 750,00 K¢
Instalace a konfigurace zalohovaciho SW HP Data Protector 2,00 15 000,00 K¢ 30 000,00 K& 36 300,00 K¢
Test vykonnosti vytvofené konfigurace 2,00 15 000,00 K¢ 30 000,00 K& 36 300,00 K¢
Pfiprava connect string( na aplika¢nich serverech 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K& 18 150,00 K¢

Nastaveni archivace ze ZRTA

2,00

15 000,00 K¢

30 000,00 K¢

36 300,00 K¢




Switchover na ZRTA 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢ 18 150,00 K¢
CZIlr;t;ag: DNS iszrlp.iszr.local + kontrola a distribuce - pfipojeni KIWI na novy 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K& 18 150,00 K&
Rekonfigurace HP Data Protector 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢& 18 150,00 K¢
onitoring vykonu 0,00 0,00 K¢ 0,00 K& 0,00 K¢
Posileni HW ISZR produkce FAIS, Kiwi a testovaci prostiedi - HUAWEI
Vytvoreni physical standby FTA 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢ 18 150,00 K¢
Konfigurace HP Data Protector 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢ 18 150,00 K¢
Pfiprava connect string( na aplikacnich serverech a DB ORACLE 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K& 18 150,00 K¢
Switchover na FTA 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢ 18 150,00 K¢
Rekonfigurace HP Data Protector 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢& 18 150,00 K¢
Vytvoreni physical standby KITI 2,00 15 000,00 K¢ 30 000,00 K& 36 300,00 K¢
sSev;/\il’;crr:jover to KIWI, zména connect stringu tns name na produkénim DB 6,00 15 000,00 K& 90 000,00 K¢ 108 900,00 K&
Rekonfigurace HP Data Protector 4,00 15 000,00 K¢ 60 000,00 K¢ 72 600,00 K¢
Testovaci prostiedi
VytvoFeni LUNUG pro test a pfizénovani k test RAC 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢& 18 150,00 K¢
Konfigurace novych disk( pro Oracle ASM Automatic Storage Management 2,00 15 000,00 K¢ 30 000,00 K¢ 36 300,00 K¢
Migrace na nové disky, odpojeni starych disku 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K& 18 150,00 K¢
Vypnuti starého clusteru - pfesun funkcionalit SUN poli DSC1 a DSC2 na
HUAWEI
Ovéreni odpojeni od zpracovani, rozpojeni clusteru, aplikacnich serverd 0,00 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
Vyjmuti z monitoringu 0,00 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢&
ZruSeni datastore na hostech 0,00 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
Odzdénovani v SUN config 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K& 18 150,00 K¢
Rekonfigurace sitovych prvka 1,00 15 000,00 K¢ 15 000,00 K¢& 18 150,00 K¢
Fyzické vymontovani a uskladnéni odpojenych diskovych poli 3,00 15 000,00 K¢ 45 000,00 K& 54 450,00 K¢
Dokumentace cilového stavu
Dokumentace provedeni cilového stavu zahrnuijici sité, diskova pole, 6,00 15 000,00 K& 90 000,00 K& 108 900,00 K&

konfiguraci databaze Oracle, konfiguraci prostfedi Vmware




Pozn.: V popisu Implementacnich sluzeb jsou pouzity nasledujici zkratky nazvl jednotlivych prostredi:

Prostredi DC1 DC2 Novy cluster
v DC1
ISZR produkce ZRSA ZRPA ZRTA
FAIS produkce FPA FSA FTA
syslog (KIWI) produkce KiZl KIWI KITI
archivni data ISZR produkce ZRSB ZRPB ZRTB
ISZR test publikace ZRXA ZRQA ZRWA
ISZR test editace ZRXB ZRQB ZRWB
ISZR test editace archivni (nevyuziva se) ZRXC ZRQC ZRWC
FAIS test publikace FXA FQA FWA
FAIS test editace FXB FQB FWB

Akceptacni testovaci scéndre:
Funkénost systému bude ovérena spusténim a Uspésnym dokoncenim sady PROBE sluzeb Informacniho systému zakladnich registr( (dale
v textu pouze , ISZR).

Akceptacni kritéria:

J Diskové pole je zapojené a funkéni

. Diskové pole je viditelné v monitoringu systému zakladniho registru a ve vypisu systému diskového managementu

J Diskové pole HUAWEI je fyzicky integrovano do infrastruktury systému ISZR

) Na diskové pole HUAWEI je presunuta odpovidajici ¢ast archivnich dat ISZR — kontrola prostfednictvim vypisu z dat konfiguracnich

logl dat pole a databazovych server(



Nutné soucinnosti pred zahdjenim Cinnosti:
J Diskova pole HUAWEI jsou fyzicky dodana na misto instalace.

Harmonogram:

,T“ = datum skute¢ného zahajeni realizace Implementacnich sluzeb, které probéhne nejpozdéji do 14 dni od data ucinnosti Smlouvy, a to za
predpokladu splnéni souc¢innosti Objednatele uvedené v této Priloze €. 1.

Cinnost TERMIN

Zprovoznéni Huawei s archivni DB T+8 tydny
Modernizace HW ISZR produkce - prenos HUAWEI (bez FAIS) T+14 tydny
Modernizace HW ISZR produkce FAIS, Kiwi a testovaci prostredi T+18 tydny
- HUAWEI

Modernizace TESTOVACI PROSTREDI T+ 20 tydny
Vypnuti starého clusteru - presun funkcionalit SUN poli DSC1 a T+22 tydny

DSC2 na HUAWEI
Celkem T+ 22 tydny
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