[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2020/OIVZ/022

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Dodatek č. 1“)
Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Ing. Kamil Vavřinec Mareš Ph.D., místostarosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            
telefon:                                	
e-mail:                                 	
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			Omega facilities s.r.o.				
zastoupený: 			Zdeněk Petrák, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO:				05292921
DIČ:				CZ05292921
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261345
bankovní spojení:		FIO Banka a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           
(dále jako „Zhotovitel“)
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OIVZ/022 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0212/21-R z jednání č.17 
ze dne 6. 4. 2021. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2020/OIVZ/022 k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce volných bytů různého určení – U Průhonu 1138/28, bytová jednotka č. 1138/9“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 15. 1. 2021 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0018/21-R, z jednání č. 3 ze dne 12. 1. 2021. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.9 Smlouvy a dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) 
Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 4 - Změnový listy č. 4);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změny jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 4 - Změnové listy č. 1, 2, 3).
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5. 
s tímto textem:
„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnového listu č. 4 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku v souladu 
s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů 
č. 1, 2 a 3 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový nárůst změn závazku dle Změnových listů č. 1, 2 a 3 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku, a to v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5. až 1.13. přečíslují na odstavce 1.6. až 1.14.

1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1. s tímto textem: 
„

	Cena díla ve znění Smlouvy bez DPH 
	
	494 438,04 Kč 

	Cena díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 
	
	42 635,03 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	537 073,07 Kč

	DPH 
	15 %
	80 560,96 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	617 634,03 Kč


„

1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18. a nově zní takto: 
„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)
č. 4 -	Změnové listy č. 1 – 4“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:
Příloha č. 4 - Změnové listy č. 1 – 4





V Praze dne 9. 4. 2021			           		V Praze dne 8. 4. 2021

Objednatel							Zhotovitel






				
…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		Omega facilities s.r.o.
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D.				Zdeněk Petrák
místostarosta							jednatel
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