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Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020006 k PZ 578 PZ_PRAIS_II_2020_No578_SZR_nova_web_sluzba_SZR_ORO01B



Vážený pane xxx

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020006 
k PZ 578 PZ_PRAIS_II_2020_No578_SZR_nova_web_sluzba_SZR_ORO01B z původního termínu 31. 03. 2021 na termín 30. 04. 2021. 
Důvodem tohoto prodloužení je vytvoření dostatečného časového rámce 
pro otestování realizovaného řešení ze strany koncového zadavatele (SZIF) a dodavatele, včetně převzetí souvisejících podkladů (dokumentace). 
Termín 30. 04. 2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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