
DODATEK č. 2 SMLOUVY NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU
Ev.č. MMJN 851-2018-OÚaHR/VO

NA PROJEKTU

„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“
uzavřená mezi

Statutární město Jablonec nad Nisou 

jako Objednatelem

a

Domyjinak, s.r.o.

jako Zhotovitelem

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(„Smlouva“)

Smluvní strany

(1) Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem:

Mírové nám. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO:


00262340
DIČ:


CZ00262340
zastoupená:
RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: 
účet č. 115-4410620227/0100, vedený u Komerční banky 
(„Objednatel“)

a

(2) Domyjinak, s.r.o.
se sídlem:

Vranové 1. díl 95, 468 22 Malá Skála
IČO:


286 99 548
DIČ:


CZ 286 99 548 
zastoupená:

Petrem Šikolou a Václavem Dvořákem, jednateli společnosti

ID datové schránky:
352zikp

bankovní spojení:

účet č. 226246310 / 0300, vedený u ČSOB a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem , sp. zn. C 27298 
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)
1. Předmět DODATKU smlouvy, ROZSAH, PODKLADY
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ev.č. 851-2018-OÚaHR/VO na  akci:

„Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“
Důvodem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je další projekční činnost akce „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“.
Předmět rozšíření projekční činnosti:
1) Po provedené kontrole odevzdané dokumentace pro provádění stavby oddělením investiční výstavby byly dle podmínek Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu stanoveny podklady pro rozdělení rozpočtu jednotlivých stavebních objektů na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, které zhotovitel zapracuje do odevzdané projektové dokumentace. 
2) Zhotovitel dále dle požadavku Objednatele zajistí vytipování úsporných opatření, která povedou ke snížení ceny stavby bez vlivu na její kvalitu a tyto změny rovněž zapracuje do odevzdané projektové dokumentace a rozpočtu. 

2. CENA a platební podmínky
Původní cena 

Celková maximální Cena:



 
   19 610 000,- Kč bez DPH

Sazba DPH (21%):





     4 118 100,- Kč
Celková maximální Cena: 


  

   23 728 100,- Kč s DPH
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   23 128 100,- Kč s DPH
Původní cena včetně  dodatku č.1 

Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   23 128 100,- Kč s DPH

Cena za vícepráce bez DPH



  
        489 500,- Kč 

Sazba DPH (21%):





        102 795,- Kč
Celková za vícepráce s DPH: 


  

        592 295,- Kč
Cena celkem včetně dodatku č.1 s DPH 



   24 320 395,- Kč
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
včetně dodatku č. 1 s DPH




   23 720 395,- Kč  
Nová cena včetně dodatku č.2 
Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   23 720 395,- Kč s DPH

Cena za vícepráce bez DPH



                       452 850,- Kč
Sazba DPH (21%):





          95 299,- Kč 
Celková za vícepráce s DPH: 


  

        548 949,- Kč    
Cena celkem včetně dodatku č.2 s DPH 



   24 869 344,- Kč
   Celk. max. Cena po odečtu vyplacené odměny 600 tis. Kč
   včetně dodatku č. 2 s DPH



 
   24 269 344,- Kč
Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 2  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	V Jablonci nad Nisou dne 25.3.2021
	V Malé Skále dne 7.4.2021

	_______________________________________
	_______________________________________

	RNDr .Jiří  Čeřovský
primátor
Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora
	doc.Ing.arch., Ing. Petr ŠIKOLA, Ph.D. 

jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o.
_______________________________________

doc.Ing.arch. Václav DVOŘÁK, CSc. / jednatel
jednatel společnosti DOMYJINAK, s.r.o.

Za věcnou správnost: Zuzana Bencová
oddělení investiční výstavby



