Dodatek ¢. 2
ke smlouvé o dilo
Spisova sluzba

Oznaceni objednatele: 621/2020/SS
Oznadeni zhotovitele: SOD/ESS/Zamberk

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku

1. Objednatel

Nazev organizace:
Sidlo:

Zastupce organizace:

IC:
DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

2. Zhotovitel

Nazev organizace:
Sidlo:

Zastupce organizace:

IC:V
DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

l. Smluvni strany

Mésto Zamberk
Masarykovo nam. 166
564 01 Zamberk

Ing. Bce. Oldfich Jedli¢ka
starosta

00279846
CZ00279846

Ceska spofiteina, a.s.
1321320309/0800

GEOVAP, spol. s . o.
Cechovo nabreZi 1790
530 03 Pardubice

Ing. Robert Matulik
jednatel

15049248
CZ15049248

zapsana v obchodnim rejstiiku dne 26.2.1991, v oddile C, vioZka 234, vedeném Krajskym
soudem v Hradci Kralové

(dale jen ,zhotovitel“)

(oba spole¢né téz ,smiuvni strany*)




Dodatek &. 2 ke smlouvé o dilo SOD/ESS/Zamberk

Il. Uvodni ustanoveni

1. Na  zakladé vzajemné dohody  smiuvnich  stran byl ke  smlouvé

& SOD/ESS/Zamberk ze dne 6. 11. 2020 uzavien tento Dodatek &. 2, ktery je nedilnou
soucasti této smiouvy.

ll. Predmét dodatku

1. Pfedmétem tohoto Dodatku &. 2 ke smlouvé je zména ¢lanku IV. Doba a misto plnéni,
odst. 1, ktery zni nové takto:

1. Termin zahajeni plnéni je neprodlené po nabyti Ucinnosti smlouvy, termin ukondeni
pinéni je do 31.5.2021, a to za pfedpokladu dodrzeni véasné poskytnuté souginnosti
dodavatelll integrovanych systéma dle &l. VI, odst. 2. Mistem plnéni jsou pracovi§té
objednatele — Masarykovo namésti 166 a Nadrazni ulice 833.

2. Dale je pfedmétem tohoto Dodatku &. 2 ke smlouvé zména ¢lanku Ill. Pfedmét plnéni,
plnéni, odst. 3, odrazka b), ktera zni nové takto:

b) implementace: instalace, parametrizace vzdalené, skoleni spravce a uzivatell
vrozsahu: 2 x 4 hod. Termin Skoleni bude dohodnut v zavislosti na terminu
testovaciho exportu dat z eSSL EZOP uvedeného v odst. 3 ¢) nizZe.

3. Dale je pfedmétem tohoto Dodatku &. 2 ke smlouvé zména ¢&lanku HI. Predmét pinéni,
pinéni, odst. 3, odrazka c), ktera zni nové takto:

c) migrace dat ze stavajici aplikace eSSL Ezop dodavatele SoftHouse, s.r.o.
zhotovitelem bez soudinnosti dodavatele eSSL Ezop. Zhotovitel provede testovaci
migraci nejpozdéji k datu zahajeni Skoleni a prediozi jeji vysledky objednateli ke
zhodnoceni. Zhotovitel zapracuje pfipadné pfipominky objednatele k vysledkim
testovaci migrace do ostré migrace, kterou provede k datu zahajeni ostrého provozu
ESS.

IV. Zavéreéné podminky

1. Tento Dodatek €. 2 nabyva platnosti dnem jeho podepsani obéma smiuvnimi stranami a
ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv. Zvefejnéni tohoto Dodatku &. 2 zajisti
objednatel.

Ostatni ustanoveni smiouvy se timto neméni.

Smluvni strany prohlasuji, Zze ujednani vtomto Dodatku &. 2 byla dosaZena v souladu
s jejich vali, urgité, vazné a srozumitelné, nikoliv vtisni a ha zakladé jednostranné
nevyhodnych podminek. Autenti€nost tohoto Dodatku €. 2 potvrzuji smluvni strany svym
podpisem.

4. Tento Dodatek ¢. 2 je proveden ve tfech vyhotovenich, z nichz obdr2i objednatel po dvou

vyhotovenich a zhotovitel po jednom vyhotoveni.
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V Pardubicich dne: V Zamberku dne: 2. > 202+
Za zhotovitele: Za objednatele:
Dolozka dle § 41 zakona &. 128/2000
Sb., o obcich.
. . Schvéleno usnesenim Rady mésta
GEOVAP, SEOL Si. G 6%69/2021_LI;ADAHIZ? 4
Gechovo nabresi 1791
530 03 Pardubice

Ing. Robert Matulik Ing. Be./Oldrich,
jednatel spole¢nosti starosta \
\.
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