
DODATEK č. 1 (I-008-1-20031)
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20031/2020
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
uzavřený níže podepsaného dne, měsíce, roku mezi:

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

se sídlem U zoologické zahrady 147/46, Bystrc, 635 00 Brno

IČ: 00101451

DIČ: 00101451

zápis v OR: zapsán u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 11

zastoupena MVDr. Martinem Hovorkou, ředitelem organizace

bankovní spojení: 372604403/0300

telefon: 546432311

e-mail: podatelna@zoobrno.cz 

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.      

se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno           

korespondenční adresa: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

IČO: 25342100

DIČ: CZ25342100; zhotovitel je plátce DPH
zápis v OR: zapsán u KS v Brně, oddíl C, vložka 27069

jednající osoba: Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti
telefon: +420 543 428 411;

e-mail: info@premyslvesely.cz 

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
Objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. 20031/2020 ze dne 24.11.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na zhotovení níže uvedeného díla.
Dílo: 
„Oprava příjezdové obslužné komunikace k objektu Safari-stáje pro žirafy v zázemí Zoo Brno na pozemku parcelní číslo 1654/1, katastrální území Bystrc, včetně odvodnění, vytýčení a přeložky kolizních inženýrských sítí a realizace nového rozvodu areálového osvětlení“.                                             

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách smlouvy o dílo takto:
I.
Předmět díla uvedený v čl. I smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran rozšiřuje o další stavební práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku objekt SO 101 - Příjezdová komunikace-vícepráce a zužuje o rozsah stavebních prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku objekt SO 101 – Příjezdová komunikace-méněpráce.  
Výše uvedené vícepráce a méněpráce po stránce věcné i cenové specifikuje položkový rozpočet objektu SO 101, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č.1. 
II.
Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedenou úpravu rozsahu předmětu díla o vícepráce a méněpráce, specifikovanou po stránce věcné i cenové v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 tohoto dodatku, dohodli na změně ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo takto:
Cena víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo:


[image: image1.wmf]dohodnutá cena:

cena celkem dle přílohy č. 1 - SO 101 

vícepráce, bez DPH

......................

201 858,00 Kč

cena celkem dle přílohy č. 1 - SO 101 

méněpráce, bez DPH

......................

-93 800,00 Kč

Cena rozdílu víceprací a méněprací celkem bez DPH:

108 058 Kč


Nová cena díla po tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:


[image: image2.wmf]cena díla dle smlouvy o dílo

......................

2 420 898,55 Kč

navýšení ceny díla dle tohoto dodatku č. 1 

celkem bez DPH

......................

108 058,00 Kč

Cena díla celkem dle čl. V odst. 1 SOD ve znění dodatku č.1 bez DPH:

2 528 956,55 Kč

III.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvu kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby   narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.
Přílohy: Příloha č. 1 položkový rozpočet objektu SO 101 vícepráce, méněpráce
V Brně dne ____________
  

                      V Brně dne _____________
za objednatele:                                                                                   za zhotovitele:

______________________________

                      _____________________________
MVDr. Martin Hovorka                                                                     Přemysl Veselý
ředitel organizace 



                       jednatel společnosti   
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						dohodnutá cena:

		cena celkem dle přílohy č. 1 - SO 101 vícepráce, bez DPH		......................		201,858.00 Kč

		cena celkem dle přílohy č. 1 - SO 101 méněpráce, bez DPH		......................		-93,800.00 Kč

		Cena rozdílu víceprací a méněprací celkem bez DPH:				108,058 Kč



&A

Strana &P




_1679398074.xls
List1

		

		cena díla dle smlouvy o dílo		......................		2,420,898.55 Kč

		navýšení ceny díla dle tohoto dodatku č. 1 celkem bez DPH		......................		108,058.00 Kč

		Cena díla celkem dle čl. V odst. 1 SOD ve znění dodatku č.1 bez DPH:				2,528,956.55 Kč
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