Dodatek č. 3 k SOD 113/2020

Dodatek č. 3
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	19/294
č. smlouvy objednatele:	113/2020

Název díla: 
„VT Teplá dolní – opevnění svahu toku v Bečově“
 – projektová dokumentace DSJ

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele:	 

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.		
sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem	
IČO:	44567430
DIČ:	CZ44567430
statutární orgán:	
zástupce zhotovitele:					
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: změny technického řešení v již vypracované projektové dokumentaci. K úpravě dochází z důvodu doplnění nových požadavků objednatele, které upravují původní zadání.
  
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Původní znění:

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
       do 31.03.2021

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):  							1 měsíc po schválení v dokumentační komisi 



Nové znění:

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
1 měsíc od výzvy objednatele

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):  							1 měsíc po schválení v dokumentační komisi 

[bookmark: _GoBack]
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne				V Ústí nad Labem dne



……………………………………			…………………………………….
	 		
za objednatele					za zhotovitele							 
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