
 

OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí  č.p. 77, Chrudim

Odbor INVESTIC

Oddělení investic E-mail: XXX

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

IČO: 00270211

ZHOTOVITEL:

IČ: 15053695

II. etapa - PD doplněná o majetkoprávní vztahy a další objednatelem požadované podrobnosti 30.04.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

                    XXX

ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla do:

Objednávka OIN č. 866/2020
V Chrudimi dne 10.03.2021

Termín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady,

Podklady ke změně: Žádost zhotovitele ze dne 26.2.2021 a projednání v projektovém týmu formou e-mailové 

komunikace ve dnech 3.3.2021 - 5.3.2021.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku objednávky nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

bez stanovení jakýchkoli podmínek, přičemž dodatek zveřejní v registru smluv objednatel.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

DODATEK Č. 1 OBJEDNÁVKY číslo 954/1/20/08 a 165/1/21/08

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Předmět dodatku: Město Chrudim obdrželo až dne 16.2.2021 závazné souhrnné stanovisko MŽP k PD

"Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim

- nový závod a okolí". Do této doby nebylo možné s předmětnou PD pracovat jako s finálním dokumentem, pro

zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků. S ohledem na uvedené a současnou pandemickou situaci

požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění do 30.4.2021. Objednatel neshledal subjektivní zavinění

ohledně prodlení na straně zhotovitele a v rámci zásad smluvní volnosti obě smluvní strany předání plnění II.

etapy prodlužují do: 30.4.2021.

Ing. Petr Pecina

vedoucí Odboru investic

                    XXX

Další ujednání: 1. V ostatním zůstává objednávka č. 954/1/20/08 a 165/1/21/08 beze měny.

3.    Tento dodatek objednávky je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

V Chrudimi dne 19.03.2021

pověřená ved. Odboru územního plánu a regionálního rozvoje

Ing. Hana Luptáková

Vyřizuje: Zdeněk Karas/tel. 469 657 124

mailto:zdenek.karas@chrudim-city.cz

