
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ev.č. D/0914/00153/21 
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice

Se sídlem:
Pernštýnské náměstí 1



530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Hanou Malátovou tel.: xxx xxx xxx, e-mail: hana.malatova@mmp.cz
IČ: 00274046


DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 
KB, a.s., Pardubice 

číslo účtu: 

326561/0100 

(dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:  Eramont s.r.o.



Se sídlem:   Balbínova 1091/10, 50003 Hradec Králové



Zastoupený ve věcech smluvních:  Zdeněk Suchý

Zastoupený ve věcech technických:  Zdeněk Suchý

Odpovědný stavbyvedoucí : Zdeněk Suchý, tel: xxx xxx xxx, e-mail: suchy@eramont.cz
IČ:  26001381

DIČ: CZ 26001381

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,  vložka 19340

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové



číslo účtu:  187 934 267/0300




(dále jen zhotovitel)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 15.2.2021 uzavřely smlouvu o dílo ev.č. D/0914/00153/21, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla s názvem „Oprava elektroinstalace Mázhaus, Pernštýnské náměstí č.p. 3, Pardubice“ (dále jen „DÍLO“). 
Vzhledem k trvající pandemické situaci na území ČR a dále s ohledem na všeobecná nouzová  opatření zavedená v souvislosti s nařízením vlády ČR není možní výstavní prostor využívat a konat pravidelné výstavy. Na základě těchto skutečností a s ohledem na vzájemné jednání a dohodu smluvních stran dochází k úpravě termínu plnění díla.  

II.
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín provedení díla. 
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, jež zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu: 
Termín zahájení DÍLA: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště dle odd. II. čl. I. Smlouvy dne 1.6.2021, aby byl zachován termín řádného odevzdání DÍLA 

Termíny dokončení DÍLA, včetně řádného odevzdání: do 28.6.2021. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu v místě plnění probíhají pravidelné výstavy, dle již sjednaného harmonogramu pro rok 2021, za tímto účelem je tak termín zahájení DÍLA sjednán na den 1.6.2021, kdy dojde k předání staveniště, a termín dokončení DÍLA je stanoven na den 28.6.2021, neboť od 1.7.2021 bude v objektu místa plnění zahájena další naplánovaná výstava. 
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu: 
Termín zahájení DÍLA: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště dle odd. II. čl. I. smlouvy dne 12.4.2021, aby byl zachován termín řádného odevzdání DÍLA 

Termíny dokončení DÍLA, včetně řádného odevzdání: do 30.4.2021. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu v místě plnění probíhají pravidelné výstavy, dle již sjednaného harmonogramu pro rok 2021, za tímto účelem je tak termín zahájení DÍLA sjednán na den 12.4.2021, kdy dojde k předání staveniště, a termín dokončení DÍLA je stanoven na den 30.4.2021
III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev.č. D/0914/00153/21 ze dne 15.2.2021 nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.  

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv 

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy č. 1 : Změnový list
V Pardubicích dne …………………

           


  V …………………. dne …….
                      za objednatele




          za zhotovitele
        .................................................

                         
…................................................

                  Ing. Martin Charvát    


              
    
               Zdeněk Suchý
                     primátor města                                                                           Eramont s.r.o.
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